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Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt nástavby bytového 
domu v Brně. Práce obsahuje souhrnnou technickou a průvodní zprávu, návrh zařízení 
staveniště, dále řeší širší vztahy dopravních tras na staveniště, rozpočet a časový plán. V 
technologických předpisech je obsažen postup provádění stropních a podlahových 
konstrukcí, tyto předpisy obsahují také návrh strojní sestavy, plán bezpečnosti a 
kontrolní a zkušební plán.  
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The subject of this final thesis is the construction technological project of extension of 
the apartment block in Brno. The work contains a comprehensive technical and 
accompanying report, the proposal for the site facility, also resolves the broader 
relations of transport routes to the site facility, budget and time plan. In the 
technological regulations is included the implementation process of ceiling and floor 
constructions, these regulations also include the proposal of machine set, safety plan 
and inspection and test plan.  
  
Keywords 
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construction, site facility, mobile crane, budget, time plan, inspection and test plan, 
safety plan, noise study. 
  
 
Bibliografická citace VŠKP 
Bc. Michal Příkazský Stavebně technologický projekt nástavby bytového domu v Brně. 
Brno, 2016. 161 s., 61 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 



























































































Děkuji panu Ing. Michalu Novotnému, Ph.D. za odbornou pomoc při zpracovávání 






PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁSTAVBY BYTOVÉHO DOMU .................... 2 
1. Identifikační údaje ..................................................................................................... 3 
2. Seznam vstupních podkladů ...................................................................................... 4 
3. Údaje o území ........................................................................................................... 4 
4. Údaje o stavbě ......................................................................................................... 10 
5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení ............................ 14 
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁSTAVBY BYTOVÉHO 
DOMU ......................................................................................................... 15 
1. Popis území stavby .................................................................................................. 16 
2. Celkový popis stavby .............................................................................................. 18 
3. Připojení na technickou infrastrukturu .................................................................... 34 
4. Dopravní řešení ....................................................................................................... 34 
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav .................................................... 35 
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana ........................................... 35 
7. Ochrana obyvatelstva .............................................................................................. 36 
8. Zásady organizace výstavby ................................................................................... 37 
TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ .............................. 41 
1. Obecné informace ................................................................................................... 42 
2. Sítě technické infrastruktury ................................................................................... 43 
3. Zajištění zdrojů a energií ......................................................................................... 43 
4. Uspořádání a bezpečnost staveniště ........................................................................ 43 
  
 
5. Řešení zařízení staveniště ....................................................................................... 45 
6. Dimenzování spotřeby vody a elektrické energie ................................................... 49 
7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP ...................................................... 51 
8. Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady ....................................... 53 
SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI DOPRAVNÍMI VZTAHY ............... 54 
1. Situace stavby se širšími dopravními vztahy .......................................................... 55 
2. Řešení nadrozměrné dopravy .................................................................................. 64 
TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS – SPŘAŽENÁ OCELOBETONOVÁ 
STROPNÍ KONSTRUKCE ...................................................................... 66 
1. Obecné informace ................................................................................................... 67 
2. Připravenost staveniště, převzetí stavby ................................................................. 68 
3. Materiál ................................................................................................................... 69 
4. Pracovní podmínky ................................................................................................. 78 
5. Personální obsazení ................................................................................................. 79 
6. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky.......................................................................... 80 
7. Pracovní postup ....................................................................................................... 89 
8. Jakost a kontrola kvality.......................................................................................... 97 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP .................................................... 102 
10. Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady .................................. 114 
TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS – PLOVOUCÍ PODLAHY ............... 116 
1. Obecné informace ................................................................................................. 117 
2. Připravenost staveniště, převzetí stavby ............................................................... 118 
  
 
3. Materiál ................................................................................................................. 119 
4. Pracovní podmínky ............................................................................................... 124 
5. Personální obsazení ............................................................................................... 124 
6. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky........................................................................ 126 
7. Pracovní postup ..................................................................................................... 128 
8. Jakost a kontrola kvality........................................................................................ 136 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP .................................................... 140 
10. Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady .................................. 144 
HLUKOVÁ STUDIE ............................................................................... 146 
1. Úvod ...................................................................................................................... 147 
2. Popis ...................................................................................................................... 147 
3. Modelový výpočet hluku....................................................................................... 149 















Tématem diplomové práce je realizace nástavby bytového domu v Brně. Cílem 
projektu je vytvoření pěti bytových jednotek přestavbou půdního prostoru a následnou 
nástavbou dalšího patra na stávající bytový dům. Stavba se nachází na ulici Veveří, při 
realizaci nesmí být výrazně omezen provoz na přilehlé komunikace, zvláště pak provoz 
MHD, tento aspekt musí být zohledněn při návrhu zařízení staveniště.  
V diplomové práci bude zpracován návrh zařízení staveniště, včetně zásobování 
stavby materiálem, dále bude pro stavbu zpracován položkový rozpočet, časový plán a 
technologické předpisy pro realizaci stropní konstrukce a podlah. 
Diplomová práce bude zpracována v souladu s platným právním stavem ke dni 
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1. Identifikační údaje 
1.1. Údaje o stavbě 
1.1.1. Název stavby 
Půdní nástavba bytového domu v Brně. 
1.1.2. Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 
pozemků) 
Bytový dům se nachází na ulici Veveří 464/17, Veveří, Brno 602 00. 
Katastrální území Veveří 610372, parcelní číslo 374. 
1.1.3. Předmět dokumentace 
Předmětem dokumentace je půdní nástavba 5 bytových jednotek pro společné 
územní rozhodnutí a stavební povolení. 
1.2. Údaje o žadateli/stavebníkovi 
1.2.1. Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 
Investor:  Mgr. Jakub Kovář, Rezkova 25b, 602 00 Brno 
Ing. Vladimír Bouzek, Za Školou 7, 617 00 Brno 
1.3. Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
1.3.1. Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo 
podnikání 
Zpracovatel: LP Staving s.r.o., 
Sídlo:  Větrov 160, 664 83 Domašov 
Kancelář:  Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno 
IČO:   292 22 745 
1.3.2. Jméno a příjmení hlavního projektanta, číslo autorizace 
Ing. Ladislav Pokorný, Větrov 160, 664 83 Domašov, autorizovaný inženýr v 




1.3.3. Jméno a příjmení projektanta 
Architektonicko-stavební část – Ing. Alena Konečná, LP Staving s.r.o., Větrov 
160, 664 83 Domašov, IČO: 292 22 745, Ing. Ladislav Pokorný ČKAIT 1004848 
Stavebně konstrukční řešení – Ing. Ivo Lukačovič, Eplova 20/2074, 628 00 
Brno, IČO: 730 91 081 
2. Seznam vstupních podkladů 
Osobní prohlídka objektu 
Inženýrsko-geologický průzkum základových konstrukcí – Ing. Milan 
Matoušek, Irkutská 3, 625 00 Brno, IČO: 136 74 269 
Geodetické zaměření – Ing. Jan Beneš, Ogis s.r.o., Brusy 301, 664 84 Zastávka 
u Brna, IČO: 494 49 117 
Stavebně technický průzkum zděných konstrukcí a dřevěné trámové stropní 
konstrukce – Ing. Petr Žítt, Klášterní dvůr 932, 664 61 Rajhrad, IČO: 753 73 980 
3. Údaje o území 
3.1. Rozsah řešeného území, zastavěné/nezastavěné území 
Pozemek, na kterém stojí bytový dům, se nachází v zastavěném území města 
Brna, v městské části Brno Veveří. Katastrální území Veveří 610372, parcelní č. 374. 
Adresa domu Veveří 464/17, 602 00 Brno. Jedná se o řadový bytový dům. 
3.2. Dosavadní využití a zastavěnost území 
Pozemek je v současné době zastavěn (bytový dům). 
3.3. Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
(památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné 
území, záplavové území apod.) 
Bytový dům se nachází v památkové rezervaci a je evidován jako kulturní 




3.4. Údaje o odtokových poměrech 
Jedná se o půdní nástavbu 5 bytů, stavebními úpravami nebude zvětšena plocha 
střechy, odtokové poměry nebudou zhoršeny. 
3.5. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a 
úkoly územního plánování 
Podle územního plánu města Brna je pozemek, na kterém stojí bytový dům, v 
zóně označené BO – plochy všeobecného bydlení. 
3.6. Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Půdní nástavbou bytových jednotek se nezmění způsob využití území, které je 
určeno jako plochy všeobecného bydlení. 
3.7. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
RWE – Vyjádření o existenci sítí 
RWE – Souhlasné stanovisko s předmětnou stavbou 
EON – Vyjádření o existenci sítí 
EON – Souhlasné stanovisko s předmětnou stavbou 
Telefonica O2 – Vyjádření o existenci sítí 
Telefonica O2 – Souhlasné stanovisko s předmětnou stavbou 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. – Souhlasné stanovisko s předmětnou 
stavbou 
Odbor životního prostředí – Souhlasné stanovisko s předmětnou stavbou 
HZS JMK – Souhlasné stanovisko s předmětnou stavbou pro územní řízení 
HZS JMK – Souhlasné stanovisko s předmětnou stavbou pro stavební povolení 
Odbor památkové péče – Souhlasné stanovisko s předmětnou stavbou se 
stanovením podmínek 
KHS JMK – Souhlasné stanovisko 
Kominík – Souhlasné stanovisko s předmětnou stavbou 
Odbor územního plánování a rozvoje – Souhlasné stanovisko 






3.8. Seznam výjimek a úlevových řešení  
Současně s žádostí o společné územní a stavební povolení bude podána žádost 
o udělení výjimky z ustanovení § 10 odst. 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů – světlá výška místností v 6. NP navrhované půdní nástavby.  
3.9. Seznam souvisejících a podmiňujících investic  
Nejsou známy žádné podmiňující investice.  















Bytové družstvo Veveří 






Kubeš Martin Ing. arch., 
Veveří 460/13, Veveří 
602 00 Brno 
SJM Lacko Stanislav Ing. a 
Lacková Hana, Veveří 
464/17, Veveří 602 00 Brno 
SJM Skácel Jan a Skácelová 
Zuzana, Veveří 464/17, 





Statutární město Brno, 
Dominikánské náměstí 196/1, 








Biskupství brněnské, Petrov 










Biskupství brněnské, Petrov 
269/8, Brno-město, 601 43 
Brno 








Biskupství brněnské, Petrov 







Bytové družstvo Veveří 







Baierle Michal, Gorkého 
55/5, Veveří 602 00 Brno  
Zahrada 91 
Chudík Jaroslav Ing., 
Smetanova 345/7, Veveří 602 
00 Brno  
Chudíková Jana Mgr., 
Gorkého 85/42, Veveří 602 
00 Brno  
Chytil Milan Mgr., Foltýnová 
1002/9, Bystrc 635 00 Brno  
Geršl Jan Ing., Gorkého 55/5, 
Veveří 602 00 Brno 
Jirásková Marie Doc. MgA. 
PhD., Gorkého 53/3, Veveří 
602 00 Brno  
Jurky Milan a Jurkyová 
Viera, Oščadnica 450, 02301 
Slovensko  
Kalužová Jana, Gorkého 
55/5, Veveří 602 00 Brno 
Káňová Zdenka, Za mostem 
638/10, Komárov 617 00 
Brno  
Mareš Josef a Marešová 
Slavomíra, Gorkého 55/5, 
602 00 Brno  




55/5, 602 00 Brno 
Skácel Štěpán Ing., č.p. 35, 
594 53 Křižínkov 
Skácelová Lenka PhDr., 
Gorkého 53/3, Veveří 602 00 
Brno  
Vincent Miroslav, Hodakova 
570/6, 664 41 Troubsko  
Šťastná Jana, č.p. 212, 683 01 
Olšany 
Walter Karel Ing., Gorkého 





Baierle Michal, Gorkého 
55/5, Veveří 602 00 Brno  
Zahrada 81 
Chudík Jaroslav Ing., 
Smetanova 345/7, Veveří 602 
00 Brno  
Chudíková Jana Mgr., 
Gorkého 85/42, Veveří 602 
00 Brno  
Cmíral Ladislav, Světova 
133/19, Libeň, 180 00 Praha 
8  
Fila Pavel a Filová Silvie, 
č.p.260, 664 31 Česká 
Horáček David, Nerudova 
324/12, Veveří 602 00 Brno  
Jirásková Marie Doc. MgA. 
PhD., Gorkého 53/3, Veveří 
602 00 Brno  
Jirásek Pavel Mgr., Gorkého 




Káňová Zdenka, Za mostem 
638/10, Komárov 617 00 
Brno  
Kubátová Karla, Vinohrady 
821/57, Štýřice 639 00, Brno  
Mareš Josef a Marešová 
Slavomíra, Gorkého 55/5, 
602 00 Brno  
Mečířová Martina, Gorkého 
55/5, 602 00 Brno 
Mráz Jaroslav, Gorkého 53/3, 
Veveří 602 00 Brno 
Skácel Štěpán Ing., č.p. 35, 
594 53 Křižínkov 
Skácelová Lenka PhDr., 
Gorkého 53/3, Veveří 602 00 
Brno  
Vybíral Jiří a Vybíralová 
Lucie, č.p. 82, 679 71 
Býkovice 
 
Ševela Kamil Doc.MUDr. 
CSc. a Ševela Anna, 
Ostrovačická 695/19, Žebětín 
641 00 Brno  
Trtílek Stanislav JUDr., Lesní 
683, Bílovice nad Svitavou 
664 01  
Vincent Miroslav, Hodakova 


















388 Novák Pavel Ing., Píšková 






Rudhardtová Lenka Mgr., 
Pozdeňská 2129/5, Břevnov 
169 00 Praha 6  
Urbánková Jana, Pozdeňská 
2129/5, Břevnov 169 00 
Praha 6  
 
4. Údaje o stavbě 
4.1. Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o změnu dokončené stavby. 
4.2. Účel užívání stavby 
Bytový dům je určen pro bydlení, nástavbou vzniknou byty určené pro bydlení 
studentů. 
4.3. Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
4.4. Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 
(kulturní památka apod.) 
Bytový dům se nachází v památkové rezervaci a je evidován jako kulturní 
památka – číslo rejstříku ÚSKP: 48303/7-7618. Odbor památkové péče vydal souhlasné 
stanovisko a současně stanovil podmínky k předmětné stavbě. Podmínky dané tímto 





4.5. Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a 
obecných technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
Požadavky vyplývající z obecně technických požadavků na výstavbu dle 
právních předpisů vyhl. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly respektovány. 
Výpočet oslunění obytných místností 
So ≥ 1/10 Sp 
Sp – plocha obytné místnosti 
So – plocha oken 
Byt č. 1 – 4. NP 
4.1.2 – pokoj: Sp = 26,9 m2, So = 2,8x2,0 = 5,6 m2 → 5,6 ≥ 2,67 
4.1.4 – pokoj + kk: Sp = 30,0 m2, So = 2,8x2,0 = 5,6 m2 → 5,6 ≥ 3,0 
Byt č. 2 – 4. NP 
4.2.2 – pokoj: Sp = 25,8 m2, So = (2x0,9x1,15) + (4x0,4x0,45) = 2,8 m2 → 2,8 ≥ 2,58 
4.2.4 – pokoj: Sp = 26,5 m2, So = (2x0,9x1,15) + (4x0,4x0,45) = 2,8 m2 → 2,8 ≥ 2,65 
4.2.6 – pokoj: Sp = 27,8 m2, So = (2x0,9x1,15) + (4x0,4x0,45) = 2,8 m2 → 2,8 ≥ 2,78 
4.2.8 – pokoj + kk: Sp = 31,2 m2, So = 2,0x2,0 = 4,0 m2 → 4,0 ≥ 3,12 
Byt č. 3 – 5. NP 
5.1.2 – pokoj: Sp = 26,9 m2, So = 2,8x2,0 = 5,6 m2 → 5,6 ≥ 2,67 
5.1.4 – pokoj + kk: Sp = 30,0 m2, So = 2,8x2,0 = 5,6 m2 → 5,6 ≥ 3,0 
Byt č. 4 – 5. NP 
5.2.2 – pokoj: Sp = 25,8 m2, So = (2x0,78x1,8) = 2,8 m2 → 2,8 ≥ 2,58 
5.2.4 – pokoj: Sp = 26,5 m2, So = (2x0,78x1,8) = 2,8 m2 → 2,8 ≥ 2,65 
5.2.6 – pokoj: Sp = 27,8 m2, So = (2x0,78x1,8) = 2,8 m2 → 2,8 ≥ 2,78 





Byt č. 5 – 6. NP 
5.1.2 – pokoj + kk: Sp = 23,7 m2, So = 2,8x1,9 = 5,32 m2 → 5,32 ≥ 2,37 
5.1.4 – pokoj: Sp = 24,7 m2, So = 2,8x1,9 = 5,32 m2 → 5,32 ≥ 2,47 
5.1.6 – pokoj: Sp = 31,0 m2, So = 2,0x1,9 = 3,8 m2 → 3,8 ≥ 3,1 
Větrání bude zajištěno otevíravými okny v každé obytné místnosti, která zajistí 
dostatečně větrání místností. 
4.6. Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 
dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů 
Ze strany dotčených orgánů byla vydána souhlasná stanoviska, ve kterých jsou 
sepsány podmínky a požadavky, které byly do projektu zpracovány a jsou respektovány. 
4.7. Seznam výjimek a úlevových řešení 
Zároveň s žádostí o společné územní a stavební povolení bude podána žádost o 
udělení výjimky z ustanovení §10 odst. 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů – světlá výška místností v 6. NP navrhované půdní vestavby. 
4.8. Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný 
prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich 
velikosti, počet uživatelů) 
Zastavěná plocha BD:   312 m2 
Výška hřebene od stávající půdy:  9,225 m 
Sklon střechy:    30 ° a 2° 
Počet bytů:     5 
Plocha bytu č.1 (2+kk):   64,8 m2 
Plocha bytu č.2 (4+kk):   146,7 m2 
Plocha bytu č.3 (2+kk):   64,8 m2 
Plocha bytu č.4 (4+kk):   200,3 m2 (146,7 m2 v 5. NP + 53,6 m2 mezonet) 




4.9. Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, 
hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství 
a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod.) 
Bilance spotřeby vody v objektu je spočtena dle vyhlášky č.120/2011Sb., kde 
se udává 35 m3/rok (cca 100 l/den) na osobu, předpokládaný počet obyvatel je 30 osob. 
Průměrná denní spotřeba vody 
Qp= n * q = 300 * 100 = 3000 l/den 
n – počet zásobovaných obyvatel 
q – specifická spotřeba vody 
Maximální denní spotřeba vody 
Qd = Qp * kd = 3000 * 1,5 = 4500 l/den 
kd-koeficient denní nerovnoměrnosti 
Maximální hodinová potřeba vody 
Qh = Qd * kh = 4500 * 1,8 = 8100 l/den = 337,5 l/hod 
kh-koeficient hodinové nerovnoměrnosti 
Průměrná roční spotřeba vody 
3 m3 * 365 = 1095 m3/rok 
Hodnoty pro odtok splaškové kanalizace se přibližně rovnají hodnotám 
spotřeby vody. 
Dešťová voda 
Při realizaci půdní nástavby nedojde ke zvětšení půdorysné plochy střechy, to 
znamená, že nedojde ke zvýšení množství dešťové vody a odvod dešťové vody zůstane 
stávající. 
Vytápění 
Zdrojem tepla bude závěsný plynový kondenzační kotel. Koaxiální odkouření 
od kotle povede stávajícím komínovým průduchem nad střechu. Pro ohřev teplé vody 




4.10. Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci 
stavby, členění na etapy) 
Předpokládaná doba výstavby je 12 měsíců. 
4.11. Orientační náklady stavby 
12 000 000,- Kč. 
5. Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
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1. Popis území stavby 
1.1.   Charakteristika stavebního pozemku  
Stavební pozemek se nachází v k. ú. Veveří (okres Brno-město); 610372, při 
ulici Veveří, parcelní číslo 374, výměra pozemku je 976 m2. Na pozemku je situována 
stávající stavba bytového domu s č. p. 464.  
1.2.   Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický 
průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický 
průzkum apod.)  
Byl proveden inženýrsko-geologický průzkum základové půdy, na základě 
tohoto průzkumu bylo konstatováno, že únosnost základové spáry nebude překročena 
zvláště kvůli asi 0,5 m silné kontaktní vrstvě zeminy třídy F5 a nástavbu lze proto 
realizovat.  
Dále byl proveden stavebně technický průzkum zděných konstrukcí a dřevěné 
konstrukce trámového stropu. V provedených sondách nebylo zjištěno žádné 
mechanické poškození nosných prvků stropu, zhlaví trámů jsou v dobrém stavu bez 
známek napadení houbou, hnilobou či jinými škůdci. Únosnost zdiva v suterénu je 
negativně ovlivněna použitím nekvalitní malty a vzlínající vlhkostí. Nosné zdivo 
v půdním prostoru je v dobrém stavu bez zjevných známek poškození a trhlin, 
nedostatkem se jeví opět nekvalitní zdicí malta. V případě sondy provedené v bytě v 2. 
NP nebyly ve zdivu shledány žádné nedostatky. 
Všechny výsledky průzkumů byly zohledněny ve statických posudcích a 
samotném projektu. 
1.3.   Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavba se nachází v ochranném pásmu letiště Brno Tuřany, leží však pouze 
v ochranném pásmu, ve kterém je zakázáno používání laserů. Dále se zde nachází 
ochranná a bezpečnostní pásma tramvajové dráhy a stávajících inženýrských sítí, ty ale 





1.4.   Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému 
území apod. 
Pozemek se nenachází v záplavovém, poddolovaném území ani seizmicky 
aktivním území. 
1.5.   Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv 
stavby na odtokové poměry v území 
Plánovaná akce půdní nástavby bytového domu nebude mít negativní vliv na 
okolní pozemky ani stavby na nich. Vzhledem k orientaci ke světovým stranám nebude 
plánovaná nástavba nadlimitně zastiňovat sousední domy, což prokázala i zhotovená 
zastiňovací studie, odtokové poměry zůstanou nezměněny (stejná plocha střechy). 
1.6.   Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Ze stávající podlahy půdy budou odstraněny půdovky a stávající násyp, bude 
vytržen dřevěný záklop a poté zkontrolovány všechny trámy stropu. Dále se provede 
bourání krovu včetně střešní krytiny a laťování, částečně dojde k vybourání svislých 
konstrukcí. 
1.7.   Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / 
trvalé) 
Žádné požadavky na zábory půdních a lesních pozemků nejsou. 
1.8.   Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 
Napojení bytového domu na inženýrské sítě a odvodnění zůstane stávající. 
1.9.   Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, 
související investice 
Stavbu financuje soukromý investor bez využití dotací, proto není zahájení 




2. Celkový popis stavby 
2.1.   Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Stavba je určena pro bydlení, jedná se o bytový dům, který je rozdělen na 2 
trakty, dvorní a uliční.  
 Ve dvorním traktu se nachází: 1. PP - skladovací a sklepní prostory  
      1. NP - sklad, 1 bytová jednotka a kanceláře 
      2. NP - 2 bytové jednotky a sklad  
      3. NP - 2 bytové jednotky   
      4. NP - půdní prostor 
 V uličním traktu se nachází:  2. PP - sklepní prostory   
      1. PP - vinotéka, 1 bytová jednotka  
      1. NP - 2 bytové jednotky   
      2. NP - 2 bytové jednotky   
      3. NP - 2 bytové jednotky   
      4. NP - půdní prostor 
Projekt se zabývá vestavbou 2 bytových jednotek do 4. NP a nástavbou 5. NP a 
6. NP, ve kterých budou zřízeny další 3 bytové jednotky. 
2.2.   Celkové urbanistické a architektonické řešení 
2.2.1. Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Urbanisticky stavba zapadá do daného území, jedná se o stávající stavbu 
bytového domu v řadové bytové zástavbě. 
2.2.2. Architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 
Bytový dům má v současnosti 4 nadzemní podlaží (4. NP je půdní prostor) a 2 
podzemní patra. Půdní nástavba je plánovaná ve 4. NP a nově vznikne 5. NP a 6. NP. 
Bytový dům dozná několika změn vzhledu vůči stávajícímu stavu. V uliční 
části sklon střechy zůstane 30°, ale přibydou zde nová střešní okna, výška hřebene bude 
zvýšena o 3 m. Nadezdívka v půdním prostoru zůstane zachována, při bourání krovu 




dozdívka bude zakryta oplechováním. Ze dvorní strany bude dům nastaven o 3 patra. 
Střecha bude plochá se sklonem 2°.  
Nástavbou vznikne 5 bytových jednotek. Ze společného schodišťového 
prostoru se dostaneme do 4.NP, vstoupíme do chodby, na levé straně bude vstup do 
prvního bytu, který má 2 pokoje. Na pravé straně je situován druhý byt, který má 4 
pokoje. Do 5. NP a 6. NP se dostaneme po schodišti, které je umístěno ve vstupní 
chodbě. Kompozice 5. NP je shodná se 4. NP, avšak 3 pokoje v uliční části mají 
skladovací prostory v mezonetu. Pátý byt v 6. NP má 3 pokoje, 2 z nich mají přístup na 
terasu, která vznikla uskočením 6. NP. Nad schodištěm v chodbě bude umístěn výlez na 
střechu, který bude zpřístupněn pro potřeby oprav nebo revize komínů. 
Vnitřní dispozice vychází z přání a požadavků investora, jedná se o byty 
určené pro pronájem studentům, z toho důvodu je ke každému pokoji připojena 
koupelna s WC. 
2.3.   Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Nově vzniklé bytové jednotky budou sloužit jako byty pro bydlení studentů v 
neprůchozích pokojích. Každý z pokojů má proto vlastní koupelnu a WC. 
2.4.   Bezbariérové užívání stavby 
Půdní nástavba domu není určena k užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová, což je v souladu s vyhláškou č. 
398/2009 Sb., která stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb s 
omezenou schopností pohybu a orientace. 
2.5.   Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena tak, aby při užívání a provozu nedocházelo k úrazům 
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem 
uvnitř nebo v blízkosti stavby. Celkový provoz, technologie, konstrukce a zařízení 
budou provedeny a vykonány s ohledem na bezpečnost práce zejména v souladu s 






2.6.   Základní charakteristika objektů 
2.6.1. Stavební řešení 
Jedná se o bourací práce, kdy bude odstraněn stávající záklop stropu, 
nevyhovující zdivo a kompletní střešní konstrukce. Dále se vybuduje stropní konstrukce 
nad 3. NP, vyzdí se nové obvodové zdivo v úrovni 4. NP, dále se zhotoví strop nad 4. 
NP a vyzdí se obvodové zdivo v úrovni 5. NP. Následně se ve dvorní části vybuduje 
strop nad 5. NP a dozdí se zbývající výška zdiva. Mezi nově vzniklými podlažími se 
zhotoví nové schodiště. Dále se objekt zastřeší, z uliční strany bude vybudována 
sedlová střecha se sklonem 30°, ze dvorní části bude zhotovena plochá střecha se 
sklonem 2°. Poté se vybudují veškeré vnitřní dělicí konstrukce, mezonet v uliční části 
objektu nad 5. NP, osadí se výplně otvorů a dokončí se úpravy veškerých povrchů 
(podlahy, omítky,…). 
2.6.2. Konstrukční a materiálové řešení 
Zřízení a zabezpečení ZS 
Před započetím jakýchkoliv prací se nejprve rozmístí dopravní značení 
upozorňující na uzavření chodníku kolem řešeného objektu a na zúžení průjezdné šířky 
silnice na ulici Veveří. Následně se ZS, vzniklé záborem veřejného prostranství 
(chodníku a části silnice) před objektem, oplotí pomocí přenosných branek o výšce 2 m 
a tím bude zabezpečeno proti vniknutí nepovolaných osob. 
Vytvoření otvoru ve střešním plášti 
Pro vytvoření vstupu do půdního prostoru pomocí stavebního výtahu se 
provede demontáž části střešního pláště o rozměrech 2 x 5 m. Nejdříve se odstraní 
stávající střešní tašky z části, kde bude otvor vytvořen a následně se vyřežou latě. 
Rozteč stávajících krokví je 1 m, proto se jedna krokev přeruší, v místě přerušení se 
musí provést výměna a zajištění krokve. Vytvořeným otvorem bude z prostoru půdy 
odvážena suť a následně také dopravován materiál za pomoci jeřábu nebo stavebního 
výtahu. Otvor bude opatřen dřevěnou rampou pro sestup do půdního prostoru a 
zábradlím o minimální výšce 1,1 m pro bezpečný přesun pracovníků ke stavebnímu 
výtahu. Umístění otvoru je vyznačeno ve výkresu zařízení staveniště. Mimo pracovní 
dobu musí být otvor zakryt zakrývací stavební plachtou připevněnou ke krokvím. V 
horní části otvoru a po jeho stranách musí být plachta upevněna pod taškami, ve spodní 





Bourací práce – stávající podlaha 
Ve stávající podlaze půdy budou odstraněny půdovky a stávající násyp, 
nepoškozené půdovky se uskladní mimo suť a budou odvezeny k následnému využití 
(prodej,…). Suť bude z prostoru půdy odvážena pomocí stavebního výtahu a ukládána 
do přistaveného kontejneru před objektem. Následně bude odtržen stávající záklop 
stropu a zkontrolovány všechny stávající trámy za účasti statika a mykologa, v případě 
zjištění poškození trámu musí být nahrazen. Po obnažení a kontrole všech stávajících 
stropních trámů provede stavbyvedoucí vyměření polohy kapes pro uložení ocelových 
nosníků a drážek pro uložení trapézového plechu ve zdivu dle PD, následně pracovníci 
vysekají kapsy a drážky ve stávajícím zdivu a provedou podbetonávku kapes. 
Stavební suť bude do kontejnerů umístěných před objektem dopravována 
pomocí stavebního výtahu, následně bude firmou odvezena v kontejnerech na skládku. 
Vzniklé odpady budou rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve 
smyslu Zákona o odpadech 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Vyhlášky 
MŽP č. 381/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Bourací práce budou probíhat zvláště opatrně, budou prováděny zkušenými a 
řádně proškolenými pracovníky za použití ochranných prostředků. 
Vodorovné konstrukce – strop nad 3. NP 
Strop nad 3. NP bude ocelobetonový, tvořený ocelovými I profily a 
trapézovým plechem uloženým na nosnících, spřažení betonové desky zajistí spřahovací 
trny.  
Mezi stávající stropní trámy se do vysekaných kapes vloží ocelové nosníky dle 
PD, cca o 25mm výš než stávající trámy. Pod novými ocelovými profily musí být 
minimálně 30 mm mezera kvůli průhybu. Do prostoru mezi trámy se vloží akustická 
izolace o tloušťce 60 mm, na ocelové nosníky se kolmo položí trapézový plech s výškou 
vlny 40 mm a provede se svaření pomocí spřahovacích trnů. Následně se deska vyztuží 
vložením výztuže a svařovaných kari sítí a provede se betonáž v tloušťce betonu 60 
mm. Na betonovou desku se poté nataví asfaltový pás pro vytvoření hydroizolační vany, 
v uliční a dvorní části se instalují provizorní chrliče. Toto opatření se zhotovuje z toho 







Bourací práce – stávající krov a svislé konstrukce 
Před začátkem bouracích prací musí být zajištěny stávající římsy nadezdívek v 
uliční části proti překlopení, z toho důvodu se provede montáž lešení v uliční části.  
Po dokončení nové konstrukce stropní desky nad 3. NP a zhotovení 
hydroizolační vany natavením asfaltových pásů se začne bourat stávající krov včetně 
střešní krytiny a laťování. Dřevěné prvky krovu budou přímo na místě zakracovány tak, 
aby byla možná jejich přeprava stavebním výtahem. Při demontáži konstrukce krovu 
musí být zajištěna stabilita komínových těles. 
Po demontáži krovu následuje bourání nevyhovujícího nosného zdiva z CPP, 
zdivo bude postupně rozebíráno, nepoškozené cihly se uskladní mimo suť a budou 
použity pro následné dozdění nadezdívky v uliční části, nebo dozdění komínových těles. 
Nad schodišťovým prostorem se nachází stávající neotevíravý světlík, z hlediska 
nutnosti požárního větrání společného prostoru schodiště bude po odsouhlasení Odboru 
památkové péče světlík demontován, některé skleněné tabule budou vyměněny za 
otevíravé a následně se světlík po dokončení zdění svislých nosných stěn znovu 
namontuje. 
Stavební suť bude do kontejnerů, umístěných před objektem, dopravována 
pomocí stavebního výtahu, následně bude odvezena firmou v kontejnerech na skládku. 
Vzniklé odpady budou rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve 
smyslu Zákona o odpadech 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Vyhlášky 
MŽP č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Bourací práce budou probíhat zvláště opatrně, budou prováděny zkušenými a 
řádně proškolenými pracovníky za použití všech dostupných ochranných prostředků. 
Svislé konstrukce – nosné zdivo 4. NP 
Stávající zdivo 4. NP je z CPP, dozdívka v uliční části bude shodně provedena 
z CPP provázáním pomocí kapes do stávajícího zdiva. Nové obvodové zdivo bude 
vyzděno z tvárnic Ytong Lambda + P2,0-350, tl. 375 mm. Po vyzdění zdiva do 
požadované výšky se zhotoví bednění pozedního věnce, který bude následně vyztužen 
dle PD, ve věnci budou také osazeny kotevní desky, sloužící pro kotvení ocelových 
nosníků stropní desky nad 4. NP, a napojovací výztuž, pomocí které se do věnce připojí 
výztuž stropní desky. Rozmístění kotevních desek a napojovací výztuže bude 






Vodorovné konstrukce – strop nad 4. NP 
Strop nad 4. NP bude ocelobetonový tvořený ocelovými I profily a trapézovým 
plechem, který bude vložen mezi nosníky (bude vynášen L nosníkem přivařeným ke 
stojině I nosníku). 
Na ocelové kotevní desky v pozedním věnci se přivaří podpěrné desky, na 
které se uloží ocelové nosníky dle PD, poté se samotné nosníky přivaří ke kotevní desce 
a tím se zajistí jejich vetknutí do pozedního věnce. Následně se mezi ocelové nosníky 
vloží trapézový plech s výškou vlny 40 mm a stropní konstrukce se vyztuží vložením 
výztuže, napojením výztuže do pozedního věnce a položením svařovaných kari sítí na 
horní hranu ocelových nosníků. Poté se provede betonáž desky v různých tloušťkách 
betonu dle PD. 
Svislé konstrukce – nosné zdivo 5. NP 
Nosné obvodové zdivo a zdivo kolem schodišťového prostoru bude vyzděno z 
tvárnic Ytong Lambda + P2,0-350, tl. 375 mm. Po vyzdění zdiva do požadované výšky 
se zhotoví bednění pozedního věnce, který bude následně vyztužen dle PD, v uliční 
části bude věnec opatřen závitovými tyčemi pro osazení pozednice, ve věnci budou také 
osazeny kotevní desky, sloužící pro kotvení ocelových nosníků stropní desky nad 5. NP, 
a napojovací výztuž, pomocí které se do věnce připojí výztuž stropní desky. Rozmístění 
kotevních desek a napojovací výztuže bude stavbyvedoucím rozměřeno a zkontrolováno 
dle PD, poté se provede samotná betonáž věnců. 
Vodorovné konstrukce – strop nad 5. NP 
Strop nad 5. NP bude ve dvorní části ocelobetonový tvořený ocelovými I 
profily a trapézovým plechem, který bude vložen mezi nosníky (bude vynášen L 
nosníkem přivařeným ke stojině I nosníku), strop nad 5. NP v uliční části bude dřevěný 
trámový (mezonet). 
Ocelobetonový strop bude zhotoven stejným postupem, jako strop nad 4. NP. 
Rozmístění a velikost dřevěných prvků stropu v uliční části je zřejmá z PD, dřevěné 
prvky budou uloženy na připravenou ocelovou konstrukci tvořenou sloupky a nosníky. 
Dřevěné prvky budou natřeny ochranným nátěrem. 
Svislé konstrukce – nosné zdivo 6. NP 
Po dokončení stropu nad 5. NP bude dozděno štítové zdivo a nosné obvodové 
zdivo ve dvorní části z tvárnic Ytong Lambda + P2,0-350, tl. 375 mm. Po vyzdění zdiva 




vyztužen dle PD, věnec bude opatřen závitovými tyčemi pro kotvení pozednic nebo 
vaznic, jejich rozmístění bude stavbyvedoucím rozměřeno a zkontrolováno dle PD, poté 
se provede samotná betonáž věnců. V rámci zdění 6. NP dojde také k dozdění 
komínových těles z CPP nad úroveň nové střechy a to minimálně 1000 mm nad úroveň 
ploché střechy a 650 mm nad úroveň hřebenu. 
Střešní konstrukce 
Objekt bude zastřešen v uliční části sedlovou střechou se sklonem 30° a z části 
dvorní plochou střechou se sklonem 2°. Velikost prvků, jejich rozmístění a tvar je 
zřejmý z výkresu krovu. Veškeré prvky krovu budou dopravovány pomocí jeřábu nebo 
stavebního výtahu. Střešní krytina sedlové střechy je tvořena keramickými střešními 
taškami typu taška francouzská 14 a na ploché střeše bude měkčené PVC barvy šedé. 
Všechny dřevěné prvky krovu budou ošetřeny ochranným nátěrem. Konstrukce krovu 
bude zateplena minerální vatou vloženou mezi a pod krokvemi. 
Skladba šikmé střechy – S1 
- keramická střešní taška - francouzská 14 
- latě 40 x 60 mm tl. 40 mm 
- pojistná hydroizolace - kontaktní 
- OSB desky tl. 20 mm 
- kontralatě 40 x 60 mm tl. 40 mm 
- difúzní fólie 
- krokve 200/80 tl. 200 mm 
TI minerální vata mezi krokvemi tl. 200 mm 
- minerální vata pod krokvemi tl. 60 mm 
- SDK rošt 
- 2 x SDK desky RED TL.12,5 mm tl. 25 mm 
Skladba ploché střechy – S2 
- měkčené PVC tl. 1,5 mm 
- separační vrstva 
- tvrzená minerální vata tl. 40 mm 
- OSB desky tl. 20 mm 
- kontralatě 40 x 60 mm tl. 40 mm 
- difúzní fólie 
- krokve 200/80 tl. 200 mm 
TI minerální vata mezi krokvemi tl. 200 mm 
- minerální vata pod krokvemi tl. 60 mm 
- parozábrana 
- SDK rošt 





Schodiště ve 4. NP bude mít ocelovou schodnici a dřevěné stupně, počet 
stupňů 17 x 178,8/255 se sklonem 35°. Schodiště v 5. NP má dvě ramena (14 x 
178,8/255 a 3 x 178,8/255), podesta má rozměry 945 x 2242, což splňuje požadavek na 
přepravu předmětů o rozměrech 1950 x 800 x 1950. Ocelové schodnice budou v horní 
části přivařeny ke stropním ocelovým nosníkům, ve spodní části budou chemickou 
kotvou uchyceny do stropní desky. Dále budou ve 3 bytech umístěny dřevěné 
mlynářské schody pro přístup do mezonetu. 
Výplně otvorů 
Výplně otvorů budou mít součinitel prostupu tepla Uw = 1,1 W/m2K a budou 
mít vyhovující kritickou vnitřní povrchovou teplotu (rosný bod) pro obytné místnosti s 
návrhovou teplotou vnitřního vzduchu 21°C. Střešní okna budou mít součinitel prostupu 
tepla Uw = 1,4 W/m2K. 
Okna v uliční části budou dřevěné, zasklené dvojsklem, index vzduchové 
neprůzvučnosti okna Rw = 45 dB, rámy budou bílé barvy. Střešní okna v uliční části 
šikmé střechy budou dřevěné, zasklené dvojsklem, oplechování bude provedeno 
lakovaným hliníkem. Index vzduchové neprůzvučnosti střešních oken Rw = 45 dB. Ve 
dvorní fasádě budou osazena dřevěná francouzská okna zasklená dvojsklem, barva bílá. 
V ploché střeše bude nad stávajícím schodištěm osazen kovový světlík bílé barvy, část 
světlíku bude otevíravá minimálně 2 m2 plochy tohoto světlíku kvůli zajištění větrání 
společného prostoru schodiště. Střešní okna do ploché střechy budou mít rám z 
tvrzeného plastu a budou zasklena dvojsklem. 
Vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné osazené v ocelové zárubni, všechny dveře 
musí splňovat požární odolnost, vstupní dveře do jednotlivých bytů pak i odolnost proti 
vloupání alespoň třídy WK2, jejich vlastnosti musí být doloženy atestem od výrobce. 
Omítky 
Na zděné konstrukce budou strojně provedeny omítky ve dvou vrstvách. 
Vápenocementová jádrová vrstva bude opatřena výztužnou tkaninou pro zamezení 
trhlin vznikajících díky nesourodnosti podkladu, různých tepelných roztažností 
podkladu a vysychání. Na tuto vrstvu bude nanesena finální štuková vrstva, která bude 
v místnostech s mokrým provozem nahrazena hydroizolační stěrkou, lepidlem na 
keramické obklady a samotnými keramickými obklady. Finální malířský nátěr se 






Vnitřní příčky budou ze SDK, požární odolnost jednotlivých konstrukcí je 
stanovena v požární zprávě. V místnostech s mokrým provozem budou desky White 
nahrazeny impregnovanými deskami Green, v případě mezibytových příček pak budou 
desky Red nahrazeny kombinovanými impregnovanými deskami Red/Green. 
Příčka tl. 100 mm W11 
- SDK KNAUF White tl. 12,5 mm  
- CW profil 75 tl. 75 mm  
- minerální vata tl. 60 mm  
- SDK KNAUF White tl. 12,5 mm 
Příčka tl. 200 mm W15  
- 2 x SDK KNAUF Red tl.2 x 12,5 mm  
- 2 x CW profil 75 tl.2 x 75 mm  
- minerální vata tl. 2 x 60 mm  
- 2 x SDK KNAUF Red tl. 2 x 12,5 mm 
Stropní a střešní konstrukce budou opláštěny deskami SDK, požadovaná 
požární odolnost je stanovena v požární zprávě. V místnostech s mokrým provozem a 
kolem střešních oken budou desky Red nahrazeny kombinovanými impregnovanými 
deskami Red/Green. 
Podlahy 
V prostorách nových bytů budou provedeny lité anhydritové podlahy s 
laminátovou nášlapnou vrstvou. V prostorách s mokrým provozem (koupelny, WC) 
bude anhydrit nahrazen litým cementovým potěrem s keramickou dlažbou jako 
nášlapnou vrstvou. V podlahách stropní konstrukce nad 3. NP budou vedeny rozvody 
instalací v šachtách vzniklých vložením dřevěného roštu a jeho následným zaklopením 
OSB deskami, instalace v následujících patrech budou rozvedeny v podhledech 
předchozí stropní konstrukce. 
Skladba podlahy P1 - strop nad 3. NP 
- laminát tl. 8 mm 
- desky Hobra tl. 4 mm 
- anhydritový potěr tl. 60 mm 
- separační fólie 
- kročejová izolace z minerální vaty tl. 40 mm 
- asfaltový pás tl. 4 mm 




- trapézový plech tl. 40 mm 
- ocelový profil I220 vložený do prostoru stávajících trámů 
- vzduchová mezera tl. 25 mm 
- stávající stropní trámy 250/230  
- akustická izolace vložena mezi stávající trámy tl. 60 mm 
- stávající stropní trámy rákosník 
- stávající podbití s rákosovou omítkou 
Skladba podlahy P2 - strop nad 3. NP s mokrým provozem 
- keramická dlažba tl. 8 mm 
- lepící tmel tl. 4 mm 
- cementový potěr tl. 60 mm 
- separační fólie 
- kročejová izolace z minerální vaty tl. 40 mm 
- asfaltový pás tl. 4 mm 
- železobeton tl. 60 mm 
- trapézový plech tl. 40 mm 
- ocelový profil I220 vložený do prostoru stávajících trámů 
- vzduchová mezera tl. 25 mm 
- stávající stropní trámy 250/230 
- akustická izolace vložena mezi stávající trámy tl. 60 mm 
- stávající stropní trámy rákosník 
- stávající podbití s rákosovou omítkou 
Skladba podlahy P3 - strop nad 3. NP s prostorem pro instalace 
- laminát tl. 8 mm 
- desky Hobra tl. 4 mm 
- anhydritový potěr tl. 60 mm 
- separační fólie 
- kročejová izolace z minerální vaty tl. 40 mm 
- OSB desky tl. 25 mm 
- dřevěný rošt pro vedení instalací tl. 95 mm 
- asfaltový pás tl. 4 mm 
- železobeton tl. 60 mm 
- trapézový plech tl. 40 mm 
- ocelový profil I220 vložený do prostoru stávajících trámů 
- vzduchová mezera tl. 25 mm 
- stávající stropní trámy 250/230 
- akustická izolace vložena mezi stávající trámy tl. 60 mm 
- stávající stropní trámy rákosník 




Skladba podlahy P4 - strop nad 3. NP s mokrým provozem a prostorem pro instalace 
- keramická dlažba tl. 8 mm 
- lepící tmel tl. 4 mm 
- cementový potěr tl. 60 mm 
- separační fólie 
- kročejová izolace z minerální vaty tl. 40 mm 
- OSB desky tl. 25 mm 
- dřevěný rošt pro vedení instalací tl. 95 mm 
- asfaltový pás tl. 4 mm 
- železobeton tl. 60 mm 
- trapézový plech tl. 40 mm 
- ocelový profil I220 vložený do prostoru stávajících trámů 
- vzduchová mezera tl. 25 mm 
- stávající stropní trámy 250/230 
- akustická izolace vložena mezi stávající trámy tl. 60 mm 
- stávající stropní trámy rákosník 
- stávající podbití s rákosovou omítkou 
Skladba podlahy P5 - strop nad 4. NP a 5. NP 
- laminát tl. 8 mm 
- desky Hobra tl. 4 mm 
- 2x sádrovláknitá deska tl. 15 mm 
- kročejová izolace z minerální vaty tl. 40 mm 
- železobeton tl. 30 mm 
- ocelový profil I220 
- trapézový plech tl. 40 mm vložený mezi nosníky 
- akustická izolace – minerální vata vložena mezi profily tl. 80 mm 
- zavěšený SDK rošt podhledu – instalační mezera tl. 95 mm 
- SDK desky RED tl. 15 mm 
Skladba podlahy P6 - strop nad 4. NP a 5. NP s mokrým provozem 
- keramická dlažba tl. 8 mm 
- lepící tmel tl. 4 mm 
- cementový potěr tl. 30 mm 
- kročejová izolace z minerální vaty tl. 40 mm 
- železobeton tl. 30 mm 
- ocelový profil I220 
- trapézový plech tl. 40 mm vložený mezi nosníky 
- akustická izolace – minerální vata vložena mezi profily tl. 80 mm 
- zavěšený SDK rošt podhledu – instalační mezera tl. 95 mm 




Skladba podlahy P7 - strop nad 5. NP (mezonet) 
- laminát tl. 8 mm 
- desky Hobra tl. 4 mm 
- 2x sádrovláknitá deska tl. 15 mm  
- kročejová izolace z minerální vaty tl. 40 mm 
- OSB desky tl. 25 mm 
- dřevěný stropní prvek 120/160  
- akustická izolace – minerální vata mezi nosníky tl. 80 mm 
- zavěšený SDK rošt podhledu – instalační mezera tl. 95 mm 
- SDK desky RED tl. 15 mm 
Skladba podlahy P8 - strop nad 5. NP (mezonet) 
- laminát tl. 8 mm 
- desky Hobra tl. 4 mm 
- 2x sádrovláknitá deska tl. 15 mm  
- kročejová izolace z minerální vaty tl. 40 mm 
- železobeton tl. 45 mm 
- ocelový nosník I140 
- trapézový plech tl. 40 mm vložený mezi nosníky 
- akustická izolace – minerální vata mezi profily tl. 80 mm 
- zavěšený SDK rošt podhledu – instalační mezera tl. 95 mm 
- SDK desky RED tl. 15 mm 
Skladba podlahy P9 - strop nad 5. NP 
- laminát tl. 8 mm 
- desky Hobra tl. 4 mm 
- 2x sádrovláknitá deska tl. 15 mm 
- kročejová izolace z minerální vaty tl. 40 mm 
- železobeton tl. 110 mm 
- ocelový nosník I140 
- trapézový plech tl. 40 mm vložený mezi nosníky 
- akustická izolace – minerální vata mezi profily tl. 80 mm 
- zavěšený SDK rošt podhledu – instalační mezera tl. 95 mm 
- SDK desky RED tl. 15 mm 
Skladba podlahy P10 - strop nad 5. NP s mokrým provozem 
- keramická dlažba tl. 8 mm 
- lepící tmel tl. 4 mm 
- 2x sádrovláknitá deska tl. 15 mm 
- kročejová izolace z minerální vaty tl. 40 mm 
- železobeton tl. 110 mm 




- trapézový plech tl. 4 0mm vložený mezi nosníky 
- akustická izolace – minerální vata mezi profily tl. 80 mm 
- zavěšený SDK rošt podhledu – instalační mezera tl. 95 mm 
- SDK desky RED tl. 15 mm 
Skladba podlahy P11 - terasa 
- keramická dlažba lepená do tmelu tl. 20 mm 
- HI stěrka tl. 1,5 mm 
- betonová mazanina s kari sítí ve spádu 3%  tl. 40 – 75 mm 
- separační fólie 
- XPS tl. 100 mm 
- asfaltový pás tl. 4 mm 
- ŽB tl. 30 mm 
- ocelový nosník I220 
- trapézový plech tl. 40 mm vložený mezi nosníky 
- akustická izolace – minerální vata mezi profily tl. 80 mm 
- zavěšený SDK rošt podhledu – instalační mezera tl. 95 mm 
Klempířské výrobky a ocelové konstrukce 
Všechny okenní otvory budou opatřeny parapetem z pozinkovaného plechu tl. 
0,7 mm. Nadezdívka v uliční části bude oplechována pohledovým pozinkovaným 
plechem barvy červené tl. 0,7 mm. Nové dešťové svody a žlaby budou z pozinkovaného 
plechu, nové svody budou zaústěny do stávajících. 
Francouzská okna ve dvorní části domu budou opatřena ocelovým zábradlím 
s povrchovou úpravou žárový pozink, zábradlí bude se svislým členěním a bude 
kotveno zboku do obvodových stěn. Na terase v 6. NP bude ocelové zábradlí se stejnou 
povrchovou úpravou a členěním. Zábradlí bude kotveno přes skladbu terasy do 
konstrukce stropu a do obvodových stěn. Výška zábradlí bude 1100 mm. 
Zábradlí bude navrženo dle normy ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí. 
2.6.3. Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena v souladu s požadavky příslušných norem a předpisů tak, 
aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek pád stavby 





2.7.   Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 
V technické místnosti, která bude pod schody ve 4. NP ve společných 
prostorách chodby, bude umístěn plynový kotel a akumulační nádoba na teplou vodu. 
Rozvody vnitřních instalací jsou obsaženy v samostatné části projektové 
dokumentace (TZB), která není součástí diplomové práce. 
2.8.   Požárně bezpečnostní řešení 
Stavba je navržena dle platných předpisů a norem a splňuje požadavky na 
zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu hoření, omezení rozvoje a 
šíření ohně a kouře ve stavbě, omezení šíření na sousední stavby, umožnění evakuace 
osob a zvířat a umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany.  
Požární bezpečnost stavby je řešena v samostatné časti projektové 
dokumentace (PBŘ), která není součástí diplomové práce. 
2.9.   Zásady hospodaření s energiemi 
2.9.1. Kritéria tepelně technického hodnocení 
Při stavbě budou dodrženy příslušné technické normy. Stavba je navržena v 
souladu s ČSN 73 0540 Tepelná ochrana staveb. Ke stavbě byl vypracován průkaz 
energetické náročnosti budovy. 
2.9.2. Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Nepředpokládá se využití alternativních zdrojů energií. 
2.10.   Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
2.10.1. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, 
zásobování vodou, řešení odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu 
stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhl. o 




předpisů. Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými 
normami ČSN. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní 
prostředí stavby, tak i pro vliv stavby na okolí a životní prostředí. 
Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy 
Zhotovitel stavby bude provádět a zajistí stavbu tak, aby hluková zátěž v 
chráněném venkovním prostoru staveb vyhověla požadavkům stanoveným v NV 
272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Po dobu 
výstavby bude zhotovitel používat stroje, zařízení a mechanismy s garantovanou nižší 
vyzařovanou hlučností, a které jsou v náležitém technickém stavu. Hluk ze stavební 
činnosti související s výstavbou bude v chráněném venkovním prostoru staveb přilehlé 
zástavby vyhovující současně platnému nařízení pro časový úsek dne od 7 do 21 hodin, 
tzn., nebude překročen hygienický limit LAeq,8h = 65 dB. Je nepřípustné z hlediska 
rušení hlukem provádět stavební činnost v době od 22 do 6 hodin, kdy platí snížené 
limitní ekvivalentní hladiny hluku A u blízké obytné zástavby. Pro stavbu bude 
vypracována hluková studie. 
Likvidace odpadu ze stavby 
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhl. č. 381/2001 Sb. katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 
383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů a 
předpisů souvisejících.  
Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhu a kategorií a zajistit 
přednostní využití odpadů. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s 
tímto zákonem č.185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcími právními 
předpisy, může převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, a to buď 
přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze 
na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto 
odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, 
mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu, 
podrobněji viz zák. č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika a 
zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů z vyhlášky č. 
381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů:  
Kód   Název odpadu     Původ 
17 01   Beton, cihly, keramika    Stavební činnost 
17 02   Dřevo, sklo, plasty     Stavení činnost 




17 04   Kovy (včetně jejich slitin)    Stavení činnost 
17 06   Izolační materiály a stavební materiály  Stavení činnost 
17 08   Stavební materiály na bázi sádry   Stavení činnost 
17 09   Jiné stavební a demoliční odpady   Stavení činnost 
20 03   Ostatní komunální odpady    Provoz ZS  
Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 
Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi dle zák. č. 309/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Protipožární zabezpečení stavby 
Z hlediska požární ochrany musí být stavba a zařízení staveniště zajištěny ve 
smyslu ustanoveni zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů. 
2.11.   Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
2.11.1. Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Jedná se o stávající stavbu bytového domu, ochrana před pronikáním radonu 
není v projektu řešena. Jedná se o půdní nástavbu ve 4. NP. 
2.11.2. Ochrana před bludnými proudy 
Půdní nástavba bude mít nové rozvody elektrického vedení. 
2.11.3. Ochrana před technickou seizmicitou 
Území není seizmicky aktivní. 
2.11.4. Ochrana před hlukem 
Z hlediska ochrany před nepříznivými účinky hluku stavby při jejím provádění 
je nutno dodržet NV 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
S ohledem na hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb je 





2.11.5. Protipovodňová opatření 
Stavba se nenachází v záplavovém území, proto se žádná protipovodňová 
ochrana nevyžaduje. 
2.11.6. Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Území není poddolované, nevyskytuje se zde ani metan a ani jiné možné vlivy 
na stavbu nejsou známy. 
3. Připojení na technickou infrastrukturu 
Veškerá technická infrastruktura je stávající. Bytový dům je napojen na 
veškeré dostupné sítě vedoucí kolem pozemku, tj. vodovod, splašková kanalizace, plyn 
a distribuční síť NN. Vytápění a ohřev teplé vody bude řešen pomocí centrálního 
plynového kotle, který bude umístěn v technické místnosti pod schodištěm ve 4. NP. 
Koaxiální odkouření od kotle povede stávajícím komínovým průduchem nad střechu. 
Pro zajištění TV bude vedle kotle osazen stacionární nepřímotopný zásobník o objemu 
500 l. Každý byt bude mít u vstupu svoje měřiče pro zjištění spotřeby energií. 
4. Dopravní řešení 
4.1.   Popis dopravního řešení 
Před objektem na ulici Veveří se nachází veřejná komunikace, z níž je zajištěn 
přístup k objektu a k prostoru vyhrazenému jako ZS.  
4.2.   Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Jedná se o stávající objekt, předmětem stavby je půdní nástavba bytových 
jednotek, proto dopravní napojení bytového domu zůstane stávající, a to na ulici Veveří.  
4.3. Doprava v klidu 
Dle vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů, se odstavná a parkovací stání řeší jako součást stavby, provozně 
neoddělitelná část stavby, anebo na pozemku stavby, a to v souladu s normovými 





Stávající uspořádání objektu, který se nachází ve stabilizovaných plochách 
městské zástavby, neumožňuje technické řešení pro vytvoření požadovaných 
parkovacích stání spočtených dle ČSN 73 6110 v objektu či dvoře. Z uvedených důvodů 
tedy nelze pro daný záměr zřizovat nová parkovací stání, proto je podmínkou pro 
udělení stavebního povolení nutné souhlasné vyjádření Odboru dopravy s provedením 
stavby. 
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
5.1.   Terénní úpravy 
Jedná se o stávající objekt, předmětem stavby je půdní nástavba bytových 
jednotek, proto se žádné terénní úpravy neuvažují. 
5.2.   Použité vegetační prvky 
Jedná se o stávající objekt, předmětem stavby je půdní nástavba bytových 
jednotek, použití vegetačních prvků se neuvažuje. 
5.3.  Biotechnická opatření 
Jedná se o stávající objekt, předmětem stavby je půdní nástavba bytových 
jednotek, proto se žádná biotechnická opatření neuvažují. 
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
6.1.   Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavební práce nebudou mít negativní vliv na životní prostředí a zdraví 
pracovníků. Při provádění stavby je nutno řídit se veškerými dotčenými zákony a 
ustanoveními. Stavebnímu úřadu budou předloženy doklady o způsobu využití nebo 
odstranění odpadů, které vznikly během stavby, musí být dodržen zákon č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Z 
hlediska ochrany před nepříznivými účinky hluku stavby při jejím provádění je nutné 
dodržet NV 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, zvláště 
pak hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb. Z hlediska 





6.2.   Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana 
památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
Jedná se o stávající objekt, předmětem stavby je půdní nástavba bytových 
jednotek, proto nenarušuje ekologické funkce a vazby v okolí. V okolí stavby se 
nepředpokládá výskyt vzácných a chráněných dřevin, rostlin a živočichů. 
6.3.   Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nemá negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, toto 
území v něm není zahrnuto. 
6.4.   Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení 
nebo stanoviska EIA 
Navrhovaná stavba nevyžaduje posouzení Environmental Impact Assessment 
(EIA). 
6.5.   Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení 
a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 
Nejsou stanovena žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 
7. Ochrana obyvatelstva 
   V rámci této stavby se nepožadují, a tudíž ani nenavrhují žádná zařízení pro 









8. Zásady organizace výstavby  
8.1.   Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich 
zajištění 
Pro zařízení staveniště bude využito volného bytu ve 3. NP, prostoru půdy, 
záboru chodníku a části komunikace před objektem. Zásobování staveniště a odvoz 
odpadu bude zajištěn z veřejné komunikace na ulici Veveří. Nepředpokládá se doprava 
nadměrných nákladů, která by vyžadovala mimořádná opatření ve veřejné dopravě, při 
dopravě autojeřábu se musí pouze žádat o povolení k překročení maximální hmotnosti 
vozidla. Stavební materiál bude průběžné dovážen lehkými nákladními vozidly, tím se 
minimalizují potřeby skladovacích ploch.  
Pro stavbu bude potřeba elektrická energie a voda. Připojení k těmto sítím bude 
provedeno z odběrných míst v budově. 
8.2.   Odvodnění staveniště 
Staveniště bude svým rozsahem převážně v prostoru půdy. V době bouracích 
prací bude strop nad 3. NP již opatřen hydroizolační vanou s řízeným odtokem, aby 
nedošlo k zatečení do stávajících bytů.  
8.3.   Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Elektrická energie a voda budou odebírány z odběrných míst ze stávajícího 
objektu. Napojení na dopravní infrastrukturu zůstane stávající. 
8.4.   Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
V průběhu stavby dojde k navýšení hluku jen v nezbytné míře, stejně tak i k 
nárůstu prašnosti. Dojde k minimálnímu narušení okolní zástavby, zábor chodníku a 
části komunikace nijak neohrozí ani neomezí okolní provoz. Budou dodrženy 






8.5.   Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 
Staveniště se nachází v půdním prostoru a částečně záborem veřejného 
prostranství před objektem. Bude potřeba zhotovit lešení na ulici Veveří kvůli zajištění 
stability stávající římsy po dobu bourání krovu. Lešení bude obaleno ochrannou sítí 
proti pádu předmětů do prostoru komunikace a chodníku. Bourací práce budou probíhat 
zvláště opatrně a řádně proškolenými pracovníky. Prostor staveniště před objektem 
bude oplocen přenosnými brankami o výšce 2 m a řádně označeno, tím bude zabráněno 
vniknutí nepovolaných osob. 
8.6.   Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Dočasné zábory veřejného prostranství na ulici Veveří budou v místech s 
veřejným provozem řádně vymezeny přenosnými brankami, dopravním značením a 
jiným náležitým způsobem. Záborem dojde ke znemožnění průchodu po chodníku, 
proto musí být provoz na něm odkloněn na protější chodník, dojde k částečnému zúžení 
komunikace. Je nutné souhlasné vyjádření DPMB, PČR a Odboru dopravy Magistrátu 
města Brna s provedením záboru.   
8.7.   Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí 
při výstavbě, jejich likvidace 
V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik běžných odpadů stavební 
výroby, jako jsou sutě, zbytky stavebních materiálů, obalový materiál (papír, plast,…), 
odpadní stavební dřevo, odpad železa a oceli, apod. Veškeré odpady budou náležitě 
zlikvidovány ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 
odvozem na legální skládky a úložiště. Odpady budou tříděny a ukládány do kontejnerů 
a postupně odváženy. Se vznikem nebezpečných odpadů se nepočítá. 
8.8.   Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie 
zemin 
Zemní práce se v projektu neuvažují. 
8.9.   Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při výstavbě bude vznikat odpad běžné stavební výroby. Veškeré odpady 




materiálů do odpadních a podzemních vod, omezí se prašnost vhodnou manipulací 
s materiálem. Vliv stavby na životní prostředí je posuzován dle zák. č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
8.10.   Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci podle jiných právních předpisů 
Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací 
v příslušných ochranných pásmech. Stavební a montážní práce musí být prováděny v 
souladu s předpisy o bezpečnosti práce, jmenovitě nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 
309/2006 Sb., požadavky na pracovní podmínky a pracovní prostředí na staveništi, 
požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, požadavky na organizaci práce 
a pracovní postupy, ve znění pozdějších předpisů. Zařízení staveniště musí splňovat 
požadavky nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 
262/2006 Sb., Zákoník práce v úplném znění, ve znění pozdějších předpisů. Staveniště 
bude oploceno a tím se zamezí vniknutí nepovolaných osob. Během výstavby se bude 
používat pouze technika v řádném technickém stavu a bude respektován noční klid. 
Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni v BOZP.  
Stavebník je povinen zpracovat plán BOZP. 
8.11.   Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Jedná se o půdní nástavbu, nejsou zde dány požadavky na úpravy pro 
bezbariérové užívání stavby.  
8.12.   Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Stavba je napojena na stávající komunikaci na ulici Veveří. V případě záboru 
části komunikace a přilehlého chodníku bude vše řádně označeno dopravním značením 
a projednáno s DPMB, PČR a Odborem dopravy Magistrátu města Brna. 
8.13.   Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
(provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům 
vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 




8.14.   Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládaný postup výstavby: - bourací práce – stávající strop nad 3. NP 
     - nová konstrukce stropu nad 3. NP 
     - bourací práce – krov a obvodové zdivo 
     - zdění svislých konstrukcí 4. NP 
     - nová konstrukce stropu nad 4. NP 
     - zdění svislých stěn 5. NP 
     - nová konstrukce stropu nad 5. NP  
      - zdění svislých konstrukcí 6. NP 
      - nová konstrukce krovu se střešní krytinou 
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1. Obecné informace 
Identifikační údaje stavby 
Název stavby:   Půdní nástavba bytového domu v Brně 
Charakter stavby:  Bytový dům 
Město:    Brno 
Katastrální území:   Veveří (okres Brno-město); 610372 
Ulice:    Veveří (č. p. 464) 
Parcelní číslo:   374 
Identifikační údaje investora 
Stavebník (investor):  Mgr. Jakub Kovář, Rezkova 25b, 602 00 Brno 
    Vladimír Bouzek, Za školou 7, 617 00 Brno 
Identifikační údaje projektanta 
Projektant:   Ing. Alena Konečná 
Kontroloval:    Ing. Ladislav Pokorný 
Identifikační údaje zhotovitele 
Stavební firma:  LP Staving, s.r.o. 
Jednatel společnosti:  Ing. Ladislav Pokorný 
1.1.  Informace o staveništi 
Stavební pozemek se nachází v k. ú. Veveří (okres Brno-město); 610372, na 
ulici Veveří, je situován v zastavěném území města Brna. Pozemek je na parcele č. 374, 
jedná se o zastavěný pozemek, na kterém se nachází stávající bytový dům s č. p. 464/17, 
který je předmětem nástavby 5 bytových jednotek. 
Prostor staveniště se bude kvůli omezenému prostoru nacházet v samotném 
půdním prostoru budovaných bytových jednotek a částečně vznikne prostor pro zařízení 
staveniště záborem chodníku (parcela č. 280/12) a části komunikace (parcela č. 280/1) 
před objektem. Záborem chodníku dojde k jeho uzavření, záborem komunikace dojde 




výstavby bude staveniště chráněno proti vniku nepovolaných osob oplocením ve výšce 
2 m a řádným dopravním značením. 
2. Sítě technické infrastruktury  
Nově budované bytové jednotky budou napojeny na stávající vodovodní řad, 
oddílnou kanalizaci, plynovod a elektrické vedení NN. Přípojná místa v BD se určí ještě 
před zahájením stavebních prací. Dešťová voda bude svedena do stávajících svodů, 
půdorysná plocha střechy se nemění, proto nedojde ke zvětšení odtokových poměrů. Do 
plochy staveniště zasahuje ochranné pásmo tramvaje. 
3. Zajištění zdrojů a energií 
Napojení bude realizováno pomocí přípojek na stávající rozvody v BD. Voda 
pro zásobování staveniště před objektem bude napojena ve vodoměrné šachtě v přízemí, 
přípojka bude opatřena samostatným vodoměrem, voda pro zásobování půdního 
prostoru bude napojena na stávající rozvody ve 3. NP. Elektřina pro zásobování 
staveniště před objektem bude přivedena z rozvodné skříně umístěné v přízemí BD, 
zásobování půdního prostoru bude zajištěno napojením elektrické distribuční sítě BD ve 
3. NP. Napojení NN bude zajištěno pomocí staveništních rozvodných skříní. 
4. Uspořádání a bezpečnost staveniště 
4.1. Bezpečnost a ochrana zdraví třetích osob 
Staveniště před objektem bude oploceno přenosným oplocením výšky 2 m, 
zúžení komunikace a uzavření chodníku bude dostatečně ošetřeno dopravním značením, 
aby nedošlo k náhodnému vniknutí osob nebo dopravních prostředků do prostoru 
staveniště. Po skončení pracovní doby bude oplocení vždy uceleně uzavřeno proti 
náhodnému nebo úmyslnému vniknutí nepovolaných osob. Po celou dobu výstavby 
musí být zajištěn přístup bydlících do objektu, musí se dbát na jejich bezpečí, zvláště 
pak při práci jeřábu. Vstup na staveniště bude řádně označen následujícím značením, 




    
  
Obr. 1 Značení zařízení staveniště [4] 
Na staveništi se mohou pohybovat pouze pracovníci hlavního zhotovitele 
stavby a podzhotovitelů stavby. Mimo tyto pracovníky se zde mohou pohybovat 
zástupci investora, kteří však musí být řádně poučeni a svůj příchod na stavbu musí 
ohlásit stavbyvedoucímu. 
4.2. Uspořádání a bezpečnost z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 Staveniště je zpřístupněno z ulice Veveří z jižní strany. Záborem komunikace 
nesmí dojít k blokování dopravy, zvláště pak MHD, a nesmí dojít k znečištění 
komunikace, ani jejímu poškození. Při práci jeřábu musí být dodržena zakázaná zóna 
manipulace s břemenem, zvláště pak kolem prostoru vedení trolejí. Hlučnost a vibrace 
nesmí přesáhnout stanovené denní limity stanovené NV 272/2011 Sb. „O ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“, z toho důvodu je nutné dodržovat 
pracovní dobu od 8 do 16 hodin (ekvivalentní hladina akustického tlaku se určuje pro 8 
hodin). Je nepřípustné z hlediska rušení hlukem provádět stavební činnost v době od 21 








5. Řešení zařízení staveniště 
5.1. Provozní objekty 
5.1.1. Ochrana a bezpečnost 
Staveniště bude oploceno přenosným oplocením o výšce 2 m, aby se zabránilo 
vniknutí nepovolaných osob do prostoru staveniště. Dále pak bude staveniště řádně 
opatřeno dopravním značením informujícím o záboru chodníku a části komunikace. 
Staveniště bude také vybaveno několika přenosnými reflektory, které zajistí dobrou 
viditelnost v případě práce v půdním prostoru. V průběhu bouracích prací bude před 
objektem instalováno posuvné lešení, které bude sloužit k zajištění stávající římsy 
v uliční části objektu, lešení bude opatřeno ochrannou sítí zabraňující pádu materiálu a 
předmětů do prostoru ZS před objektem. 
5.1.2. Sklady, skládky a meziskládky 
Kvůli omezenému prostoru ZS se nepředpokládá předzásobování a skladování 
většiny materiálů. Zabudování materiálů bude probíhat v co nejkratší době po jejich 
dodání, což vyžaduje dobrou přípravu a načasování objednávek. Materiál bude 
dopravován nákladními auty s hydraulickou rukou, která zajistí složení na meziskládku, 
která je situována před objektem (parcela č. 280/12), následně bude dle hmotnosti a 
objemu dopraven do pracovního prostoru pomocí stavebního výtahu nebo přistaveného 
autojeřábu. 
Sklad drobného materiálu, nářadí a materiálu podléhajícímu degradaci vodou 
bude zřízen v prostoru stávající půdy, nebo následně vždy v dokončeném podlaží 
budovaných bytových jednotek. Pro skladování odpadů a stavební suti bude vyhrazen 
prostor před objektem, kde budou přistaveny kontejnery. Prostor staveniště před 
objektem bude také sloužit jako sklad sypkých materiálů, případně pro přistavení sila se 
suchými směsmi. 
5.1.3. Kanceláře 
Na stavbě bude působit 1 stavbyvedoucí a 1 mistr, min. požadavek na plochu 
pro kanceláře je tedy pro stavbyvedoucího min. 20 m2, pro technický personál min. 14 
m2. Jako prostor kanceláře budou sloužit pokoje 3.11.03 (28,17 m2) a 3.11.04 (18,19 
m2) ve volném bytě ve 3. NP, který investor poskytnul realizační firmě k užívání. 






Obr. 2 Půdorys 3. NP [1] 
5.1.4. Zvedací mechanismy 
Na staveništi bude zajišťovat sekundární dopravu materiálu do pracovního 
prostoru půdy automobilový jeřáb DEMAG AC 25, jedná se o pojízdný jeřáb 
s teleskopickým ramenem délky 25 m. Autojeřáb bude zajišťovat dopravu rozměrných a 
těžkých materiálů do prostoru půdy, s břemeny může manipulovat pouze v pracovní 
poloze, tedy zapatkovaný. Autojeřáb bude umístěn v pracovní poloze na staveništi před 
objektem, svou polohou nesmí omezovat provoz na přilehlé komunikaci. Méně 
rozměrný a lehký materiál bude dopravován do prostoru půdy pomocí stavebního 
výtahu GEDA 500 Z/ZP, který bude také umístěn v prostoru staveniště před objektem. 
Výtah slouží pro dopravu materiálu i osob. 
5.1.5. Energetické zdroje a rozvody 
Zdroj elektrické energie bude zajištěn staveništními rozvaděči MULTI-HM 
422/FI/P, které budou umístěny před objektem a v prostoru budovaných bytových 
jednotek. Rozvaděče musí být opatřeny pojistnou skříní a hlavním vypínačem. Na 








2 x 400V/16A 
2 x 400V/32A 
4x230V/16A 
- Proudový chránič 
1 x FI 4/40/0,03A 
- Jištění 
4 x 1/16A 
2 x 3/16A 
2 x 3/32A 
- Připojení  
přívodka 5/32A 
5.2. Výrobní objekty 
5.2.1. Výrobna směsí 
K výrobě zálivkové směsi a zdicích malt bude v prostoru staveniště před 
objektem umístěna spádová míchačka, která bude napojena ke zdroji elektrické energie 
přípojkou na 230 V.  
Pro výrobu a aplikaci omítek a litých podlah bude v prostoru staveniště před 
objektem přistaveno silo na suché směsi, které zajistí zásobování mísícího stroje M-
TEC DUOMIX 2000, tento stroj je připojen ke zdroji elektrické energie pomocí 
přípojky na 400 V a dále na zdroj vody o tlaku min. 2,5 bar pomocí ¾“ hadice. Omítací 
stroj bude umístěn v prostoru staveniště před objektem a lze jej využít pro aplikaci 
omítek i litých podlah. 
5.3. Sociální a hygienické objekty 
5.3.1. Šatny 
Na stavbě bude pracovat současně max. 12 pracovníků, požadavek na 1 
pracovníka je 1,25 m2 půdorysné plochy šatny, který je zvětšen o 0,5 m2 kvůli 
předpokladu konzumace jídla v těchto prostorách. Celkový požadavek tedy činí 1,75 m2 
podlahové plochy šatny na 1 pracovníka.  




Jako prostor šaten budou sloužit pokoje 3.11.07 (14,48 m2) a 3.11.08 (19,39 
m2) ve volném bytě ve 3. NP, který investor poskytnul realizační firmě k užívání. 
Interiér musí být vybaven dvoudílnými uzamykatelnými skříňkami a lavicemi. 
5.3.2. WC 
Na stavbě bude pracovat současně max. 12 pracovníků, požadavek jsou 2 
sedadla na 11 až 50 mužů, nebo 11 až 30 žen, 1 umyvadlo na 15 osob. 
WC bude zajištěno pomocí mobilní staveništní buňky SMK, která bude 
zařízena v provedení 2 toalety bez sprchy vybavená elektrickým topidlem, umývadlem, 
dvěma toaletami, pisoárem a průtokovým ohřívačem vody. Buňka bude usazena na 
fekální tank objemu 4,5 m3, do kterého bude svedena. Buňka bude napojena na vodu 
pomocí ¾“ hadice, na elektrickou energii pomocí přípojky na 400 V, 32 A. Buňka bude 
umístěna na staveništi před objektem. 
 
Obr. 4 Hygienická staveništní buňka SMK [5] 
Staveništní buňky podléhají ohlášení stavebnímu úřadu dle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu dle §104, protože obsahují hygienická 







6. Dimenzování spotřeby vody a elektrické energie 
6.1. Maximální spotřeba vody 
Staveniště musí být zásobováno pitnou vodou, která bude používána jako 
záměsová voda suchých směsí, k ošetřování betonu a také k hygienickým a sociálním 
účelům. Staveništní rozvod vody bude proveden pomocí hadic, které budou napojeny na 
nově stávající vodovod ve vodoměrné šachtě v přízemí objektu, hadice budou napojeny 
za vodoměrem. Největší spotřeba vody se předpokládá při zdění 5. NP. Na stavbě bude 
ve stejnou dobu maximálně 12 pracovníků.  
Qn = (Pn * Kn ) / (t * 3600)  [l/s] 
Qn  vteřinová spotřeba vody 
Pn  spotřeba vody v l na směnu 
Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 








Výroba zdící malty 150 4,27 640,5 
Ošetřování betonu 200 19,6 3920 
Celkem 4560,5 
 







Hygienické účely 40 12 480 
Celkem 480 
Celková spotřeba vody v průběhu dne: 



























Z tabulky dle spotřeby vody zjistíme, že jmenovitá světlost potrubí pro 
technologickou etapu zdění 5. NP je 20 mm. Tato světlost zajistí i dostatečnou rezervu 
pro jinou menší spotřebu vody na staveništi.  
Stávající rozvody vody v objektu jsou DN 25, lze tedy konstatovat, že vyhoví 
spotřebě vody stavby. Pro zásobování staveniště vodou musí být použity hadice o min. 
průměru 20 mm. 
6.2. Maximální příkon elektrické energie 
Zdroj elektrické energie bude zajištěn dvěma staveništními rozvaděči, které 
budou umístěny před objektem a v prostoru budovaných bytových jednotek. Rozvaděče 
musí být opatřeny pojistnou skříní a hlavním vypínačem. Výpočet potřebného množství 
elektrické energie se určí ze složek potřebných pro staveništní buňky a pro přístroje 
používané na stavbě, největší spotřeba elektrické energie se předpokládá při úpravě a 
osazování ocelových nosníků stropních konstrukcí nad 4. a 5. NP. 
S = K * (1  * P1 + 2* P2 +  3 * P3) kW 
S maximální současný zdánlivý příkon (kW) 
K koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 
1 průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 
2 průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 
3 průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 
P1 součet štítkových výkonů elektromotorů (kW) 
P2 součet výkonů venkovního osvětlení (kW) 
P3 součet výkonů vnitřního osvětlení a topidel (kW)  
Strojní zařízení Počet zařízení Příkon [kW] 
Příkon celkem 
[kW] 
Invertor pro řezání plazmou Telwin 
Superplasma 80/3 HF 
1 11 11 
Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 1 5,5 5,5 
Svařovací stroj Alfa in 200 AC/DC 2 6 12 
Úhlová bruska MAKITA SA7000C 1 1,6 1,6 
Celkem P1 30,1 
V průběhu stavby není uvažováno s vícesměnným provozem, z těchto důvodů 











Vnitřní osvětlení v objektu 250 0,006 1,5 
Kanceláře (+ 2 konvektory po 2 
kW) 
46,36 0,02 0,93 (+4) 
Šatny (+ 2 konvektory po 2 kW) 33,87 0,01 0,34 (+4) 
WC (+ 1 konvektor po 2 kW) 3 0,01 0,03 (+2) 
Celkem P3 12,8 
Nutný příkon elektrické energie: 
S = K * (1  * P1 + 2* P2 +  3 * P3) = 1,1 * (0,7 * 30,1 + 0,8 * 12,8) = 34, 44 kW 
7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 
Při provádění bude dodrženo zejména:  
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, ve znění 
pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 









Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Pohyb osob po staveništi 
Propíchnutí chodila 
hřebíky, prořezání 
podrážky obuvi různými 
ostrými předměty. 
Vybavení OOPP, 
udržování čistoty na 
pracovišti a neprodlené 
odklízení vzniklého 
odpadu z místa 
prováděných prací na 
předem určené skládky, 
správné skladování 
spojovacích prvků. 
Pohyb osob po staveništi 
Uklouznutí na mokrém, 
nebo namrzlém podkladu. 
Udržování přístupových 
cest vhodnou metodou. 
Působení povětrnostních a 
přírodních vlivů 
Přehřátí, úpal, prochladnutí 
pracovníků, apod. 
Při vysokých teplotách a 
práci na slunci budou 
pracovníci vybaveni 
pokrývkou hlavy, musí 
dodržovat pitný režim a 
přestávky, při nízkých 
teplotách musí být 
vybaveni OOPP vhodnými 
proti vlhkosti a mrazu. 
Při zhoršené viditelnosti do 
30 m, náledí, krupobití a 
rychlosti větru větší než 10 
m/s musí dojít k přerušení 
prací na střeše a ve 
výškách. 
Pád předmětů z výšky 
Pád předmětu a materiálu z 
výšky na pracovníka, pád 
úmyslně shazovaného 
materiálu, či pád materiálu 
z volného okraje stavby 
nebo pomocné stavební 
konstrukce. 
Vytvoření ochranného 
pásma pod pracovním 
prostorem střechy. Prostor 
bude ohrazen a označen 
bezpečnostní tabulí. 
Materiál, nářadí pomůcky 
ukládat mimo volné okraje. 
Při práci ve výškách dbát 
na zajištění materiálu (proti 





8. Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Při stavebních pracích budou dodržovány zákony na ochranu životního 
prostředí. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhu a kategorií dle 
381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Odpady, které sám nemůže využít nebo 
odstranit v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
prováděcími právními předpisy, může převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k 
jejich převzetí a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. 
Směsný komunální odpad se bude shromažďovat do přistavených kontejnerů, jejichž 
obsah bude likvidován firmou zprostředkovávající tuto službu v příslušné obci. K 
navýšení hluku dojde jen v nezbytné míře, stejně tak i k nárůstu prašnosti. Bude 
dodržován noční klid a dojde pouze k minimálnímu narušení okolní zástavby.  
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhl. č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů a 
předpisů souvisejících.  
Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu 
odpadů z vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů:    
  
- Komunální odpady: 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
 
- Stavební a demoliční odpady: 
17 02  Dřevo, sklo a plasty: 
 17 02 01  Dřevo 
17 02 03  Plasty 
 
17 06  Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu: 
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1. Situace stavby se širšími dopravními vztahy 
Stavba se nachází ve městě Brně v k. ú. Veveří (okres Brno-město); 610372, na 
ulici Veveří (č. p. 464), na parcele č. 374. Přístup ke stavbě je možný z ulice Veveří, 
pouze však ze směru od Žabovřesk do centra – severozápad (je nepřípustné se otáčet 
z opačného směru pro zajetí ke stavbě).  
 
Obr. 5 Směr příjezdu ke stavbě [7] 
1.1. Doprava autojeřábu DEMAG AC 25 
Název firmy:   TOMÁŠ NOVOTNÝ – AUTOJEŘÁBY DEMOLICE s.r.o. 
Sídlo:    Slaměníkova 1008/23b, 614 00 Brno 
Vzdálenost:   7,1 km 
Doba dopravy:  cca 11 minut 
Vozidlo:   autojeřáb DEMAG AC 25 





Obr. 6 Trasa dopravy autojeřábu na stavbu [7] 
Autojeřáb se na staveniště i zpět dopraví po vlastní ose. Vyrazí z firmy 
TOMÁŠ NOVOTNÝ – AUTOJEŘÁBY DEMOLICE s.r.o. po ulici Slaměníkova, 
následně odbočí vlevo na ulici Vrbí, která se napojuje na silnici č. 374. Autojeřáb ze 
silnice č. 374 odbočí vpravo a najede na silnici č. 42, po které pokračuje až ke sjezdu na 
ulici tř. Generála Píky, na kterou najede ve směru do centra. Následně pokračuje rovně 
po ulicích Drobného, Pionýrská a Kotlářská, ze které odbočí vlevo na ulici Veveří. 
 




Cesta zpět se uvažuje po vyjetí ze stavby na ulici Veveří ve směru do centra, 
odkud jeřáb odbočí vlevo na Žerotínovo nám., odtud pokračuje přes Moravské nám. 
odbočením vlevo na ulici Lidická. Z ulice Lidická jeřáb odbočí vpravo na ulici 
Pionýrská, následně pokračuje rovně přes ulice Drobného, Provazníkova, ze které se 
napojí na silnici č. 42 a následný návrat do firmy je shodný jako při odjezdu z firmy.  
 
Obr. 8 Podjezdná výška - Husovický tunel [7] 
Kritická místa z hlediska poloměrů otáčení vozidla a váhových limitů se na 
trasách nenacházejí, omezení podjezdné výšky je pouze v Husovickém tunelu, ve 
kterém je maximální podjezdná výška stanovená na 4,8 m.  
1.2.   Doprava betonové směsi 
Název firmy:   TBG BETONMIX, a.s., betonárna Brno – Královo pole 
Sídlo:    Křižíkova 68e, 612 00 Brno 
Vzdálenost:   4,1 km 
Doba dopravy:  cca 8 minut 
Vozidlo:   autodomíchávač s pumpou betonu CIFA MAGNUM MK 32 L 





Obr. 9 Trasa dopravy betonu na stavbu [7] 
Autodomíchávač vyrazí z betonárny TBG BETONMIX, a.s., v Brně – Králově 
poli, po ulici Křižíkova, následně odbočí vpravo a najede na ulici tř. Generála Píky. 
Následně pokračuje rovně po ulicích Drobného, Pionýrská a Kotlářská, ze které odbočí 
vlevo na ulici Veveří. 
Na trase dopravy betonové směsi se nenacházejí žádná kritická místa z 







1.3.   Doprava hutního materiálu 
Název firmy:   FeroStal a.s. 
Sídlo:    Zaoralova 2911/15, 62 800 Brno 
Vzdálenost:   11,3 km 
Doba dopravy:  cca 22 minut 
Vozidlo:  nákladní automobil MAN 26.414 s valníkem 
Rozměry vozidla:  8,4 m (délka) x 2,5 m (šířka) x 3,2 m (výška) 
 





Obr. 11 Nájezd na silnici č. 373 [7] 
Nákladní automobil vyjede z firmy FeroStal a.s. na ulici Zaoralova, odbočí 
vlevo na ulici Trnkova, následně odbočí vlevo na ulici Novolíšeňská a najede vpravo na 
silnici č. 373. Na první odbočce vlevo automobil najede na silnici č. 642, po které 
pokračuje až k silnici č. 42, na kterou odbočí vpravo. Po silnici č. 42 pokračuje až ke 
sjezdu na ulici tř. Generála Píky, na kterou najede ve směru do centra. Následně 
pokračuje rovně po ulicích Drobného, Pionýrská a Kotlářská, ze které odbočí vlevo na 
ulici Veveří. 
 




Cesta zpět se uvažuje po vyjetí ze stavby na ulici Veveří ve směru do centra, 
odkud automobil odbočí vlevo na Žerotínovo nám., pokračuje přes Moravské nám. a 
Koliště, odkud odbočí vlevo na ulici Křenová. Z ulice Křenová odbočí vpravo na ulici 
Tržní, ze které najede na silnici č. 50, z této silnice automobil sjede na ulici Holzova, 
následně odbočí vlevo na ulici Drčkova a opět vlevo na ulici Zaoralova.  
1.4. Doprava řeziva a ostatního materiálu na krov 
Název firmy:   ProEx 2000, spol. s.r.o. 
Sídlo:    Veslařská 25, 637 00 Brno 
Vzdálenost:   4,7 km 
Doba dopravy:  cca 7 minut 
Vozidlo:   nákladní automobil MAN 26.414 s valníkem 
Rozměry vozidla:  8,4 m (délka) x 2,5 m (šířka) x 3,2 m (výška) 
 
Obr. 13 Trasa dopravy řeziva na stavbu [7] 
Nákladní automobil vyjede z firmy ProEx 2000, spol. s.r.o. na ulici Veslařská a 
odbočí vpravo na silnici č. 384, ze silnice č. 384 najede na silnici č. 42, po které 




exitem a pokračuje po ulici Pod kaštany. Následně odbočí vpravo na ulici Šumavská a 
odbočením vlevo najede na ulici Veveří. 
1.5. Doprava suchých směsí omítek a litých podlah (silo) 
Název firmy:   Profibaustoffe CZ, s.r.o. 
Sídlo:    Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno 
Vzdálenost:   6,6 km 
Doba dopravy:  cca 16 minut 
Vozidlo:   nákladní automobil s úpravou na převážení sila 
Rozměry vozidla:  10 m (délka) x 3 m (šířka) x 4 m (výška) 
 





Nákladní automobil vyjede z firmy Profibaustoffe CZ, s.r.o. na silnici č. 52 ve 
směru do centra, přejede most přes řeku Svratku a odbočí doleva na silnici č. 42, po 
které pokračuje až na kruhový objezd před Královopolským tunelem, který opustí 
prvním exitem a pokračuje po ulici Pod kaštany. Následně odbočí vpravo na ulici 
Šumavská a odbočením vlevo najede na ulici Veveří. 
Na trase dopravy betonové směsi se nenacházejí žádná kritická místa z 
hlediska poloměrů otáčení běžných nákladních vozidel, váhových limitů a podjezdných 
výšek. 
1.6. Doprava desek Fermacell, tvárnic Ytong, SDK, minerální 
izolace a ostatního materiálu 
Název firmy:   PRO-DOMA, spol. s r. o. 
Sídlo:    Křižíkova 188/68, 612 00 Brno 
Vzdálenost:   4,8 km 
Doba dopravy:  cca 10 minut 
Vozidlo:   nákladní automobil MAN 26.414 s valníkem 





Obr. 15 Trasa dopravy materiálu ze stavebnin [7] 
Automobil vyrazí z firmy PRO-DOMA, spol. s r. o. po ulici Křižíkova, 
následně odbočí vpravo a najede na ulici tř. Generála Píky. Následně pokračuje rovně 
po ulicích Drobného, Pionýrská a Kotlářská, ze které odbočí vlevo na ulici Veveří. 
2. Řešení nadrozměrné dopravy 
2.1.   Úvod 
Nadrozměrná doprava se týká materiálů, strojů neschopných samostatného 
pohybu po komunikacích a strojů dopravujících se po vlastní ose, které překračují limity 
rozměrové nebo hmotnostní. Tyto limity jsou uvedeny v příslušných vyhláškách a 
zákonech, zvláště pak Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a 
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Vozidla a 
soupravy, které nesplňují dané limity, jsou označeny jako nadrozměrné a musí se žádat 




2.2.   Zákonné limity nadrozměrné dopravy 
Veškeré zákonné limity jsou obsaženy ve vyhlášce č. 341/2014 Sb., v našem 
případě jsou vybrané pouze některé důležité limity pro posouzení použitých dopravních 
prostředků. 
Největší povolené hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich 
rozdělení na nápravy 
Největší povolená hmotnost silničních vozidel nesmí překročit: 
a) u motorových vozidel se dvěma nápravami  18,00 t 
b) u motorových vozidel se třemi nápravami  25,00 t 
je-li hnací náprava vybavena dvojitou montáží pneumatik a vzduchovým pérováním 
nebo pérováním uznaným za rovnocenné, nebo pokud je každá hnací náprava opatřena 
dvojitou montáží pneumatik a maximální zatížení na nápravu nepřekročí 9,50 t 
 26,00 t 
c) u motorových vozidel se čtyřmi a více nápravami 32,00 t 
d) u přívěsů se dvěma nápravami 18,00 t 
e) u přívěsů se třemi nápravami 24,00 t 
f) u přívěsů se čtyřmi a více nápravami 32,00 t 
g) u dvoučlánkových kloubových autobusů 28,00 t 
h) u tříčlánkových kloubových autobusů 32,00 t 
i) u jízdních souprav 48,00 t 
j) u pásových vozidel 18,00 t 
2.3.   Nadrozměrná doprava 
2.3.1. Autojeřáb DEMAG AC 25 
Při přepravě jeřábu po vlastní ose překračuje přepravní limity váhové 
(přepravní váha jeřábu je 20 t) a tato přeprava je podle zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, považována za zvláštní užití 
pozemních komunikací a vyžaduje vydání povolení k přepravě, o které se musí žádat u 
magistrátu města Brna. Vzhledem k nasazení jeřábu v průběhu celé stavby, kdy bude 





VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 








FAKULTA STAVEBNÍ  




FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 




TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS – SPŘAŽENÁ 
OCELOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
DIPLOMA THESIS 
AUTOR PRÁCE                   BC. MICHAL PŘÍKAZSKÝ  
AUTHOR 









1. Obecné informace 
Identifikační údaje stavby 
Název stavby:   Půdní nástavba bytového domu v Brně 
Charakter stavby:  Bytový dům 
Město:    Brno 
Katastrální území:   Veveří (okres Brno-město); 610372 
Ulice:    Veveří (č. p. 464) 
Parcelní číslo:   374 
Identifikační údaje investora 
Stavebník (investor):  Mgr. Jakub Kovář, Rezkova 25b, 602 00 Brno 
    Vladimír Bouzek, Za školou 7, 617 00 Brno 
Identifikační údaje projektanta 
Projektant:   Ing. Alena Konečná 
Kontroloval:    Ing. Ladislav Pokorný 
Identifikační údaje zhotovitele 
Stavební firma:  LP Staving, s.r.o. 
Jednatel společnosti:  Ing. Ladislav Pokorný 
1.1.   Obecné informace o stavbě 
Stávající objekt má 4 NP a 2 PP (4. NP je půdní prostor), nachází se v řadové 
zástavbě bytových domů na ulici Veveří. Přístup k objektu je zajištěn z pozemní 
komunikace, která vede v těsné blízkosti pozemku. Objekt je založen na cihelných 
stěnách o šířce cca 900 mm zahloubených do základové půdy, svislé konstrukce jsou 
tvořeny rovněž cihelným zdivem o šířce 900 – 300 mm. Předmětem stavebních prací je 
přestavba půdního prostoru na bytové jednotky a novou nástavbu 2 NP rovněž 
s využitím jako bytové jednotky.  Na stavbě se provedou bourací práce krovu, 
stávajících nevyhovujících obvodových zdí a stávající podlahy prostoru půdy. Poté se 
zhotoví nové ocelobetonové spřažené stropní konstrukce z nosných válcovaných I 
profilů, trapézového plechu a betonové směsi a vyzdí se nové obvodové zdivo z tvárnic 




střešní krytiny, v uliční části se jedná o sedlovou střechu se sklonem 30° s keramickou 
střešní taškou typu francouzská 14, ve dvorní části objektu o plochou střechu se 
sklonem 2° s měkčeným PVC. Vnitřní dělící příčky jsou sádrokartonové. Půdorysná 
plocha typického podlaží je cca 250 m2. 
1.2.   Obecné informace o procesu 
Předmětem procesu je zhotovení spřažených ocelobetonových konstrukcí 
stropů nad stávajícím stropem 3. NP a dále nad nově vzniklým 4. a 5. NP. Nosnou 
konstrukci stropů budou tvořit ocelové válcované nosníky I uložené do kapes do 
stávajícího zdiva (strop nad 3. NP), nebo přivařené ke kotevním deskám v nových 
pozedních věncích (strop nad 4. a 5. NP). V případě stropu nad 3. NP bude na ocelové 
nosníky uložen trapézový plech s výškou vlny 40 mm, přes který se přivaří k nosníkům 
spřahovací trny, následně se provede vyztužení věnců a samotné stropní desky vložením 
betonářské výztuže a kari sítí z oceli B500B. U stropů nad 4. a 5. NP bude trapézový 
plech vložen mezi ocelové nosníky na L profil přivařený ke stojině ocelového nosníku, 
následně se stropní desky vyztuží vložením betonářské výztuže a kari sítí z oceli 
B500B. Ocelové nosníky, trapézové plechy a betonářskou výztuž dodá firma FeroStal 
a.s. Betonáž stropních desek bude prováděna betonem třídy C20/25 XC2, který dodá 
firma TBG BETONMIX, a.s. z betonárny Královo Pole. 
2. Připravenost staveniště, převzetí stavby 
2.1.   Převzetí pracoviště 
Převzetí pracoviště proběhne před začátkem zahájení prací, proběhne za účasti 
stavbyvedoucího a technického dozoru. Předmětem převzetí pracoviště je převzetí 
stávajícího půdního prostoru objektu, přístupové cesty na staveniště, přístupu do 
prostoru společného bytové schodiště, přípojných míst a vyznačení vedení stávajících 
sítí. Dále zhotovitel převezme stavební povolení a kopie projektové dokumentace. O 
převzetí pracoviště je proveden zápis s podpisem odpovědných osob všech 
zúčastněných stran. 
2.2.   Připravenost staveniště 
Přístup na staveniště je z ulice Veveří přes vstupní vrata a společné bytové 
schodiště, nebo pomocí stavebního výtahu umístěného v prostoru před budovou. Zábor 
chodníku a časti komunikace je oplocen přenosnými brankami o výšce 2 m, tato plocha 
slouží jako plocha zařízení staveniště pro dočasné skladování materiálu, provoz 




Staveniště je řádně označeno, na komunikaci je umístěno dopravní značení informující 
účastníky silničního provozu o zúžení komunikace. Rozvod elektrické energie je řešen 
pomocí rozvodné skříně, která je napojena na odběrné místo v prostoru půdy a přízemí. 
Základní hygienické podmínky jsou zajištěny buňkou s WC a umývárnou, jako sklad 
materiálu a pracovního nářadí bude sloužit samotný uzamykatelný prostor půdy. 
Pro provádění ocelobetonové stropní konstrukce nad 3. NP je dán požadavek 
na dokončení bouracích prací stávajících podlah a nevyhovujícího zdiva, musí být 
provedena důkladná kontrola a přeměření vysekaných kapes a drážek ve zdivu a jejich 
podbetonávku pro uložení nosníků. Pro provádění stropů nad 4. a 5. NP je dán 
požadavek na dokončení zdících prací nosných stěn do požadované výšky včetně 
betonáže věnců a provedenou kontrolu kvality a únosnosti zdiva a věnců. Musí být 
provedena kontrola polohy kotvících desek zabetonovaných v pozedních věncích. 
3. Materiál 
3.1. Materiál pro strop nad 3. NP 














K0.1 I 180 3 21,9 1 65,7 65,7 
K0.2 I 180 4,7 21,9 1 102,93 102,93 
K0.3 I 180 5,9 21,9 15 129,21 1938,15 
K0.4 I 180 3,2 21,9 2 70,08 140,16 
K0.5 I 180 3 21,9 1 65,7 65,7 




7 49,2 5 344,4 1722 
K0.8 I 220 5 31,1 1 155,5 155,5 
K0.9 I 180 7 21,9 1 153,3 153,3 
K0.10 I 120 2,7 11,1 7 29,97 209,79 
K0.11 I 160 7,5 17,9 5 134,25 671,25 





3.1.2. Trapézový plech 














1,0 x 3,0 0,63 325 2145 
 
Obr. 16 Trapézový plech TR 40S/160 [9] 
Trapézový plech bude dodán v délce 3 m na 4 paletách o celkové váze 2145 kg 
(536,25 kg/paleta). 
3.1.3. Spřahovací trny 
Materiál Označení Charakteristika KS  
Spřahovací 
trn 
KB 16 x 
75 
Délka 75 mm, 





KSN 19 - 800 







R8 1430 90 128,7 50,8 
R8 BM - 1880 741,8 
R10 BM - 90 55,5 





Prvek Označení Rozměry ok a 
drátu [mm] 
Rozměry [m] KS Hmotnost celkem 
[kg] 
Kari síť KH20 Ø6x6/150x150 2,0 x 3,0 59 1075 
Betonářská výztuž je z ocele B500B, kari sítě z ocele Bst500 MW. Kari sítě 











C20/25 XC2 16 S3 20,32 
3.1.6. Izolace 



















4 1000 7,5 40 
3.1.7. Ostatní materiál  


























Krytí 15 mm, 







Zajistí krytí 20 





- Fe Ø 1,4 mm 3x100m 
3.2. Materiál pro strop nad 4. NP 














K1.1 I 180 2,5 21,9 1 54,75 54,75 
K1.2 I 180 4 21,9 1 87,6 87,6 
K1.3 I 180 5,5 21,9 15 120,45 1806,75 
K1.4 I 180 2,6 21,9 2 56,94 113,88 
K1.5 I 180 2,5 21,9 1 54,75 54,75 




6,5 49,2 5 319,8 1599 
K1.8 I 220 5 31,1 1 155,5 155,5 
K1.9 I 180 7 21,9 1 153,3 153,3 
K1.10 I 120 2 11,1 7 22,2 155,4 
K1.11 I 160 7 17,9 5 125,3 626,5 
K1.12 I 120 1,5 11,1 5 16,65 83,25 




Profily určené k uložení do pozedních věnců budou již z výroby na jedné 
straně opatřeny přivařenou čelní deskou sloužící k přivaření k zabetonované kotevní 
desce ve věnci, ke stojinám I profilů budou také již z výroby přivařeny L profily 
sloužící k vynášení trapézových plechů vložených mezi nosníky. 
3.2.2. Trapézový plech 














1,0 x 3,0 0,63 325 2145 
Trapézový plech bude dodán v délce 3 m na 4 paletách o celkové váze 2145 kg 
(536,25 kg/paleta). 







R10 BM - 1880 1159,09 
R12 1000 300 300 266,34 
 
Prvek Označení Rozměry ok a 
drátu [mm] 
Rozměry [m] KS Hmotnost celkem 
[kg] 
Kari síť KH20 Ø6x6/150x150 2,0 x 3,0 59 1075 
Betonářská výztuž je z ocele B500B, kari sítě z ocele Bst500 MW. Kari sítě 















3.2.5. Ostatní materiál  










Krytí 15 mm, 










Výška vlny 40 
mm, rozteč 160 
mm, plast, délka 
lišty 2,5 m 
100 
3.3. Materiál pro strop nad 5. NP 















K2.1 I 120 7 11,1 4 77,7 310 
K2.2 I 220 5,5 31,1 5 171,05 855,25 
K2.3 I 220 7,5 31,1 9 233,25 2099,25 
K2.4 L50/50/5 5 3,8 33 19 627 
K2.5 I 220 5 31,1 1 155,5 155,5 
K2.6 2xU140(box) 2,5 16 2 40 80 
K2.7 2xU140(box) 4,5 16 4 72 288 
K2.8 2xHEA140(box) 4,5 24,7 2 111,15 222,3 




K2.10 I 140 2,5 14,3 2 35,75 71,5 
K2.11 I 140 3,5 14,3 5 50,05 250,25 
K2.12 2xHEA140(box) 7,5 24,7 2 185,25 370,5 
K2.13 2xU140(box) 7 16 2 112 224 
K2.14 
(sloupek) 
2xU140(box) 3 16 4 48 192 
K2.14 2xU140(box) 10,5 16 2 168 336 
K2.15 U 120 2 13,4 9 26,8 241,2 
K2.16 L120/120/8 3 14,7 6 44,1 264,6 
K2.17 I 120 2 13,4 16 26,8 428,8 
Profily určené k uložení do pozedních věnců budou již z výroby na jedné 
straně opatřeny přivařenou čelní deskou sloužící k přivaření k zabetonované kotevní 
desce ve věnci, ke stojinám I profilů budou také již z výroby přivařeny L profily 
sloužící k vynášení trapézových plechů vložených mezi nosníky. 
3.3.2. Trapézový plech 














1,0 x 3,0 0,63 212 1399,2 
Trapézový plech bude dodán v délce 3 m na 2 paletách o celkové váze 1399,2 
kg (699,6 kg/paleta). Plechy budou na stavbě rozstříhány na požadované délky pomocí 
nůžek na plech. 







R10 BM - 1250 770,7 






Prvek Označení Rozměry ok a 
drátu [mm] 
Rozměry [m] KS Hmotnost celkem 
[kg] 
Kari síť KH20 Ø6x6/150x150 2,0 x 3,0 39 710 
Betonářská výztuž je z ocele B500B, kari sítě z ocele Bst500 MW. Kari sítě 











C20/25 XC2 16 S3 11,2 
3.3.5. Ostatní materiál  










Krytí 15 mm, 










Výška vlny 40 
mm, rozteč 160 
mm, plast, délka 






3.4. Primární doprava, sekundární doprava 
3.4.1. Primární doprava 
Kvůli omezenému prostoru ZS před objektem musí být veškerý materiál 
přivážen na stavbu postupně tak, aby se dovezený materiál stihnul zabudovat, nebo 
alespoň přemístit do prostoru budování stropní konstrukce před další dodávkou. To 
vyžaduje pečlivou přípravu a načasování dodávek.  
Materiál bude dopravován pomocí automobilu s hydraulickou rukou MAN 
12.180 HIAB 111-3.  Přepravovaný materiál se musí zajistit proti posunutí pomocí 
upínacích pásů, a to na obou stranách korby. Dále musí být zajištěna kontrola váhy 
nakládaných prvků, aby nedošlo k přeložení automobilu (především při přepravě 
ocelových nosníků).  
Při přepravě trapézových plechů musí být zabezpečeny proti vzájemnému tření 
stažením vázacími pásky a smršťovací fólií. Plechy jsou dodávány na dřevěných 
paletách na míru. 
Ocelové nosníky musí být při přepravě řádně připevněny ke korbě auta, aby 
nedošlo k jejich posunutí. Pokud bude nosník přesahovat o více než 1000 mm přes okraj 
zadní části korby, musí být označen červeným praporkem o min. rozměrech 300 x 300 
mm. Celková délka automobilu a přesahujícího materiálu však nesmí přesáhnout 12 m 
dle vyhlášky 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
Přeprava čerstvého betonu bude zajištěna autodomíchávačem s pumpou betonu 
CIFA MAGNUM MK 32 L, který zajistí i sekundární dopravu betonu pro následnou 
betonáž stropů. 
3.4.2. Sekundární doprava 
Po vyložení ocelových nosníků na skladovací plochu před objektem bude 
přistaven autojeřáb DEMAG AC 25. Vazači nosníky upevní na závěs jeřábu a ten je 
vertikálně dopraví do prostoru nově budovaných stropních konstrukcí, kde nosníky 
odeberou pracovníci a ručně je přemístí na místo uložení, u stropů nad 4. a 5. NP 
následnou vertikální dopravu na místo uložení zajistí mobilní portálový jeřáb. Nosníky 
bude přenášet příslušný počet pracovníků, aby došlo k rovnoměrnému rozložení váhy a 
ta nepřekračovala limitní hodnotu 50 kg na jednoho muže (20 kg na jednu ženu), 
přičemž kumulovaná hmotnost nesmí během pracovní doby přesáhnout 10 000 kg na 





Po vyložení palet s trapézovým plechem na skladovací plochu před objektem 
zajistí vertikální dopravu opět autojeřáb DEMAG AC 25, který vyzdvihne palety do 
prostoru nově budovaných stropních konstrukcí a tam je uloží na předem určená místa. 
Jednotlivé trapézové plechy budou ručně roznášeny na místa uložení, ručně přenášené 
plechy je nutné uchopit a zdvihnout kolmo vzhůru z palety, aby nedošlo ke vzájemnému 
otěru plechů jejich posunem po sobě.  
Vertikální dopravu ostatního materiálu zajistí stavební výtah umístěný před 
objektem, po stavbě dále bude přepravován ručně, nebo pomocí stavebních koleček. 
Čerstvý beton bude do bednění přepravován autodomíchávačem s pumpou 
betonu CIFA MAGNUM MK 32 L, koncová hadice pumpy se do prostoru půdy dostane 
skrze střešní plášť, ve kterém budou připraveny otvory, následně bude koncová hadice 
napojena nástavci tak, aby se zajistila doprava betonové směsi po celé ploše stropu. 
3.5.   Skladování 
Vzhledem ke značně omezenému prostoru pro skladování před objektem bude 
materiál na stavbu dopravován postupně a bude určen k okamžitému zabudování, proto 
není uvažováno zřízení dlouhodobé skládky materiálu. Drobný materiál (betonářská 
výztuž, spřahovací trny, asfaltové pásy,…) a suché pytlované směsi zálivkových malt 
budou uskladněny v půdním prostoru na místě k tomu určeném, neuvažuje se však 
dlouhodobé skladování.  
Asfaltové pásy budou skladovány nastojato na dřevěných paletách, musí být 
chráněny před přímým sluncem a teplotami nad +30 °C. Suché pytlované směsi a hutní 
materiál bude skladován v suchu na dřevěných paletách. 
4. Pracovní podmínky 
4.1.   Obecné pracovní podmínky 
Pracovní doba je určena od 8.00 do 16.00 hodin a práce budou probíhat celý 
pracovní týden (Po - Pá). Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni na BOZP. 
Podrobné předpisy BOZP pro jednotlivé druhy prací jsou obsaženy v různých 
vyhláškách, státních normách nebo vnitropodnikových předpisech, které musí být v 
plném rozsahu respektovány, je povinností vedení stavby se s nimi včas dostatečně 





4.2.   Pracovní podmínky procesu 
Při provádění ocelobetonových stropních konstrukcí je nutno respektovat 
klimatické podmínky. V případě poklesu teploty pod +5 °C musí být zajištěny 
prostředky pro zimní betonáž (ohřev složek betonu, příměsi do betonu, zajištění 
následné ochrany betonu proti promrznutí,…). Práce poté mohou pokračovat až do 
teploty -10 °C, pod touto teplotou musejí být veškeré práce přerušeny. Na autojeřáb se 
nesmí uvazovat břemena přimrznutá k povrchu. Při teplotách nad 30 °C musíme betonu 
zabránit v nadměrném odpařování vody pomocí častého kropení a přikrytí. Práce musí 
být také přerušeny za nepříznivých povětrnostní podmínek (vítr nad 10 m/s) a při 
zhoršené viditelnosti (viditelnost pod 30 m). 
5. Personální obsazení 
Všichni pracovníci na stavbě musí mít platné oprávnění nebo průkazy pro 
vykonávání jednotlivých činností, musí být bezpodmínečně proškoleni v BOZP a 
seznámeni s pracemi, které na stavbě budou vykonávat, zvláště pak s technologickými 
předpisy a kontrolním plánem. 
5.1. Výčet pracovníků 










Vazač 2 Vazačský průkaz 
Montážní 
dělník 
2 Výuční list 








Obr. 17 Rozměry autojeřábu DEMAG AC 25 [10] 
Kvůli velkému požadavku na rozmanitost povolání budou na stavbě pracovat 
mimo hlavní pracovní četu také tito pracovníci: 
  
Profese Počet Požadované 
vzdělání 
Svářeč 2 Svářečský průkaz 
Betonář 1 Výuční list  
Izolatér 2 Izolatérský průkaz 
6. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
6.1.   Stroje 
6.1.1. Autojeřáb DEMAG AC 25 
Maximální nosnost:  25 tun na vyložení 3 m 
Teleskopický výložník: 7,5 m – 25 m 
Špičkový výložník:  7,1 m – 13 m 
Úhly špičkového výložníku: 0° - 30°  













Autojeřáb DEMAG AC 25 bude na stavbě použit pro vertikální dopravu 
ocelových nosníků a palet s trapézovými plechy do prostoru půdní nástavby. Výhodou 
tohoto jeřábu jsou jeho malé rozměry a ovládání stroje z jedné kabiny, což razantně 
zkracuje dobu přemisťování jeřábu do pracovní polohy. Pozn.: rameno jeřábu může být 
od objektu vzdáleno min. 0,5 m. 
 






Obr. 19 Posouzení autojeřábu pro strop nad 4. a 5. NP [10] 
6.1.2. Autodomíchávač s pumpou betonu CIFA MAGNUM MK 32 L 
Objem bubnu (betonu): 9,5 m3 
Rychlost čerpání:  60 m3/h 
Max. dosah čerpadla:  27,2 m 
Počet ramen:   4 






Obr. 20 Rozměry autodomíchávače s pumpou betonu [11] 
Autodomíchávač s pumpou betonu CIFA MAGNUM MK 32 L bude použit 
pro dopravu betonu od firmy TBG BETONMIX, a.s. z betonárny v Brně-Králově poli a 







Obr. 21 Posouzení čerpadla pro strop nad 3. NP [11] 
 




6.1.3. Nákladní automobil MAN 26.414 s valníkem a hydraulickou rukou   
HIAB 200 C-4 
Ložná plocha:   6,2 m (délka) x 2,45 m (šířka) 
Maximální dosah HR:  11,8 m 
Maximální nosnost HR:  7 t 
Nosnost vozidla:   12 t 
Nákladní automobil MAN 26.414 s valníkem a hydraulickou rukou HIAB 200 
C-4 bude využit na dopravu ocelových nosníků, trapézových plechů, výztuže a na jejich 
složení na meziskládku do prostoru ZS před bytovým domem pomocí hydraulické ruky.  
6.1.4. Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
Nosnost:    500 kg (osoby), 850 kg (náklad) 
Rychlost zdvihu:   12 m/min (osoby), 24 m/min (náklad) 
Maximální výška:   100 m 
Napájení:    400 V/2,8/5,5 kW 
Rozměr klece:   1,6 m (délka) x 1,4 m (šířka) x 1,1 m (výška) 
Zastavěná plocha:  2 x 2,5 m 
Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP bude sloužit pro dopravu lehkého a méně 
rozměrného materiálu (akustická izolace, asfaltové pásy,…), dále pak pro odvoz suti 
z prostoru půdy a pro dopravu pracovníků. 
6.1.5. Míchačka AL-KO Top 1402 HR 
Napájení:    230 V 
Příkon:   600 W 
Objem bubnu:    132 l  
Hmotnost:    48 kg 
Míchačka bude použita pro míchání zálivkové směsi pro zalití kapes pro 








6.1.6. Mobilní portálový jeřáb 
 
Obr. 23 Mobilní portálový jeřáb [12] 
Mobilní portálová jeřáb bude využit pro manipulaci a vertikální dopravu 
ocelových nosníků stropů nad 4. a 5. NP v rámci podlaží. Na stavbě se budou nacházet 
dva tyto jeřáby. 
6.2.   Nářadí a pomůcky 
6.2.1. Ponorný vibrátor ENAR-dingo 
Měnitelná hřídel:   1 - 4 m 
Hlavice:    25 – 48 mm  
Vibrační výkon:   35 m3/hod  
Napájení:    230 V 
Příkon:   115 W 







6.2.2. Plovoucí vibrační lišta Enar QZE 
Délka:     2 m 
Napájení:     230 V 
Příkon:   100 W 
Otáčky motoru:   3000 ot./min 
Hmotnost:    22 kg 
Plovoucí vibrační lišta Enar QZE s lištou délky 2 m bude sloužit ke zhutňování 
a rozhrnování betonu stropní desky. 
6.2.3. Svařovací stroj Alfa in 200 AC/DC 
Síťové napětí:     230 V 
Max. svářecí proud:    200 A 
Ochranná třída:    IP 23 
Rozměry:     460 mm (d) x 230 mm (š) x 325 mm (v) 
Hmotnost:     16 kg 
Svářečka bude na stavbě použita pro svařování výztuží, trapézových plechů a 
svaření spojů ocelového nosníku a kotvící desky. 
6.2.4. Svařovací invertor PRO-I 2200 s pistolí PHM – 161 
Síťové napětí:     400 V 
Max. svářecí proud:    100 - 2100 A 
Jištění:     63 A 
Ochranná třída:    IP 23 
Rozměry:     550 mm (d) x 850 mm (š) x 650 mm (v) 
Hmotnost:     81 kg 
Svařovací invertor PRO-I 2200 s pistolí PHM – 161 bude na stavbě použit pro 
přivaření spřahovacích trnů k I nosníkům stropu nad 3. NP. 
6.2.5. Invertor pro řezání plazmou Telwin Superplasma 80/3 HF 
Síťové napětí:     400 V 
Příkon:     11 kW 
Jištění:     80 A 
Ochranná třída:    IP  
Rozměry:     735 mm (d) x 490 mm (š) x 860 mm (v) 
Hmotnost:     80 kg 




Invertor pro řezání plazmou Telwin Superplasma 80/3 HF bude na stavbě 
použit pro úpravu I nosníků pro stropy nad 4. a 5. NP.  
6.2.6. Ruční plynový hořák 
Plynový hořák bude sloužit pro vytvoření hydroizolační vany nad stropem nad 
3. NP. Hydroizolační pásy se budou pomocí ručního plynového hořáku natavovat a 
klást na stropní desku nad 3. NP. 
6.2.7. Příklepová vrtačka MAKITA HP2071J 
Síťové napětí:     230 V 
Příkon:     1,01 kW 
Rozměry:     362 mm (d) x 70 mm (š) x 220 mm (v) 
Hmotnost:     2,5 kg 
Příklepová vrtačka MAKITA HP2071J bude sloužit k vyvrtání otvorů do zdiva 
pro ukotvení výztuže stropu nad 3. NP.  
6.2.8. Úhlová bruska MAKITA SA7000C 
Síťové napětí:     230 V 
Příkon:     1,6 kW 
Rozměry:     453 mm (d) x 170 mm (š) x 136 mm (v) 
Hmotnost:     3,4 kg 
Úhlová bruska MAKITA SA7000C bude sloužit k úpravě povrchu čelních a 
kotvících desek před osazením a přivařením nosníků stropů nad 4. a 5. NP.  
6.2.9. Nivelační přístroj Bosch GRL 300 HV + LR 1 
Nivelační přístroj bude využit pro kontrolu výšky osazení nosníků, trapézových 
plechů a výšky betonové desky. 
6.2.10. Ostatní nářadí 
Ocelová páčidla pro usazování nosníků 








6.3.   Pomůcky BOZP 
Nutné ochranné pracovní prostředky jsou stanoveny v tomto rozsahu pro 
všechny osoby pohybující se na stavbě: pracovní oděv, pracovní obuv, chrániče sluchu, 
přilba, pracovní rukavice. Doporučené ochranné prostředky pro jednotlivé pracovníky 
dle profesí: ochranné brýle, respirátory, svářečské kukly. Staveniště musí být vybaveno 
lékárničkou. 
7. Pracovní postup 
Zavěšená břemena se zvedají až po předchozím nadzvednutí o 300 mm a jejich 
následném ustálení. Při zvedání nesmí docházet k trhavým pohybům. Vázáním a 
zavěšováním břemen jsou pověřeni pouze vazači s platným průkazem. Břemena 
zasypaná, upevněná, či přimrzlá se nesmí zvedat. Dílce určené k montáži musí projít 
přejímací kontrolou, která se provádí na základě údajů uvedených v jejich výrobních 
listech. Kontrola přesnosti rozměrů a tvaru stavebních dílců podléhá ČSN 73 0212-5.   
U každého přejímaného dílce se kontroluje značení dílce dle ČSN 72 3000. Při dodávce 
nosníků výrobce musí doložit na základě výsledků kontrolních zkoušek osvědčení o 
jakosti a kompletnosti dodávky a odběratel zajišťuje provedení přejímacích zkoušek. 
Ocelové nosníky nelze na staveništi spojovat do větších celků, montují se v takových 
délkách, v jakých byly dopraveny z výrobny, případně mohou být zakráceny. Pokud 
mají vážnější závady, musí být vyřazeny. 
7.1.   Strop nad 3. NP 
7.1.1. Osazení ocelových nosníků 
Stavbyvedoucí zkontroluje správnou polohu, rozměry, instalační náběhy a 
výšku spodní hrany kapes, jejich podbetonování a drážky vysekané ve zdivu. 
Nosníky budou autojeřábem DEMAG AC 25 vertikálně dopravovány 
z prostoru překladiště před objektem, kde je vazač upevní do závěsu jeřábu pomocí 
vertikálních zvedacích svěrek. Nosník bude nadzvednut a nechá se zavěšen ve výšce 
300 mm, následně se ustálí jeho pohyb. Nosník bude poté přesunut do otvoru ve 
stávající střešní konstrukci a spuštěn do půdního prostoru za asistence montážního 
dělníka, který komunikuje s jeřábníkem, tam nosník odepne ze závěsu kvalifikovaný 
vazač. Následně se nosník ručně přepraví příslušným počtem pracovníků na místo 
uložení a usadí se do vysekaných kapes, hloubka uložení nosníku do zdiva musí být 
minimálně 300 mm. V případě ukládání nosníků na obvodové zdivo ve dvorní části 




ocelového nosníku přes překlad po délce zdiva s přesahem min. 125 mm, na tento 
nosník budou hlavní nosníky stropní konstrukce přivařeny. Následně se provede měření 
vodorovnosti nosníku v obou směrech, případné nerovnosti zajistíme vypodložením 
nosníku v místě uložení, musí být zajištěný minimální prostor pod nosníky kvůli 
průhybu 33 mm, zkontroluje se také poloha nosníků vzhledem ke stávajícím trámům, 
horní hrana nosníků musí být o 25 mm nad stávajícími trámy. Po dosažení požadované 
rovinnosti nosník zaklínujeme a tím jej zabezpečíme proti pohybu. Po osazení všech 
nosníků znovu přeměříme jejich rovinatost a provedeme fixaci cementovou zálivkou. 
Kapsu nejprve zazdíme u líce zdiva odřezky z CPP, abychom zabránili vytékání 
zálivkové malty, vzniklou dutinu poté zalijeme maltou. Zálivku provádíme na 
dostatečně navlhčený podklad bez kaluží vody a zbavený volných částic. 
Následuje technologická přestávka 2 dny do vytvrzení zálivkové malty do 
pevnosti 70 %. 
Montáž ocelových nosníků bude započata ve dvorní části a bude postupovat 
směrem do uliční části. Jednotlivé nosníky dle PD je nutné na stavbu dovážet v přesném 
sledu tak, jak bude probíhat montáž, kvůli omezenému prostoru pro skladování, k tomu 
je nutná důkladná příprava a včasné provedení objednávek. Nosníky budou opatřeny 
protikorozním nátěrem. 
 






7.1.2. Vložení akustické izolace 
Do vzniklého prostoru mezi stávajícím stropem a nosnou ocelovou konstrukcí 
vložíme akustickou minerální vlnu PIANO TWIN 12/6 tl. 60 mm. Izolaci pečlivě 
vkládáme na sraz a dbáme na řádné vložení izolace do všech volných prostorů mezi 
trámy. Izolaci lze dle potřeby seřezat na potřebné rozměry pomocí speciálního nože pro 
řezání minerální vaty, vždy ji však uřízneme ve větších rozměrech, než má izolovaný 
prostor a to asi s rezervou 10 až 20 mm, vatu do tohoto prostoru vmáčkneme a tím 
zabráníme vzniku neizolovaných spár mezi jednotlivými pásy minerální vaty. 
Požadavky na zvukovou izolaci stavebních konstrukcí a v budovách se řídí dle 
ČSN 73 0532, funkčnost zvukové izolace se v sousedních bytech prokáže měřením.  
7.1.3. Pokládka trapézových plechů a navaření spřahovacích trnů 
Trapézové plechy budou autojeřábem DEMAG AC 25 vertikálně dopraveny do 
půdního prostoru na paletách z překladiště před objektem, kde je vazač upevní do 
závěsu jeřábu. Paleta bude nadzvednuta a nechá se zavěšena ve výšce 300 mm, následně 
se ustálí její pohyb. Následně bude přesunuta do otvoru ve stávající střešní konstrukci a 
spuštěna do půdního prostoru za asistence montážního dělníka, který komunikuje 
s jeřábníkem, tam ji odepne ze závěsu kvalifikovaný vazač. Paleta musí být umístěna 
pouze k obvodové zdi, aby nedošlo k přetížení ocelových nosníků osamělým 
břemenem. Následně budou jednotlivé plechy odebírány z palety a pokládány kolmo na 
ocelové nosníky, na trapézové plechy se naznačí poloha ocelových nosníků pro 
následné navaření spřahovacích trnů. Jednotlivé trapézové plechy budou vždy 
překrývány, aby se zajistila těsnost bednění pro následnou betonáž, a to minimálně o 
jednu vlnu pro plechy kladené vedle sebe a min. 200 mm pro plechy kladené za sebou. 
Plechy je možné zakracovat, pouze však za použití nůžek na plech, není přípustné 
zakracovat pomocí brusky s řezným kotoučem.  
Pokládka bude probíhat od dvorní části směrem k uliční, aby se zabránilo 
nadměrnému pohybu pracovníků po již uložených plechách a tím jejich možnému 
posunutí nebo deformaci. 
Po dokončení pokládky plechů v celé ploše stropní konstrukce se přeměří 
vodorovnost plechů a rozměří se rozmístění spřahovacích trnů, které budou na 
konstrukci rozmístěny dle statického posudku, trny budou přivařeny minimálně v každé 
druhé vlně, umístění trnů by mělo být co nejblíže ose nosníku. Následuje navaření trnů 
do ocelových nosníků skrze trapézové plechy pomocí speciální svařovací pistole. Nutné 
je dbát, aby byl povrch plechů před svařováním řádně očištěn a trny byly přivařeny 




kterým byl trn opatřen, a provede se vizuální kontrola svaru. Po dokončení svařování 
trnů je nutné na stavbě 24 hodin držet požární hlídku. 
7.1.4. Armatura 
Ocelová výztuž bude do půdního prostoru dopravena pomocí stavebního 
výtahu umístěného před objektem. Nejprve se navrtají do stávajícího zdiva otvory 
hluboké min. 200 mm ve výšce 25 mm nad horní vlnou trapézového plechu, tyto otvory 
se vyčistí a pomocí chemické malty se do nich ukotví výztuž, která zajistí vetknutí 
betonové stropní desky ke stávajícímu zdivu. Dále se provede uložení výztuže do 
věnců, podélná výztuž a třmínky budou dodávány již naohýbané, vázání výztuže bude 
provedeno pomocí vázacího drátu pro betonářskou výztuž. Pracovníci následně rozmístí 
do spodních vln trapézového plechu spodní výztuž, která bude opatřena distančními 
kroužky pro zachování krytí výztuže 15 mm, tato výztuž se stykuje minimálním 
přesahem 550 mm. Poté kolmo na trapézové plechy umístí distanční lišty, na které bude 
kladena výztuž z kari sítí, sítě se stykují s přesahem minimálně 350 mm pomocí 
vázacího drátu, v jednom místě na sobě mohou být max. 3 kari sítě. Kari sítě budou 
svázány i s výztuží ukotvenou do obvodového zdiva, musí být zachováno horní krytí 
výztuže 20 mm, poloha kari sítí v horní části desky bude zajištěna rozložením 
distančních lišt na horní hranu trapézových plechů. 
 






Před samotnou betonáží je nutné zkontrolovat těsnost bednění z trapézového 
plechu, zvláště okolo obvodových stěn a v místech, kde na sebe trapézové plechy kolmo 
navazují, tato místa se utěsní montážní pěnou. Dále se ve střešní konstrukci určí místa 
vstupu koncové hadice čerpadla a tato místa se zpřístupní (odstranění střešních tašek, 
otevření a zajištění střešník okýnek,…). 
 
Obr. 26 Čerpání betonu skrze otvor ve střešním plášti 
Čerstvý beton bude dopraven na staveniště pomocí autodomíchávače s pumpou 
betonu CIFA MAGNUM MK 32 L, tento stroj také zajistí dopravu betonu do stropní 
konstrukce. Při dodávce betonu musí být zkontrolován čas dopravy ČB a zapsán do 
dodacího listu čas příjezdu na stavbu, čas počátku čerpání betonu a čas ukončení čerpání 
betonu (čas zpracovatelnosti betonu je závislý na druhu použitého cementu, pevnosti 
cementu, teplotě prostředí a příměsích v betonu), dále se zkontroluje receptura 
dodaného betonu a odeberou se vzorky pro zjištění konzistence pomocí sednutí kužele, 
ČB není možné ředit na stavbě pro zlepšení čerpatelnosti. Při ukládání betonu přímo do 
bednění je nutné dodržet maximální výšku shozu 1,5 m, beton bude ukládán 
rovnoměrně do jedné vrstvy a bude stahován pomocí plovoucí vibrační latě. Při 






Postup betonáže je od dvorní části objektu směrem k uliční části, ukončení 
betonáže se bude provádět v prostoru prostupu střešních konstrukcí v uliční části. 
Pracovní spára zde není žádoucí, přerušení betonáže je možné pouze do doby, než 
uložený beton dosáhne pevnosti 3,5 MPa. To vyžaduje kontinuální dodávku betonové 
směsi. 
Stropní deska se během následujících cca 7 dnů (přesná doba se určí dle ČSN 
EN 206-1) musí udržovat ve vlhkém stavu, aby se zabránilo nadměrnému vysychání. 
Udržování ve vlhkém stavu se dosahuje vlhčením, nebo lze odpařování vody zabránit 
použitím ochranných krytů (folie apod.). S vlhčením, kropením betonu se musí začít 
ihned, jakmile beton zatvrdne natolik, že nedochází k vyplavování cementu. Pro 
betonování za zvláštních klimatických podmínek, tj. za nízkých teplot (pod + 5°C) a 
vyšších teplot, tj. průměrná teplota v průběhu 3 dnů je vyšší jak 20°C a teplota přestoupí 
+ 30°C, se přistupuje ke zvláštnímu ošetřování betonu: 
- Při betonáži za nízkých teplot se musí z bednění a výztuže odstranit sníh a led, 
povrch podkladu, na který se betonuje, musí mít min. +5°C a teplota betonu 
nesmí klesnout pod +10°C před uložením do bednění (zajišťuje se ohřátím 
záměsové vody a kameniva). Recepturu betonu také upravíme daným 
podmínkám, a to zvolením cementu s rychlým nárůstem počáteční pevnosti 
(označení R) a vyšším vývojem hydratačního tepla (CEM I), snížením vodního 
součinitele a přidáním plastifikátorů a přísad pro urychlení tuhnutí betonu. 
Konstrukce se musí ihned po dokončení betonáže zakrýt geotextilií a PE fólií, 
aby nedošlo k zamrznutí povrchu konstrukce. Promrznutí konstrukce se musí 
bránit do doby, kdy beton dosáhne min. pevnosti v tlaku 5 Mpa, to se zajišťuje 
ohříváním konstrukce horkovzdušnými agregáty. 
- Při betonáži za vysokých teplot se přirozeně zkracuje doba zpracovatelnosti 
betonu a dochází k výraznému odpařování vody z uloženého betonu. Nadměrné 
odpařování vody má za následek vznik nežádoucích trhlin v konstrukci. 
Samotnou betonáž se snažíme provádět v takové denní době, aby se maximálně 
zamezilo přímému slunečnímu záření na konstrukci a v době nižších teplot (tj. 
ranní, nebo večerní hodiny). Recepturu betonu také upravíme daným 
podmínkám, a to použitím cementu s nízkým hydratačním teplem (CEM II a 
CEM III) a použitím přísad pro zpomalení tuhnutí betonu. Teplota betonové 
směsi nesmí po uložení v následujících 3 hodinách překročit +30°C, maximální 
teplota při hydrataci cementu nesmí překročit +60°C, dovolený nárůst teploty 
v betonu je max. 20°C/hod. Konstrukce se ihned po uložení směsi zakrývá PE 






Po dosažení vlhkosti podkladu 6% se na novou stropní konstrukci provede 
natavení asfaltové hydroizolace a vytvoří se hydroizolační vana, aby po odstranění 
stávající střechy nedošlo k zatečení srážkové vody do spodních bytů. Teplota podkladu 
nesmí být nižší než 8°C. Při provádění hydroizolací v půdním prostoru musí být 
zajištěno dostatečné větrání. 
Nejprve se řádně očistí podklad od nečistot a volných částic, následně 
pracovníci provedou penetrační asfaltový nátěr, po kterém následuje technologická 
přestávka min. 4 hodiny. Po zaschnutí penetrace se na plochu rozvine první asfaltový 
pás, práce budou postupovat vždy od středu místnosti k okrajům. Další asfaltový pás se 
položí na stávající s podélným přesahem min. 100 mm, aby došlo k jejich následnému 
slepení. Příčné přesahy musí být v jednotlivých řadách vzájemně posunuty min. o 300 
mm. Následně pracovníci pomocí plynového hořáku asfaltové pásy nahřejí a postupně 
rozvinují, nahřívá se vždy spodní strana rozvinovaného pásu, současně se tím nahřívá 
již položený pás. Při natavování musí docházet k viditelnému tečení roztaveného asfaltu 
v přesahu již položeného pásu, předpokládá se natavování pásů pouze v přesazích (ne 
celoplošně). Pracovníci hydroizolaci vytáhnou na obvodové stěny do výšky 300 mm, 
tím se vytvoří hydroizolační vana, která zabrání případnému průniku vody do spodních 
bytů. Do dvorní i uliční části budou zhotoveny provizorní chrliče pro odvod vody. 
7.2.   Strop nad 4. a 5. NP 
7.2.1. Osazení ocelových nosníků 
Stavbyvedoucí zkontroluje správnou polohu a pevnost kotevních desek 
osazených ve věncích, na které se přivaří jednotlivé ocelové nosníky a tím se zajistí 
jejich vetknutí. Dále určí výšku horní hrany podpěrné desky, která se na kotevní desky 
přivaří, tyto podpěrné desky slouží k vynášení nosníku před jeho svařením k samotné 
kotevní desce.  
Nosníky pro strop nad 4. a 5. NP budou dodávány s již přivařenými L profily 
na stojině a jednou přivařenou čelní deskou, ty budou autojeřábem DEMAG AC 25 
vertikálně dopravovány z prostoru překladiště před objektem, kde je vazač upevní do 
závěsu jeřábu pomocí vertikálních zvedacích svěrek. Nosník bude nadzvednut a nechá 
se zavěšen ve výšce 300 mm, následně se ustálí jeho pohyb. Nosník bude poté přesunut 
do prostoru pracoviště v 4., nebo 5. NP v uliční části budovaného prostoru za asistence 
montážního dělníka, který komunikuje s jeřábníkem, tam nosník odepne ze závěsu 
kvalifikovaný vazač. Následně se nosník ručně přepraví příslušným počtem pracovníků 




které bude nosník uložen, následně se nosník v případě potřeby zakrátí pomocí 
plazmové řezačky (vždy pouze ze strany bez přivařené čelní desky) a přivaří se i druhá 
čelní deska. Jak čelní, tak kotevní deska se musí zbavit nečistot a mastnoty. Následně 
vazač nosník upne na mobilní portálový jeřáb, pomocí kterého se vyzvedne do úrovně 
kotevních desek a pracovníci jej osadí na podpěrné desky přivařené ke kotevním 
deskám. Poté se provede měření vodorovnosti nosníku v obou směrech, případné 
nerovnosti zajistíme vypodložením nosníku v místě uložení, po dosažení požadované 
rovinnosti se nosník přivaří ke kotevní desce pomocí koutového svaru po celém obvodě 
styku čelní desky s kotevní deskou.  
Montáž ocelových nosníků bude započata ve dvorní části a bude postupovat 
směrem do uliční části. Jednotlivé nosníky dle PD je nutné na stavbu dovážet v přesném 
sledu tak, jak bude probíhat montáž, kvůli omezenému prostoru pro skladování, k tomu 
je nutná důkladná příprava a včasné provedení objednávek. Nosníky včetně spojů budou 
opatřeny protikorozním nátěrem. 
7.2.2. Pokládka trapézových plechů 
Trapézové plechy budou autojeřábem DEMAG AC 25 vertikálně dopraveny do 
prostoru pracoviště na paletách z překladiště před objektem, kde je vazač upevní do 
závěsu jeřábu. Paleta bude nadzvednuta a nechá se zavěšena ve výšce 300 mm nad 
podkladem, poté se ustálí její pohyb. Následně bude přesunuta do prostoru pracoviště v 
4., nebo 5. NP v uliční části budovaného prostoru za asistence montážního dělníka, 
který komunikuje s jeřábníkem, tam nosník odepne ze závěsu kvalifikovaný vazač. 
Paleta musí být umístěna pouze k obvodové zdi, aby nedošlo k přetížení stropů 
osamělým břemenem. Následně budou jednotlivé plechy odebírány z palety, zakráceny 
na požadovanou délku dle osové vzdálenosti nosníků a kolmo vkládány mezi ně na 
přivařené L profily. Jednotlivé trapézové plechy budou vždy překrývány, aby se zajistila 
těsnost bednění pro následnou betonáž, a to minimálně o jednu vlnu. Plechy je možné 
zakracovat pouze za použití nůžek na plech, není přípustné zakracovat pomocí brusky 
s řezným kotoučem.  
Pokládka bude probíhat od dvorní části směrem k uliční, aby se zabránilo 
nadměrnému pohybu pracovníků po již uložených plechách a tím jejich možnému 
posunutí nebo deformaci. 
Po dokončení pokládky plechů v celé ploše stropní konstrukce se provede 







Stavbyvedoucí zkontroluje správnou polohu a čistotu objímek napojovací 
výztuže zabetonované ve věnci, které slouží pro napojení výztuže desky. 
Ocelová výztuž bude do prostoru pracoviště dopravena pomocí stavebního 
výtahu umístěného před objektem. Pracovníci rozmístí do spodních vln trapézového 
plechu spodní výztuž, která bude opatřena distančními kroužky pro zachování krytí 
výztuže 15 mm. Následně se do objímek ve věncích zašroubuje výztuž, která zajistí 
spolupůsobení věnce a stropní desky, pracovníci poté uloží na horní pásnici nosníků 
výztuž z kari sítí, sítě se stykují s přesahem minimálně 350 mm pomocí vázacího drátu, 
v jednom místě na sobě mohou být max. 3 kari sítě. Kari sítě budou bodově přivařeny 
k horní pásnici nosníku a svázány i s výztuží ukotvenou do věnce, vázání výztuže bude 
provedeno pomocí vázacího drátu pro betonářskou výztuž. Musí být zachováno horní 
krytí výztuže 20 mm. 
7.2.4. Betonáž 
Před samotnou betonáží se zespodu do trapézového plechu okolo stojin 
ocelových nosníků vtlačí plastová utěsňovací trapézová lišta, která zajistí těsnost 
bednění z trapézového plechu. Místa, kde těsnící lišta dostatečně nepřiléhá k plechům, 
nebo tato místa nelze lištou řádně utěsnit, se utěsní montážní pěnou. 
Následná betonáž a ošetření betonu probíhá stejně jako v případě stropu nad 3. 
NP. 
8. Jakost a kontrola kvality 
8.1.   Kontrola vstupní 
8.1.1. Kontrola projektové dokumentace  
Kontroluje se správnost a úplnost projektové dokumentace, zda obsahuje 
všechny náležitosti. Kontroluje se také technologický předpis, zvláště pak postup 
provádění spřažené ocelobetonové stropní konstrukce.  
8.1.2. Přejímka pracoviště po dokončených bouracích pracích 
Kontrola připravenosti stavby se provádí před zahájením prací, jedná se o 
přejímku obnažené stávající stropní konstrukce, zhotoveného prostupu ve střešní 




8.1.3. Kontrola geometrické přesnosti 
Kontroluje se výška podbetonávky v kapsách a kontrola základních rozměrů a 
zjištěných odchylek.  Tato kontrola musí předcházet objednávce samotných ocelových 
nosníků. 
8.1.4. Kontrola kvality a převzetí materiálu 
Ocelové prvky - kontroluje se shoda dodaných prvků s výrobní dokumentací, 
každý dílec musí být řádně označen dle ČSN EN 10204. Kontroluje se přesnost rozměrů 
prvků a jejich případné poškození dle v ČSN EN 10034. Ke každé dodávce dílců musí 
být výrobcem doloženo osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávky. Přejímací zkoušky 
a ověření jakosti dodávky ve smyslu ČSN 73 2031 zajišťuje odběratel. Betonářská 
výztuž se kontroluje dle ČSN EN 10080. Kontrola trapézových plechů se řídí dle ČSN 
EN 10029. 
Beton – kontroluje se množství dodaného betonu, stupeň konzistence betonu 
(zkouška sednutí kužele u každého mixu) dle ČSN EN 12350-2, třída pevnosti betonu, 
velikosti zrna kameniva, kontroluje se použití předepsaných použitých přísad a příměsí, 
čas výroby a dodání betonové směsi. Z betonu se vyrobí zkušební krychle o hranách 
150 mm, na které se po 28 dnech tvrdnutí zjišťuje pevnost betonu v tlaku. Výsledek 
zkoušky bude zapsán do stavebního deníku. Zkoušky betonu se provádí v souladu s 
ČSN EN 206-1. 
 
8.1.5. Kontrola pracovníků 
Provádí se kontrola odborné a zdravotní způsobilosti, pracovníci jsou 
proškoleni v BOZP, jsou vybaveni OOPP a musí být seznámeni s technologickými 




musí být doložena platnými doklady, jako jsou např. jeřábnický průkaz, průkaz 
strojníka, svářečský průkaz, vazačský průkaz. 
8.1.6. Kontrola pracovních podmínek 
Kontrolují se hlavně klimatické podmínky. Mistr nebo stavbyvedoucí provedou 
kontrolu při příchodu na stavbu před započetím prací, nebo při jakékoliv větší změně 
podmínek. Dále zaznamenávají průběžné denní teploty, z nich pak spočítají průměrnou 
denní teplotu. Minimální denní teplota pro betonáž je 5 °C, maximální 30 °C, v jiných 
případech se musí přistoupit k zvláštním opatřením při betonáži, nejnižší dovolená 
teplota pro provádění svářečských prací je -10 °C. Pokud bude viditelnost nižší než 30 
m, musí být práce přerušeny, to platí i při rychlosti větru nad 10 m/s. Klimatické 
podmínky se průběžně zapisují do SD. 
8.1.7. Kontrola strojní sestavy, zdvihacího mechanizmu 
Kontroluje se technický stav strojů (hladina provozních kapalin, neporušenost 
zvedacích lan, promazání pohyblivých částí, funkčnost výstražných zařízení). U 
stavebního výtahu je nutné provádět revize dle ČSN EN 12159. Před započetím 
montáže se zkontroluje správnost zapatkování autojeřábu. Dále se u autojeřábu 
kontroluje únosnost pro jednotlivé prvky podle křivky únosnosti jeřábu.  
8.2. Kontrola mezioperační 
8.2.1. Kontrola zavěšení dílců 
Před zavěšením dílce se musí zkontrolovat správnost zavěšovaného dílce dle 
PD a značení prvku a jeho stav. Před zdvihnutím se musí dílec očistit od nečistot, sněhu, 
námrazků, kovové části od odlupující se rzi tak, aby nebyly porušeny statické ani jiné 
vlastnosti výrobků včetně jejich povrchu. Zavěšené dílce se zdvihají (a dopravují do 
půdního prostoru) až po předchozím nadzdvihnutí o 300 mm, dočištění a ustálení. Je 
nutno dbát na to, aby při dopravě a zdvihání dílců nedocházelo k trhavým pohybům, 
houpání, nebo otáčení.   
8.2.2. Kontrola osazení I nosníků 
Kontroluje se správná poloha prvků dle PD, dbá se hlavně na osazení 
správných prvků a jejich uložení, kontroluje se vertikální a horizontální poloha prvků a 
jejich rovinnost dle ČSN EN 1090-1+A1. U nosníků je odchylka od vodorovné osy 




(10+L/500) mm. Následně se provede zalití nosníků zálivkovou maltou (strop nad 3. 
NP), nebo přivaření nosníků ke kotevní desce (strop nad 4. a 5. NP).  
V případě zálivkové malty bude každá styčná plocha, která přijde do styku se 
zálivkovou maltou, navlhčena vodou za pomocí štětky, je však nepřípustné, aby se na 
prvcích po navlhčení tvořily kaluže. Zkontroluje se složení cementové zálivky dle 
dodacích listů, zkontroluje se dosažení potřebné 70% pevnosti z výsledků laboratorních 
zkoušek a porovnají se s nedestruktivní metodou prováděnou přímo na stavbě pomocí 
Schmidtova kladívka. Teplota v průběhu tuhnutí nesmí klesnout pod 0 °C a nesmí 
překročit 30 °C.  
Nosné svary mohou provádět jen svářeči s platným svářečským průkazem a 
proškolením pro příslušnou metodu svařování. Před začátkem svařování se musí 
překontrolovat správnost osazení dílců, stav a poloha spojovaných částí. Spojované 
ocelové části se musí bezprostředně před svařováním pečlivě očistit od rzi, sněhu, 
námrazků a jiných nečistot. Po svaření se provede kontrola svaru, zda je správně 
zhotoven dle PD. Svar musí být celistvý, po celé jeho délce se nesmí měnit jeho šířka, 
nosné svary se musí zkontrolovat pomocí ultrazvuku. Po provedení spoje odstraníme 
ochrannou strusku ze svaru pomocí kladiva a ocelového kartáče a provedeme 
antikorozní nátěr. Záznam o provedení svarů je zapsán v deníku svářečských prací, 
který je součástí stavebního deníku a obsahuje: 
- jméno svářeče  
- číslo jeho průkazu  
- druh svařovaného materiálu  
- druh použitých elektrod  
- popis povětrnostních a pracovních podmínek 
- závady a odchylky od projektu 
8.2.3. Kontrola uložení trapézového plechu  
Proběhne kontrola vyznačení os nosníků na zdivo, následně se provede 
kontrola osazení trapézových plechů, zvláště se dbá na kontrolu překrytí jednotlivých 
plechů. V podélném směru musí být plechy překryty minimálně o jednu vlnu, v příčném 
pak min. 200 mm. Ztracené bednění z trapézových plechů musí být těsné, aby při 
ukládání betonové směsi a jejím hutnění nevytékal beton ven. Kontrolují se svislé a 
vodorovné rozměry. Maximální odchylky bednění jsou dle ČSN EN 13670 ±6 mm do 4 
m výšky a délky bednění. Před zahájením betonáže nesmí být bednění pokryto sněhem, 





8.2.4. Kontrola provedení spřažení 
Zkontroluje se provedení spřažení skrze plechy (viz. 8.2.2 kontrola svarů). 
Provede se kontrola rozmístění spřahovacích trnů dle PD, jejich výška a vizuálně se 
ověří kvalita svaru. Po provedení přivaření spřahovacích trnů je nutné na stavbě držet 24 
hodin požární hlídku. 
8.2.5. Kontrola provedení vyztužení desky a věnců 
Za přítomnosti statika se provede prohlídka vyvázání výztuže věnců a stropní 
desky, kontroluje se krytí výztuže dle PD (spodní krytí min. 15 mm, horní krytí min. 20 
mm), její provázání, a to i s výztuží ukotvenou do zdiva, případně do věnců. Kontrola 
podléhá požadavkům ČSN EN 10080 a ČSN EN 13670. 
8.2.6. Kontrola provedení betonáže 
Betonáž lze zahájit až po provedení kontroly dodaného betonu (viz. 8.1.4), 
kontrola se provádí při každé dodávce. Při betonáži nesmí být beton ukládán do bednění 
z výšky větší než 1,5 m. Pomocí nivelačního přístroje se průběžně kontroluje výška 
betonové vrstvy, pomocí drátu s ryskou se kontroluje horní krytí výztuže. Beton bude 
vrstven rovnoměrně v jedné vrstvě, která se bude průběžně stahovat a zhutňovat pomocí 
plovoucí vibrační latě, beton věnců se zhutní pomocí ponorného vibrátoru. Doba 
hutnění jednoho vpichu je maximálně 60 s. Rychlost ponořování vibrátoru je max. 8 
cm/s. Vzdálenosti vpichů je maximálně 1,5 násobek viditelného poloměru účinnosti 
vibrátoru. 
8.2.7. Kontrola ošetřování betonu 
K ošetřování betonu je nutné přistoupit co nejdříve, musí se však dbát na to, 
aby nedocházelo k vyplavování cementu při vlhčení betonu. Doba ošetřování betonu se 
určí dle ČSN EN 206-1. Beton se musí udržovat ve vlhkém stavu, aby se zabránilo 
nadměrnému vysychání. Přesný postup ošetřování betonu se určí až podle klimatických 
podmínek během zrání betonu. 
8.3. Kontrola výstupní 
8.3.1. Kontrola geometrie a vlastností betonu 
Proběhne kontrolní zaměření konstrukce pomocí nivelačního přístroje, zvláště 
se zaměřením na rozdíly výšek v rozích a ploše konstrukce. Vyhotoví se protokol, ve 




obsaženy v ČSN 730205 a ČSN EN 13670. Dále se kontroluje pevnost betonu dle ČSN 
73 1373 pomocí tvrdoměru, výsledky zkoušek se porovnají se zkušebními tělesy 
zhotovenými při dodávce betonu.  
8.3.2. Kontrola kompletní konstrukce a předání pracoviště 
Provede se celková prohlídka ŽB konstrukce, kontroluje se provedení podle 
PD a dle požadavků stanovených ve smlouvě o dílo. Během předání doloží zhotovitel 
kontroly spojů, potvrzení o jakosti a kompletnosti dodávky materiálu a protokol o 
zaměření skutečného stavu. 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 
Při provádění bude dodrženo zejména:  
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, ve znění 
pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 











Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Pohyb osob po staveništi 
Propíchnutí chodila 
hřebíky, prořezání 
podrážky obuvi různými 
ostrými předměty. 
Vybavení OOPP, 
udržování čistoty na 
pracovišti a neprodlené 
odklízení vzniklého 
odpadu z místa 
prováděných prací na 
předem určené skládky, 
správné skladování 
spojovacích prvků. 
Pohyb osob po staveništi 
Uklouznutí na mokrém, 
nebo namrzlém podkladu. 
Udržování přístupových 
cest vhodnou metodou. 
Působení povětrnostních a 
přírodních vlivů 
Přehřátí, úpal, prochladnutí 
pracovníků, apod. 
Při vysokých teplotách a 
práci na slunci budou 
pracovníci vybaveni 
pokrývkou hlavy, musí 
dodržovat pitný režim a 
přestávky, při nízkých 
teplotách musí být 
vybaveni OOPP vhodnými 
proti vlhkosti a mrazu. 
Při zhoršené viditelnosti do 
30 m, náledí, krupobití a 
rychlosti větru větší než 10 
m/s musí dojít k přerušení 
prací na střeše a ve 
výškách. 
Pád předmětů z výšky 
Pád předmětu a materiálu z 
výšky na pracovníka, pád 
úmyslně shazovaného 
materiálu, či pád materiálu 
z volného okraje stavby 
nebo pomocné stavební 
konstrukce. 
Vytvoření ochranného 
pásma pod pracovním 
prostorem střechy. Prostor 
bude ohrazen a označen 
bezpečnostní tabulí. 
Materiál, nářadí pomůcky 
ukládat mimo volné okraje. 
Při práci ve výškách dbát 
na zajištění materiálu (proti 





9.2. Práce ve výškách 
9.2.1. Práce ve výškách nad volnou hloubkou 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Práce a pohyb pracovníků 
ve výškách a nad volnou 
hloubkou 
Pád pracovníka z výšky, 
z volných nezajištěných 
okrajů staveb, konstrukcí 
apod. (při zdění půdní 
nadezdívky, při provádění 
krovu a střešní krytiny). 
Dodržování 
technologického postupu 
prací (střešní krytina, krov, 
zdění, stropní konstrukce). 
Vybavení stavby 
konstrukcemi pro práce ve 
výškách a zvyšování místa 
práce (lešení a žebříky) a 
jejich dostatečná únosnost, 
pevnost a stabilita. 
Průběžné zajišťování všech 
volných okrajů stavby. 
Práce a pohyb pracovníků 
ve výškách a nad volnou 
hloubkou 
Pád pracovníka při výstupu 
a sestupu na podlahy a na 
místa práce ve výškách. 
Pád z vratkých konstrukcí 
a předmětů, které nejsou 
určeny pro práci ve výšce 
ani k výstupům na zvýšená 
pracoviště. 
Zajištění bezpečných 
prostředků pro výstup na 
podlahy. Používání 
ochranných a záchytných 
konstrukcí (lešení). 
Zamezení přístupu k 
místům, kde se nepracuje a 
jejichž volné okraje nejsou 
zajištěny proti pádu. Zákaz 
používání vratkých a 
nevhodných předmětů pro 
práci i ke zvyšování místa 
práce (např. palet, věder, 
tvárnic,…). 
Práce a pohyb pracovníků 
ve výškách a nad volnou 
hloubkou 
Propadnutí a pád 
nebezpečnými otvory 
(šachtami, mezerami a 
prostupy v podlahách o 
šířce nad 25cm). 
Nebezpečné otvory v 
podlahách zajišťovat 
zábradlím nebo dostatečně 
únosnými poklopy, mezera 
mezi vnitřním okrajem 
podlah lešení a přilehlým 
objektem nesmí být větší 
než 25 cm. Otvory 
zakrývat současně s 




Poklopy zajišťovat svlaky 
nebo jinými ochrannými 
prvky proti vodorovnému 
posunutí. Bezpečné 
ukládání materiálu na 
podlahách mimo okraj. 
Práce a pohyb pracovníků 
ve výškách a nad volnou 
hloubkou 
Pád předmětu a materiálu z 
výšky na pracovníka s 
ohrožením a zraněním 
hlavy z materiálu 
přepravovaného jeřábem. 
Pád úmyslně shazované 
stavební suti nebo 
jednotlivých předmětů z 
výšky. Nahodilý pád 
materiálu z volného okraje 
podlahy lešení, z podlahy 
stavěného objektu. 
Materiál, nářadí a pomůcky 
ukládat, případně skladovat 
ve výškách, aby byly po 
celou dobu uložení 
zajištěny proti pádu, 
sklouznutí nebo shození 
větrem během práce i po 
jejím ukončení. Dodržovat 
zákaz zavěšování nářadí na 
části oděvu, pokud k tomu 
není upraven nebo pokud 
pracovník nepoužije 
vhodné výstroje (pásy, 
brašny, apod.). 
9.2.2. Manipulace s břemenem 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Práce autojeřábu Ztráta stability jeřábu. 
Zajištění stability 
výsuvnými patkami. 
Dostatečně únosné podloží 
pod patkami, nebo použít 
roznášecí podložky. 
Dodržovat únosnost dle 
křivek diagramu únosnosti 
a jeřáb nepřetěžovat. 
Zajistit dobrý technický 
stav jeřábu. Podvozek musí 
být zabrzděn a musí být 
zabráněno samovolnému 
pojezdu jeřábu. 
Práce autojeřábu Pád břemene 
Břemeno a jeho uvázání 
provádí pracovník s 








rovnoměrně a ustálení po 
prvním nadzvednutí a 
kontrole stability. Správné 
použití vazáků a jiných 
prostředků. Vhodný výběr 
vazáků dle tvaru. Kontrola 
vazáků před použitím. 





Ztráta stability břemene po 
odvázání 
Uložení na rovný a tvrdý 
podklad. Podkladky stejně 






vzdáleností při manipulaci 
s břemenem od 
elektrického vedení. 
Vybavení indikátorem. 
9.2.3. Prostředky osobního zajištění 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Použití prostředků 
osobního zajištění 
Nezachycený pád při 
použití prostředků 
osobního zajištění. 
Správné použití osobního 
zajištění. Správná volba 
ukotvení, po směru pádu 
musí odolat síle min. 15 
kN. Pokud hrozí náraz o 
překážku v průběhu 
volného pádu, musí být 
v předpokládané dráze 






9.2.4. Lešení a práce ve výškách 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Lešení a podobné 
konstrukce pro práci ve 
výškách 
Pád pracovníka při montáži 
nebo při demontáži lešení  
Montáž a demontáž lešení 
budou provádět pouze 
pověření pracovníci 
s platným průkazem a 
během montáže budou 
kontrolovat správnost 
osazení prvků, svislost a 
vodorovnost. 
Lešení a podobné 
konstrukce pro práci ve 
výškách 
Pád pracovníků z 
nezajištěných volných 
okrajů pracovních podlah 
lešení, při práci a pohybu 
na lešení. 
Všechny vnější okraje 
lešení budou zajištěny 
zábradlím ve výšce 1,1 m 
Lešení a podobné 
konstrukce pro práci ve 
výškách 
Ohrožení stability lešení 
následkem klimatických 
změn 
Po změně počasí se musí 
provést kontrola stability 
lešení, resp. podloží, zda 
má dostatečnou únosnost. 
Prověří se každý jednotlivý 
díl lešení, aby bylo jisté, že 
nemůže dojít ke zřícení. 
Lešení a podobné 
konstrukce pro práci ve 
výškách 
Pád osob při sestupu nebo 
výstupu na podlahy lešení. 
Pro výstup a sestup z lešení 
používat pouze k tomu 
určené žebříky. Zákaz 
seskakování z lešení a 
slézání po konstrukci lešení 
Lešení a podobné 
konstrukce pro práci ve 
výškách 
Pád předmětu a materiálu z 
lešení na osobu z podlahy 
lešení s ohrožením zranění 
hlavy 
Vymezení a ohrazení 
ochranného pásma pod 
místem práce ve výšce, při 
montáži a demontáži 
lešení, vyloučení přístupu 
osob pod místa práce ve 
výškách, lešení opatřit 
zarážkou min. výšky 200 
(součást zábradlí) 
Lešení a podobné 
konstrukce pro práci ve 
výškách 
Pád dělníků při pohybu na 
stupadlech nebo žebřících 
Přidržování se při výstupu 
a sestupu po žebřících. 




výstupem na žebřík a 
používání protiskluzové 
obuvi. 
9.3. Bourací práce 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Obecná rizika při bourání 
Zřícení konstrukce 
špatným postupem bourání, 
pád a zřícení bouraného 
zdiva nebo konstrukční 








Obecná rizika při bourání 
Propadnutí zaměstnance 
otvorem v podlaze 
Otvory v podlaze musí být 
zakryty, ohrazeny, 
zajištěny 
Obecná rizika při bourání 
Propadnutí podlahy pod 
zaměstnancem 
Statické posouzení stability 
objektu, zákaz vstupu na 
nestabilní či poškozené 
stropy 
Skladování a odvoz suti 
Propadnutí podlahy pod 
skládkou suti 
Suť se musí okamžitě 
odvážet, přísný zákaz 
hromadění suti na stropní 
konstrukci 
Skladování a odvoz suti 
Převržení nestabilně 
uloženého materiálu 
Ukládání materiálu na 
zpevněný, urovnaný, 
únosný a rovný podklad; 
zabránění jednostranného 
naklonění skládky.  
Dodržování max. výšky 
skládky (2 m) při ruční 




Skladování a odvoz suti 
Pád materiálu nebo 
předmětu při svislé 
dopravě materiálu 
Suť bude z prostoru 4. NP 
dopravována svisle pomocí 
stavebního výtahu 
opatřeného hrazením a 
následně ručně odnášena 
do kontejneru. Zákaz shozu 
materiál, není možné 
bezpečně předpokládat 
místo dopadu, ani zamezit 
pohyb osob pod shozem. 
9.4. Ruční manipulace a doprava 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Doprava stavebními 
kolečky 
Pád, uklouznutí pracovníka 
při dopravě materiálu 
stavebními kolečky 
Úprava, údržba, vyrovnání 
a zpevnění plochy pro 




Pád pracovníka po sjetí 
stavebních koleček mimo 
pojízdnou plochu. 
Pojezdová plocha 
minimálně 60 cm. 
Dodržení čistoty a úpravy 
pojezdové plochy 
Ruční manipulace s 
materiálem 
Ztráta soudržnosti 
rozpadnutí materiálu a 
následný pád na nohu 
Zkontrolujeme stav 
břemene, jeho případné 
poškození před manipulací 
Ruční manipulace s 
materiálem 
Namožení z důvodu 
zvedání příliš těžkých 
předmětů a špatné 






Ruční manipulace s 
materiálem 
Vyklouznutí předmětu z 
ruky a následné spadnutí 
na nohu 
Správně a pevně uchopit 
předmět, nebo použít 
vhodné manipulační 






Ruční manipulace s 
materiálem 
Otlaky kolen, zranění 
kolenního kloubu 




9.5. Práce s ručním nářadím 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Práce s ručním nářadím 
Úrazy očí střepinou, 
drobnou částí, úlomkem 
Používání OOPP k ochraně 
očí. Nepoužívat poškozené 
nářadí. Snažit se 
nepracovat nad úrovní 
hlavy. 
Práce s ručním nářadím Pád nářadí 
Nepokládat nářadí na 
hranu. Při práci ve výškách 
mít nářadí zajištěné. 
Používat brašny, poutka a 
opasky. 
Práce s ručním nářadím 
Zasažení spolupracovníka 




Používat OOPP (brýle, 
rukavice, štíty) 
Práce s ručním nářadím 
Úder do ruky, přimáčknutí, 
podlitiny 
Soustředění se na práci, 
nerozptylovat se okolím, 











9.6. Mechanizované, elektrické a pneumatické nářadí 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Mechanizované, elektrické 
a pneumatické nářadí 
Úrazy očí střepinou, 
drobnou částí, úlomkem 
Používání OOPP k ochraně 
očí, jedná se zejména o 
štíty, rukavice a brýle. 
Mechanizované, elektrické 
a pneumatické nářadí 
Zakousnutí nebo prasknutí 
vrtáku 
Používaní přídavných 
rukojetí. Používat pouze 
nářadí pro práci určené. Při 
opravě nářadí vypojit ze 
sítě 
Mechanizované, elektrické 
a pneumatické nářadí 
Namotání oděvu, vlasů, 
rukavic 
Vhodný pracovní oděv, 
dlouhé vlasy řádně sepnuté. 
Oprava, čistění, seřízení a 
mazání pouze v klidovém 
režimu. Nepokoušet se 
zastavovat rotující část 
nářadí rukama. 
Mechanizované, elektrické 




zacházení s kotouči. 
Správná volba kotoučů. 
Kontrola použitelnosti. Při 




Používat ochranný kryt. 
Mechanizované, elektrické 
a pneumatické nářadí 
Pořezání řezacím 
kotoučem 
Používat kryt nářadí. Při 
výpadku elektrického 
proudu přístroj vypnout. 
Nepokoušet se zastavovat 




a pneumatické nářadí 
Zasažení uvolněným 
nástrojem 
Vhodné usazení a upevnění 
nástroje. Pracovat s 
vhodným nástrojem 
Mechanizované, elektrické 
a pneumatické nářadí 
Ohrožení pracovníka při 
práci nad hlavou 
Snažit se minimálně 






(helma, brýle, rukavice). 
Mechanizované, elektrické 
a pneumatické nářadí 
Ohrožení vibracemi 
Přestávky v klidovém 
režimu. Vhodný technický 
stav nářadí. 
Mechanizované, elektrické 





(sluchátka, špunty do uší) 
Mechanizované, elektrické 
a pneumatické nářadí 
Vznícení hořlavin 
Nástroj ukládat na 
nehořlavou podložku. 
Neřezat v blízkosti 
hořlavin. 
9.7. Montážní práce 




Zastavení práce při 
špatných klimatických 
podmínkách (ráz a tvorba 
námrazy, déšť, sněžení, vítr 
přesahující 10 m/s, 
viditelnost pod 30 m). 
Nutno dodržovat TP 
Montážní práce Zborcení osazovaných dílů 
Nepoužívat vadné prvky. 
Kontrola uvázání. Použití 




Kontrola osazení a kotvení 
prvku. 




pracovníků a místo pro 
úvaz. Denně kontrolovat 




zajištění. Použití správného 
žebříku, lešení a zajištění 
jeho stability. 
Montážní práce Pád přepravovaných dílců 
Kontrola kotevních míst 
prvků. Ukládat na rovný a 
pevný povrch. Kontrola 
kvalitního a pevného 
uvázání prvku a jeho 
ustálení. Bezchybné 
navádění a komunikace 
ukazováním nebo 
vysílačkou, aby nedošlo ke 
kolizi s překážkou nebo 
jinou osobou. 
9.8. Izolatérské práce/ Kladení izolačních pásů 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Izolatérské práce/ Kladení 
izolačních pásů 
Popálení při práci s 
hořákem, požár 
Při zapalování hořáku musí 
pracovník dodržovat 
potřebnou opatrnost a 
správný postup. Vybavení 
pracovníka OOPP. Při 
svařování dodržet 
protipožární předpisy. 
Skladovat pouze ve skladu. 
Po skončení prací zajistit 
následný dozor pracoviště 
až do pominutí nebezpečí 
vzniku požáru. 
Izolatérské práce/ Kladení 
izolačních pásů 
Působení výparů na 
dýchací cesty při svařování 
horkým vzduchem, vznik 
exhalací, které jsou ve 
velké koncentraci škodlivé 
Aby nedošlo k možnému 
negativnímu působení 
výparů a kouře, bude 
pracoviště dostatečně 








Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Svářečské práce 
Popálení v průběhu 
svařování, požár 
Používat předepsané 
OOPP. Při svařování 
dodržet protipožární 
předpisy. Použitý svařovací 
materiál neodhazovat a 
nesvírat rukou. Nutno dbát 
zvýšené opatrnosti na 
úkapy svařovaného 
materiálu. Po skončení 
prací zajistit následný 
dozor pracoviště až do 
pominutí nebezpečí vzniku 
požáru. 
Svářečské práce Poškození zraku 
Používat předepsané OOPP 
(svářečská kukla). 
Pracovník nesmí svařování 
provádět bez řádné ochrany 
očí, ostatní pracovníci se 





Chránit svařovací agregát 
proti vlhkosti, kontrola 
technického stavu před 
zapojením. 
10. Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Při stavebních pracích budou dodržovány zákony na ochranu životního 
prostředí. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhu a kategorií dle 
381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Odpady, které sám nemůže využít nebo 
odstranit v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
prováděcími právními předpisy, může převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k 
jejich převzetí a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. 
Směsný komunální odpad se bude shromažďovat do přistavených kontejnerů, jejichž 
obsah bude likvidován firmou zprostředkovávající tuto službu v příslušné obci. K 
navýšení hluku dojde jen v nezbytné míře, stejně tak i k nárůstu prašnosti. Bude 




S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhl. č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů a 
předpisů souvisejících.  
Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu 
odpadů z vyhlášky č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů:    
- Komunální odpady: 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
 
- Stavební a demoliční odpady: 
17 01  Beton, cihly, tašky a keramika: 
 17 01 01  Beton 
17 01 02  Cihly 
17 01 03  Tašky a keramické výrobky 
17 01 07  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
 
17 02  Dřevo, sklo a plasty: 
 17 02 01  Dřevo 
17 02 02  Sklo 
17 02 03  Plasty 
 
17 03  Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu: 
 17 03 01  Asfaltové směsi obsahující dehet 
17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
 
17 04  Kovy (včetně jejich slitin): 
17 04 02  Hliník 
17 04 04  Zinek 
17 04 05  Železo a ocel 
17 04 07  Směsné kovy 
 
17 06  Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu: 
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1. Obecné informace 
Identifikační údaje stavby 
Název stavby:   Půdní nástavba bytového domu v Brně 
Charakter stavby:  Bytový dům 
Město:    Brno 
Katastrální území:   Veveří (okres Brno-město); 610372 
Ulice:    Veveří (č. p. 464) 
Parcelní číslo:   374 
Identifikační údaje investora 
Stavebník (investor):  Mgr. Jakub Kovář, Rezkova 25b, 602 00 Brno 
    Vladimír Bouzek, Za školou 7, 617 00 Brno 
Identifikační údaje projektanta 
Projektant:   Ing. Alena Konečná 
Kontroloval:    Ing. Ladislav Pokorný 
Identifikační údaje zhotovitele 
Stavební firma:  LP Staving, s.r.o. 
Jednatel společnosti:  Ing. Ladislav Pokorný 
1.1.   Obecné informace o stavbě 
Stávající objekt má 4 NP a 2 PP (4. NP je půdní prostor), nachází se v řadové 
zástavbě bytových domů na ulici Veveří. Přístup k objektu je zajištěn z pozemní 
komunikace, která vede v těsné blízkosti pozemku. Objekt je založen na cihelných 
stěnách o šířce cca 900 mm zahloubených do základové půdy, svislé konstrukce jsou 
tvořeny rovněž cihelným zdivem o šířce 900 – 300 mm. Předmětem stavebních prací je 
přestavba půdního prostoru na bytové jednotky a novou nástavbu 2 NP rovněž 
s využitím jako bytové jednotky.  Na stavbě se provedou bourací práce krovu, 
stávajících nevyhovujících obvodových zdí a stávající podlahy prostoru půdy. Poté se 
zhotoví nové ocelobetonové spřažené stropní konstrukce z nosných válcovaných I 
profilů, trapézového plechu a betonové směsi a vyzdí se nové obvodové zdivo z tvárnic 




střešní krytiny, v uliční části se jedná o sedlovou střechu se sklonem 30° s keramickou 
střešní taškou typu francouzská 14, ve dvorní části objektu o plochou střechu se 
sklonem 2° s měkčeným PVC. Vnitřní dělící příčky jsou sádrokartonové. Půdorysná 
plocha typického podlaží je cca 250 m2. 
1.2. Obecné informace o procesu 
Předmětem procesu je zhotovení plovoucích podlah v bytových jednotkách. 
V případě podlahy ve 4. NP se jedná o těžkou plovoucí podlahu tvořenou roznášecí 
vrstvou z litého anhydritového potěru, podlahy v 5. a 6. NP jsou řešeny jako lehké 
plovoucí s roznášecí vrstvou ze dvou vrstev sádrovláknitých desek. Podlahy 
v místnostech s mokrým provozem mají roznášecí vrstvu vždy z cementového potěru. 
Tepelně izolační a akustickou vrstvu tvoří tvrzené desky z minerální vaty, separační 
vrstvu mezi roznášecí vrstvou a izolačními deskami tvoří PE fólie uložená v celé ploše 
podlahy. Dilatace kolem svislých konstrukcí, mezi různými druhy a tloušťkami potěrů 
bude tvořit mirelonový pás, který bude po celém obvodě podlahy a kolem všech 
prostupů, tato dilatace zajistí možný pohyb plovoucí roznášecí vrstvy vlivem rozpínání 
materiálu.  
Volně ložený anhydritový potěr (v sile) a čerpací stroj M-TEC DUOMIX 2000 
dodá firma Profibaustoffe CZ, s.r.o., sklad v Brně, Vídeňská 140/113c. Sádrovláknité 
desky, kročejová izolace a ostatní materiál bude dovezen ze stavebnin PRO-DOMA, 
spol. s r. o., sídlem v Brně – Králově Poli, Křižíkova 68. 
2. Připravenost staveniště, převzetí stavby 
2.1.   Převzetí pracoviště 
Převzetí pracoviště proběhne před začátkem zahájení prací, proběhne za účasti 
stavbyvedoucího a technického dozoru. Předmětem převzetí pracoviště je převzetí 
nových bytových jednotek ve 4., 5. a 6. NP, přístupové cesty na staveniště, přístupu do 
prostoru společného bytové schodiště, přípojných míst a vyznačení vedení stávajících 
sítí. Dále zhotovitel převezme stavební povolení a kopie projektové dokumentace. O 







2.2.   Připravenost staveniště 
Přístup na staveniště je z ulice Veveří přes vstupní vrata a společné bytové 
schodiště. Zábor chodníku a časti komunikace před objektem je oplocen přenosnými 
brankami o výšce 2 m, tato plocha slouží jako plocha zařízení staveniště pro dočasné 
skladování materiálu (silo se sypkými směsmi) a provoz čerpadla pro lité podlahy. 
Staveniště je řádně označeno, na komunikaci je umístěno dopravní značení informující 
účastníky silničního provozu o zúžení komunikace. Rozvod elektrické energie je řešen 
pomocí rozvodné skříně, která je napojena na odběrné místo v prostoru bytů a 
v přízemí, vodovodní přípojka se nachází ve vodoměrné šachtě v přízemí. Základní 
hygienické podmínky jsou zajištěny buňkou s WC a umývárnou, jako sklad materiálu a 
pracovního nářadí bude sloužit samotný uzamykatelný bytů. 
Pro provádění podlahových konstrukcí je dán požadavek na dokončení 
stropních a svislých nosných konstrukcí, objekt musí být zastřešen, dále musí být 
osazeny všechny výplně otvorů obvodových zdí, aby se dalo zamezit proudění vzduchu 
v místech provádění litých podlah, musí být provedeny omítky, vnitřní dělicí konstrukce 
a veškeré rozvody sítí, které budou vedeny v podlahách.  
3. Materiál 
3.1. Podlaha 4. NP 
3.1.1. Roznášecí vrstva 































Anhydritový potěr bude na stavbu dodán a skladován v sile o objemu 12,5 m3, 
cementový potěr bude dodán včetně potěru potřebného pro 5. a 6. NP (celkem tedy 2,1 
m3 suché směsi), bude dodán na 3 paletách v podobě pytlované směsi (1 paleta = 35 
pytlů = 0,7 m3, 1 pytel = 40 kg). 
3.1.2. Izolační vrstva 
Materiál Označení Tloušťka 
[mm] 









40 0,6 x 1 226,8 378 
Separační 
fólie 





0,1 0,1 x 50 
Obvod podlahy 








pásek s PE 
fólií 





Izolace STEPROCK HD bude dodána na 3 paletách (1 paleta = 72 m2). 
3.1.3. Rošt pro vedení instalací 
Materiál Označení Rozměry 
[mm] 
KS  
OSB desky OSB 3 P+D 






















3.2. Podlaha 5. NP a 6. NP 
3.2.1. Roznášecí vrstva 












1500 x 500 
x 20 






1000 x 10 
0,66 345,1 231 
Desky Fermacell budou na stavbu dodány na 7 paletách (1 paleta = 74 desek), 
váha jedné palety je 1276,5 kg. 



















20 4 60 28,8 0,86 
Cementový potěr bude na stavbu dodán jako pytlovaná směs na paletách, 
materiál je již zahrnut v objednávce pro 4. NP, viz 3.1.1. 
3.2.2. Izolační vrstva 
Materiál Označení Tloušťka 
[mm] 









40 0,6 x 1 371,6 620 
Separační 
fólie 








0,1 0,1 x 50 
Obvod 
podlahy + 










12 0,12 x 1 
Obvod 







pásek s PE 
fólií 
5 0,1 x 50 
Obvod 
podlahy [m]  
70 
2 
Izolace STEPROCK HD bude dodána na 5 paletách (1 paleta = 72 m2). 
3.2.3. Ostatní materiál 





















3,2 x 22 8625 
3.3. Primární doprava, sekundární doprava 
3.3.1. Primární doprava 
Anhydritový potěr bude na stavbu dopraven v sile pomocí silonosiče, který 
zajistí uložení sila do prostoru ZS před objektem.  
Veškerý materiál dopravovaný na paletách (cementový potěr, izolační desky a 
sádrovláknité desky) a jiný drobný materiál bude dopravován pomocí automobilu 




přepravy provlhnout (palety musí být opatřeny ochrannou fólií) a musí se zajistit proti 
posunutí pomocí upínacích pásů, a to na obou stranách korby. Dále musí být zajištěna 
kontrola váhy nakládaných prvků, aby nedošlo k přeložení automobilu.  
Pozn.: Sádrovláknité desky FERMACELL 2 E11 a FERMACELL 10 mm 
budou na stavbu dodány ještě před zhotovením konstrukce střechy, aby bylo možné 
palety dopravit do prostoru bytů v 5. NP pomocí mobilního jeřábu, zde budou 
uskladněny až do doby jejich využití. 
3.3.2. Sekundární doprava 
Doprava anhydritového potěru ze sila bude zajištěna přímým napojením na 
mísící stroj pomocí předávacího víka, mísící a čerpací stroj M-TEC DUOMIX 2000 
zajistí následnou dopravu rozmíchané směsi pomocí gumových hadic o průměru 35 mm 
do prostoru pokládky směsi ve 4. NP. Cementový potěr bude z palet ručně přepravován 
ke stroji M-TEC DUOMIX 2000, který zajistí rozmíchání směsi a její následnou 
dopravu do prostoru pokládky ve 4. 5. i 6. NP. 
Po vyložení palet s deskami FERMACELL na skladovací plochu před 
objektem zajistí vertikální dopravu autojeřáb DEMAG AC 25, který vyzdvihne palety 
do prostoru 5. NP a tam je uloží na předem určená místa, kde zůstanou uskladněny až 
do doby jejich použití. Jednotlivé desky budou ručně roznášeny na místa uložení, při 
přenášení desek se nesmí poškodit jejich hrany a okraje.  
Dopravu ostatního materiálu ihned po jeho vyložení zajistí pracovníci ručně 
nebo pomocí stavebních koleček. Materiál bude přenesen k místu zabudování a 
spotřebován v co nejkratší době. 
3.4.   Skladování 
Anhydritový potěr bude uložen v sile na sypké hmoty, které bude umístěno 
v prostoru ZS před objektem, cementový potěr bude uložen na paletách, které se umístí 
do prostoru vjezdu v přízemí, potěr musí zůstat uložen na paletách a být chráněn fólií, 
aby nedošlo k jeho zavlhnutí.  
Sádrovláknité desky FERMACELL budou uskladněny v prostoru bytu v 5. NP, 
zde musí být umístěny na předem určených místech (převážně kolem zdí). Jelikož zde 
budou desky umístěny ještě před dokončením střešní konstrukce, nesmí jejich umístění 





Ostatní materiál (izolační desky, fólie, jiný drobný materiál) bude dočasně 
uskladněn ve volných prostorech daného podlaží, kam je materiál určen. Kvůli 
omezenému prostoru se však neuvažuje dlouhodobé skladování, materiál musí být 
zabudován v co nejkratší době po jeho naskladnění. 
4. Pracovní podmínky 
4.1.   Obecné pracovní podmínky 
Pracovní doba je určena od 8.00 do 16.00 hodin a práce budou probíhat celý 
pracovní týden (Po - Pá). Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni na BOZP. 
Podrobné předpisy BOZP pro jednotlivé druhy prací jsou obsaženy v různých 
vyhláškách, státních normách nebo vnitropodnikových předpisech, které musí být v 
plném rozsahu respektovány, je povinností vedení stavby se s nimi včas dostatečně 
seznámit a provést školení pracovníků. Viz BOZP. 
4.2.   Pracovní podmínky procesu 
Při provádění podlahových konstrukcí je dán požadavek na dokončení všech 
předešlých mokrých procesů, objekt musí být zastřešen a musí být osazeny veškeré 
výplně otvorů v obvodových zdech, které jsou v kontaktu s exteriérem, tím bude 
zabráněno proudění vzduchu v interiéru.  
Anhydritové a cementové potěry se mohou provádět při teplotách v interiéru 
od +5 °C, musí být zabráněno proudění vzduchu v interiéru a veškeré prosklené plochy 
do exteriéru musí být zakryty neprůhlednou fólií, aby se zabránilo nadměrnému 
vysoušení potěru vlivem slunečního záření a průvanu, a to po dobu pěti dnů.   
Desky FERMACELL mohou být pokládány pouze při relativní vzdušné 
vlhkosti do 70% a teplotě v interiéru nad +5 °C, teplota lepidla by neměla klesnout pod 
+15 °C. Podlahové desky musí být před pokládkou temperovány na teplotu interiéru, 
která by se neměla alespoň 24 hodin zásadně měnit. 
5. Personální obsazení 
Všichni pracovníci na stavbě musí mít platné oprávnění nebo průkazy pro 
vykonávání jednotlivých činností a obsluhu strojů, musí být bezpodmínečně proškoleni 
v BOZP a seznámeni s pracemi, které na stavbě budou vykonávat, zvláště pak 




5.1. Výčet pracovníků 
5.1.1. Těžká plovoucí podlaha 4. NP 
















Izolatér 2 Výuční list 
  
5.1.2. Lehká plovoucí podlaha 5. a 6. NP 






s maturitou  











6. Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
6.1.   Stroje 
6.1.1. Míchací stroj M-TEC DUOMIX 2000 s přestavbou na lité potěry 
Síťové napětí:     400 V 
Příkon:    6,5 kW 
Jištění:     32 A/C 
Přívodní elektrický kabel:   5 x 4 mm2, zásuvka 5 pólů 
Připojení vody:    hadice ¾“ se spojkou GEKA, tlak vody 2,5 bar 
Dopravní vzdálenost směsi:  délka 40 m, výška 40 m    
Míchací stroj M-TEC DUOMIX 2000 bude využit pro míchání a čerpání 
omítkových směsí, anhydritových a cementových potěrů. Doprava směsi na místo 
uložení bude zajištěna pomocí gumových hadic o průměru 35 mm opatřených na konci 
licí koncovkou. Stroj bude při čerpání anhydritového potěru osazen předávacím víkem, 
které bude připojeno k silu. 
6.1.2. Nákladní automobil MAN 26.414 s valníkem a hydraulickou rukou   
HIAB 200 C-4 
Ložná plocha:    6,2 m (délka) x 2,45 m (šířka) 
Maximální dosah HR:   11,8 m 
Maximální nosnost HR:   7 t 
Nosnost vozidla:    12 t 
Nákladní automobil MAN 26.414 s valníkem a hydraulickou rukou HIAB 200 
C-4 bude využit na dopravu palet s cementovým potěrem, kročejovou izolací a 
sádrovláknitými deskami a na jejich složení na meziskládku do prostoru ZS před 
bytovým domem pomocí hydraulické ruky.  
6.2. Nářadí a pomůcky 
6.2.1. Průmyslový vysavač BOSCH GAS 35 L SFC+ Professional 
Síťové napětí:    230 V 
Příkon:   1,2 kW 
Max. podtlak:   254 mb  




Průmyslový vysavač BOSCH GAS 35 L SFC+ Professional bude sloužit 
k vyčištění povrchů od nečistot a prachu před pokládkou kročejové izolace, případně 
třetí vrstvy sádrovláknitých desek. 
6.2.2. Ruční kotoučová pila Bosch GKS 235 Turbo Professional  
Síťové napětí:     230 V  
Příkon:     2,05 kW 
Max. hloubka řezu:    85 mm 
Hmotnost:     7,6 kg 
Ruční kotoučová pila Bosch GKS 235 Turbo Professional bude použita 
k řezání sádrovláknitých desek.  
6.2.3. Aku vrtačka Bosch GSR 12-2 V Professional 
Napětí akumulátoru:     12 V  
Doba provozu:    2 h/baterie 
Hmotnost:     1,6 kg 
Aku vrtačka Bosch GSR 12-2 V Professional bude použita pro prošroubování 
sádrovláknitých desek samořeznými šrouby. 
6.2.4. Nivelační přístroj Bosch GRL 300 HV + LR 1 
Nivelační přístroj bude využit pro nastavení výšek nivelačních trojnožek a 
průběžnou kontrolu výšek litého potěru během provádění. 
6.2.5. Ostatní nářadí 
Vibrační lať (tzv. čeřící lať) 
Zalamovací nůž 
Sponkovací kladívko 
Nůž na řezání izolace 
Nivelační trojnožky 
Úhelník 
Kladivo, gumové kladivo 
Vodováha (2 m) 
Posuvné měřidlo 
Špachtle 




7. Pracovní postup 
7.1.   Těžká plovoucí podlaha 4. NP 
Podkladní konstrukcí pro těžkou plovoucí podlahu ve 4. NP je železobetonová 
stropní deska, izolační vrstva je tvořena deskami z minerální vlny, roznášecí vrstva 
podlahy je tvořena anhydritovým potěrem (v místnostech s mokrým provozem je 
anhydrit nahrazen cementovým potěrem). Detailní skladba podlahy viz přílohy.   
Před začátkem provádění samotné konstrukce podlahy je nutné provést 
kontrolu podkladu (pevnost, soudržnost, zbytkovou vlhkost a rovinatost), podklad musí 
být čistý a zbaven prachu a jiných mechanických nečistot. Při provádění podlahové 
konstrukce musí být dokončeny všechny mokré procesy (např. omítky), musí být 
kompletně zhotoveny a vyzkoušeny všechny instalace vedoucí v podlaze. Dále musí být 
osazeny a zastíněny všechny výplně otvorů, aby se zabránilo nadměrnému vysoušení 
roznášecí vrstvy vlivem proudění vzduchu a slunečního záření. 
7.1.1. Dilatační pásek 
Okrajová dilatace se provádí po celém obvodě potěru ve styku se svislými 
konstrukcemi a u veškerých vystupujících konstrukcí v celém průřezu skladby podlahy. 
Okrajové dilatace se provádí pomocí mirelonové okrajové pásky s PE fólií, která je 
upevněna pomocí sponkovacího kladívka nad úrovní budoucí roznášecí vrstvy (kovové 
sponky nesmí přijít do styku s anhydritovým potěrem) do svislé prostupující 
konstrukce, případě podlahy 4. NP se jedná o pásku výšky 150 mm. Okrajová dilatace 
zajišťuje prostor pro objemové změny potěru vlivem změn teplot a plní také akustickou 
funkci. Okrajová dilatační páska musí přiléhat v celé své délce k prostupující 
konstrukci, zvláště pak v rozích, kde musí být řádně ukotvena, aby nedošlo k jejímu 
vychlípení a vzniku fabionu a tím k oslabení tloušťky roznášecí vrstvy. 
Jelikož se jedná o nevytápěnou plovoucí podlahu se stejnou výškou roznášecí 
vrstvy a objemové změny vlivem teplot nejsou u anhydritového potěru zásadní (cca 
0,012 mm/m*K), jiné dilatace se neuvažují. 
7.1.2. Kročejová izolace 
Kročejová izolace z minerálních desek STEPROCK HD se bude pokládat na 
sraz vedle sebe tak, že každá řada bude vzájemně posunuta o půlku délky desky tak, aby 
nevznikaly průběžné spáry v obou směrech. Desky se začnou pokládat vždy v rohu 




půlku délky. Mezi jednotlivými deskami nesmí vznikat mezery, ani se však nesmí 
vydouvat vlivem vtlačování větších kusů ke stěnám, v místech, kde není možné vložit 
celou desku, se desky seříznou přesně na požadovanou délku pomocí nože na řezání 
izolace. Na kročejovou izolaci kolem stěn se položí PE fólie z okrajových dilatačních 
pásků. 
Po dokončení pokládky kročejové izolace v celé ploše se zkontroluje a provede 
vyrovnání desek do požadované rovinatosti pro pokládku anhydritových potěrů. 
Maximální odchylka od roviny na 1 m je 8 mm. 
7.1.3. Separační fólie 
Separační PE fólie se pokládá vždy na fólii okrajového dilatačního pásku. Roli 
fólie položíme ke stěně a pomocí izolační pásky ji připevníme k fólii dilatačního pásku, 
napojení musí být kolmé bez zaoblení, aby nedošlo ke vzniku fabionu, poté roli opatrně 
rozvineme k protější stěně, zde se fólie přeruší pomocí zalamovacího nože a opět se po 
napnutí přilepí k fólii dilatačního pásku. Spoje sousedních pásů se musí překrývat min. 
50 mm a musí být také přelepeny izolační páskou, aby došlo k jejich spojení a utěsnění. 
Separační vrstva nesmí vytvářet záhyby, které mohou být příčinou vzniku trhlin 
v potěru.  
7.1.4. Anhydritový potěr 
Nejprve se pomocí nivelačního přístroje a rozmístěním nivelačních trojnožek 
v místnosti určí niveleta hladiny litého potěru, která je 60 mm od horní hrany izolační 
vrstvy. Trojnožky se rozmístí ve vzdálenosti ne větší než 2 m od sebe, aby se zajistila 
dostatečná kontrola výšky hladiny v celé ploše. Před samotným zahájením lití potěru je 
nutné nastavit konzistenci směsi, tu lze upravovat postupným přidáváním záměsové 
vody. Základním kritériem správné konzistence je tzv. zkouška rozlivu, kdy se z hadice 
odebere do rozlivového válce (ø7cm, objem 1litr) stanovené množství hotové směsi. 
Válec se umístí na hladké vodorovné ploše, uvolní se jeho dno a plynule se zvedne, 
směs se rozlije na podložku, kde vytvoří koláč, který změříme pro určení jeho průměru. 
Průměr koláče by měl být 35-40 cm. Výsledek zkoušky je nutné zaznamenat do 






Obr. 27 Zkouška rozlitím [14] 
Lití potěru se provádí pomocí gumových čerpacích hadic, přičemž maximální 
vzdálenost konce licí hadice od podkladu je maximálně 20 cm, aby nedocházelo 
k odstřikování směsi a znečištění jiných konstrukcí. Aplikaci potěru začínáme kolem 
stěn, aby došlo k zatížení obvodových spojů a dobrému prolití rohů. Směs se rozlévá z 
hadic na podklad rovnoměrně, aby se zamezilo její přílišné roztékání a tím i oddělování 
jemných částic od vody. V průběhu lití neustále provádíme kontrolu výšky potěru 
pomocí rozmístěných trojnožek, nebo nivelačního přístroje. Celá plocha by měla být 
vylita do padesáti minut od začátku lití, kdy začíná docházet k tuhnutí materiálu.  
 
Obr. 28 Lití potěru a nivelační trojnožka [14] 
Po dokončení lití se z plochy odstraní nivelační trojnožky a ihned následuje 
čeření směsi, které provádíme pomocí vibrační latě (čeřící lať) kolmo do kříže celkem 
třikrát, tím zajistíme odvzdušnění a egalizaci potěru. První dvě čeření se provádí v celé 





Obr. 29 Čeření potěru pomocí latě [14] 
Po aplikaci potěru se musí ihned zabránit vstupu osob do již hotových prostor, 
v příštích 5 dnech se musí zabránit nadměrnému proudění vzduchu v prostorách 
aplikované směsi (průvanu), přímému slunečnímu záření a nadměrným výkyvům teplot. 
Při dodržení těchto podmínek se dá předpokládat pochůznost potěru již po 48 hodinách, 
v případě, že dojde ke změně okolních podmínek, zejména pak ke změně teploty, je 
možné, že se doba pro pochůznost může prodloužit. Na rozdíl od cementových směsí 
tuhne potěr při vyšších teplotách pomaleji a při nižších rychleji, tento jev však nemá 
žádný vliv na konečné vlastnosti potěru. Po uplynutí 5 dnů v těchto podmínkách se 
naopak doporučuje intenzivní větrání a vysoušení potěru. Po 14 dnech od aplikace 
potěru se doporučuje odstranit broušením (pomocí diamantového kotouče) šlem vzniklý 
na povrchu roznášecí vrstvy, tím dojde k otevření povrchu potěru a rychlejšímu 
vysoušení reziduální vlhkosti, která by neměla přesahovat 0,5% před aplikaci dalších 
vrstev. 
7.1.5. Cementový potěr 
Pro aplikaci samonivelačního cementového potěru platí stejný postup jako u 
anhydritového potěru, včetně jeho ošetřování po aplikaci. Cementový samonivelační 




7.2. Lehká plovoucí podlaha 5. a 6. NP 
Podkladní konstrukcí pro lehkou plovoucí podlahu v 5. a 6. NP je 
železobetonová stropní deska, izolační vrstva je tvořena deskami z minerální vlny, 
roznášecí vrstva podlahy je tvořena sádrovláknitými deskami ve 3 vrstvách (v 
místnostech s mokrým provozem jsou sádrovláknité desky nahrazeny cementovým 
potěrem). Detailní skladba podlahy viz přílohy.   
Před začátkem provádění samotné konstrukce podlahy je nutné provést 
kontrolu podkladu (pevnost, soudržnost, zbytkovou vlhkost a rovinatost), podklad musí 
být čistý a zbaven prachu a jiných mechanických nečistot. Při provádění podlahové 
konstrukce musí být dokončeny všechny mokré procesy (např. omítky), osazeny výplně 
otvorů a musí být kompletně zhotoveny a vyzkoušeny všechny instalace vedoucí v 
podlaze.  
7.2.1. Parotěsná izolace 
Na železobetonovou konstrukci se provede pokládka PE fólie, která zde bude 
plnit parotěsnou funkci a bude bránit pronikáni vlhkosti z podkladní konstrukce do 
kročejové izolace plovoucí podlahy. Fólie se bude pokládat v celé ploše podlahy, 
podélné spoje se musí překrývat alespoň o 200 mm a musí být přelepeny izolační 
páskou. Zakončení u stěn bude vytaženo alespoň 150 mm na svislou konstrukci, aby 
bylo zajištěno vytažení fólie podél prostupů až nad úroveň podlahy. 
7.2.2. Dilatační pásek 
Okrajová dilatace se provádí po celém obvodě podlahy ve styku se svislými 
konstrukcemi a u veškerých vystupujících konstrukcí v celém průřezu skladby podlahy. 
Okrajové dilatace se provádí pomocí pásku z minerální vaty, který je přiložen ke svislé 
konstrukci a upevněn přiložením přilehlé desky kročejové izolace na podlahu, která 
pásek zajistí proti překlopení. Okrajová dilatace zajišťuje prostor pro objemové změny 
podlahy vlivem změn teplot, vlhkosti a plní také akustickou funkci. Okrajový dilatační 
pásek musí přiléhat v celé své délce k prostupující konstrukci a musí se dbát, aby mezi 
páskem a prostupující konstrukcí byla vytažená parotěsná PE fólie. 
V prostorách s mokrým provozem (koupelny, WC) bude dilatační pásek 
z minerální vaty nahrazen mirelonovým páskem s PE fólií, postup jeho zhotovení i 





7.2.3. Kročejová izolace 
Postup pokládky kročejové izolace je shodný s postupem pokládky ve 4. NP 
(viz. 7.1.2). 
Po dokončení pokládky kročejové izolace v celé ploše se zkontroluje a provede 
vyrovnání desek do požadované rovinatosti pro pokládku sádrovláknitých desek. 
7.2.4. Separační fólie 
Separační PE fólie se pokládá na kročejovou izolaci, zde plní funkci pojistné 
izolace proti vniknutí vlhkosti do minerální vaty a zároveň snižuje tření mezi minerální 
vatou a sádrovláknitými deskami. Fólie se bude pokládat v celé ploše podlahy, podélné 
spoje sousedních pásů se musí překrývat min. 50 mm a musí být přelepeny izolační 
páskou, aby došlo k jejich spojení a utěsnění. 
7.2.5. Sádrovláknité desky 2 E11 (1. a 2. vrstva) 
Sádrovláknité desky FERMACELL 2 E11 jsou 2 slepené desky tl. 10 mm, 
které tvoří 2 vrstvy roznášecí vrstvy podlahy, desky jsou vzájemně diagonálně posunuty 
a tím na nich vzniká polodrážka v podélném i příčném směru. Před pokládkou desek je 
nutné vždy určit směr pokládky, v zásadě platí, že pokládáme desky vždy podél nejdelší 
stěny, nebo začínáme od zadního levého rohu místnosti. 
U první řady se odřízne na podélné a příčné straně 1. desky přečnívající 
polodrážka přiléhající ke zdi. U 2. desky se odřízne pouze polodrážka na podélné straně 
přiléhající ke zdi. Tímto způsobem pokračujeme až k další stěně, kde se poslední deska 
uřízne na potřebnou délku, na této části desky se odřízne polodrážka přiléhající ke zdi. 
Se zbytkem odřízlé desky se pokračuje v pokládání druhé řady (tento odřezek musí mít 
délku min. 200 mm). Při pokládce desek nesmí vznikat křížové spáry, jejich předsazení 
musí být min. 200 mm. Polodrážky jednotlivých desek se k sobě vzájemně lepí pomocí 
podlahového lepidla, které se nanáší ve 2 pruzích po celé délce polodrážky. Díky lahvi 
se dvěma otvory se tyto pruhy dají nanést v jednom kroku. Po nanesení lepidla na desky 
se musí položit do 10 minut (doba zpracovatelnosti lepidla) a následně se spoje musí 
zatížit. Potřebného přítlačného tlaku dosáhneme prošroubováním desek samořeznými 





Obr. 30 Schéma postupu pokládky desek [15] 
Po vytvrzení podlahového lepidla (asi 24 hodin při teplotě 20°C a relativní 
vlhkosti vzduchu 65%) se odstraní vyteklé lepidlo špachtlí, po této době je podlaha již 
plně pochozí. 
Návaznost desek mezi jednotlivými místnostmi se provádí pevným spojením 
roznášecích vrstev obou místností. Rozdíl v provedení spojení vyplývá ze vzájemného 
směru uložení desek, v případě kolmého směru se desky položí na sraz, z horní vrstvy 
se vyřízne pásek o šířce min. 50 mm na obou stranách, následně se z nové sádrovláknité 
desky vyřízne pásek o odpovídající šířce (min. 100 mm) a tloušťce 1 vrstvy, který se 








V případě podélného směru se vynechá prostor mezi deskami, z horní vrstvy se 
vyřízne pásek o šířce min. 50 mm na obou stranách, následně se z nové sádrovláknité 
desky vyřízne pásek o odpovídající šířce (min. 100 mm) a tloušťce 2 vrstev, který se 




Obr. 32 Schéma napojení podélných desek [15] 
7.2.6. Sádrovláknité desky tl. 10 mm (3. vrstva) 
Podlaha z desek 2 E11 se musí zbavit všech mechanických nečistot a prachu, 
musí se zkontrolovat odstranění vyteklého lepidla v ploše podlahy. 
Desky třetí vrstvy roznášecí vrstvy podlahy se pokládají otočené o 90° a 
přesazením spár min. 200 mm k již namontovaným podlahovým. Pokládka desek 
probíhá obdobně, jako je popsáno v bodě 7.2.5., avšak lepidlo se nanáší v celé ploše 
desky v pruzích vzdálených asi 100 mm od sebe a následné prošroubování se provádí 





Obr. 33 Schéma pokládky třetí vrstvy desek [15] 
Po vytvrzení podlahového lepidla (asi 24 hodin při teplotě 20°C a relativní 
vlhkosti vzduchu 65%) se odstraní vyteklé lepidlo špachtlí, po této době je podlaha již 
plně zatížitelná. 
7.2.7. Cementový potěr 
Cementový samonivelační potěr bude aplikován jako roznášecí vrstva v 
místnostech s mokrým provozem (koupelny, WC). Pracovní postup je popsán v bodě 
7.1.5., resp. 7.1.4. 
8. Jakost a kontrola kvality 
8.1.   Kontrola vstupní 
8.1.1. Kontrola projektové dokumentace  
Kontroluje se správnost a úplnost projektové dokumentace, zda obsahuje 
všechny náležitosti. Kontroluje se také technologický předpis, zvláště pak postup 
provádění litých potěrů a pokládky sádrovláknitých desek.  
8.1.2. Přejímka pracoviště 
Kontrola připravenosti stavby se provádí před zahájením prací, jedná se o 




omítkami. Dále musí být osazeny veškeré výplně otvorů v kontaktu s exteriérem a 
pracoviště musí být celkově uzavřeno proti pronikání vlhkosti a vzniku průvanu. 
Kontroluje se také stav podkladní vrstvy podlahy, tedy železobetonové stropní 
konstrukce, její pevnost a vlhkost. V případě podlahy ve 4. NP se kontroluje celistvost 
asfaltové izolační vrstvy natavené na železobetonové stropní konstrukci.  
8.1.3. Kontrola geometrické přesnosti 
Kontroluje se rovinatost stropní desky, která nesmí přesáhnout 2 mm na 2 m 
lati, dále se kontrolují rozměry jednotlivých místností a kontrolují se s výkazem výměr, 
v případě odlišností se upraví objednávka materiálu. 
8.1.4. Kontrola kvality a převzetí materiálu 
Kontroluje se množství, rozměry, dodací listy materiálu a jeho případné 
poškození. Kompletnost materiálu se ověřuje dle PD, dodávka materiálu musí také 
obsahovat prohlášení o shodě výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. U deskových výrobků se 
kontrolují jejich hrany, zda nedošlo k poškození během manipulace s materiálem. Lité 
potěry podléhají ČSN EN 13813:2003, kde se uvádí jejich vlastnosti, při dodávce se 
kontroluje receptura, zrnitost a vlhkost suché směsi. 
Je nutné také kontrolovat způsob manipulace s materiálem na stavbě, aby 
nedošlo k jeho poškození až po jeho přejímce. 
8.1.5. Kontrola pracovníků 
Provádí se kontrola odborné a zdravotní způsobilosti, pracovníci jsou 
proškoleni v BOZP, jsou vybaveni OOPP a musí být seznámeni s technologickými 
postupy montáže dané etapy. Dále se kontroluje odborná způsobilost pracovníků, která 
musí být doložena platnými doklady. 
8.1.6. Kontrola pracovních podmínek 
Kontrolují se hlavně klimatické podmínky. Mistr nebo stavbyvedoucí provedou 
kontrolu při příchodu na stavbu před započetím prací nebo při jakékoliv větší změně 
podmínek. Dále zaznamenávají průběžné denní teploty, z nich pak spočítají průměrnou 
denní teplotu. Minimální denní teplota v interiéru pro provádění litých podlah je +5 °C. 
Dále se kontroluje proudění vzduchu v prostorách provádění litých podlah a intenzita 
slunečního svitu do interiéru, kterému by mělo být zabráněno zatemněním oken. Při 




přesáhnout 70% relativní vlhkosti, při aplikaci podlahového lepidla by neměla teplota 
lepidla být pod 15 °C. Klimatické podmínky se průběžně zapisují do SD. 
8.1.7. Kontrola strojů a nářadí 
Kontroluje se technický stav strojů (hladina provozních kapalin, promazání 
pohyblivých částí, stav šnekového čerpadla), dále pak servisní kniha strojů a proškolení 
pracovníků odpovědných za provoz strojů. 
Při vydávání nářadí pracovníků provede stavbyvedoucí zápis o počtu vydaného 
nářadí a jmenný seznam pracovníků, kteří byli nářadím vybaveni. 
8.2. Kontrola mezioperační 
8.2.1. Dilatační pásy a kročejová izolace 
Před započetím pokládky je nutné překontrolovat, zda je podkladní vrstva 
zbavena všech mechanických nečistot, mastnoty a prachu. 
Při provádění akustické izolace se kontroluje uložení dle TP, izolační desky 
musí být uloženy na sraz bez mezer mezi deskami, při pokládce nesmí vzniknout křižná 
spára (desky musí být vzájemně odsazeny), dále se kontroluje provedení dilatační pásky 
kolem obvodu místnosti. Kontroluje se především její výška (musí být vyšší, než 
zamýšlená konstrukce podlahy), dilatační páska musí v celé své délce přiléhat ke svislé 
konstrukci, kontroluje se její uložení a ukotvení v rozích, aby zde nedocházelo ke 
vzniku fabionu. Po dokončení pokládky izolace v celé ploše se překontroluje její těsnost 
a rovinatost, která nesmí přesahovat 8 mm na 1 m lati. 
Pokládka kročejové izolační vrstvy a její konečné provedení podléhá a ČSN 73 
0532. 
8.2.2. Separační vrstva (PE fólie) 
Kontrola uložení fólie v celé ploše podlahy - jednotlivé pásy musí být 
přeloženy alespoň o 50 mm, dále se kontroluje přelepení spojů pásů izolační páskou a 
přelepení spojů s fólií na okrajovém dilatačním pásu. Tyto spoje musí být těsné, aby 
nedošlo k zatečení litého potěru do kročejové izolace. Kontroluje se také vypnutí fólie, 





V případě podlahy v 5. a 6. NP se separační fólie podkládá i na 
železobetonovou desku jako parotěsná izolace ještě před pokládkou kročejové izolace, 
zde je nutno dbát navíc na dostatečné vytažení fólie kolem svislých prostupujících 
konstrukcí nad úroveň zamýšlené podlahové konstrukce (vytažení min. 150 mm). 
8.2.3. Roznášecí vrstva 
Anhydritový potěr (cementový potěr) – před započetím provádění se ještě 
jednou zkontroluje zatemnění prosklených ploch a uzavření celého prostoru, aby zde 
nevznikalo nežádoucí proudění vzduchu. Před ukládáním litého potěru do konstrukce je 
nutné zkontrolovat konzistenci směsi pomocí tzv. zkoušky rozlivu, průměr koláče 
rozlité směsi by měl být 35-40 cm. Výsledek zkoušky je nutné zaznamenat do 
stavebního deníku. Konzistenci směsi je nutné kontrolovat na začátku i v průběhu 
aplikace potěru. Při ukládání směsi do konstrukce se kontroluje výška licí hadice nad 
podkladem (max. 200 mm), kontroluje se řádné prolití okrajů kolem stěn a rohů a 
průběžně se kontroluje výška roznášecí vrstvy pomocí nivelačních trojnožek a 
nivelačního přístroje. Rovinatost výsledné konstrukce roznášecí vrstvy je 2 mm na 2 m 
lati dle ČSN EN 13 813 (vychází z vlastností samonivelačních litých potěrů). 
Sádrovláknité desky – před započetím pokládky se ještě jednou zkontroluje 
vlhkost prostředí, která nesmí přesáhnout 70%. Před pokládkou desek je nutné pečlivě 
určit směr pokládky dle PD a skutečných rozměrů místnosti. Desky musí být dostatečně 
temperované na okolní teplotu, aby nedošlo v průběhu montáže k objemovým změnám 
vlivem tepelné roztažnosti. Při pokládce desek se kontroluje správnost lepení desek a 
jejich následné přitažení pomocí samořezných šroubů dle TP. Před pokládkou třetí 
vrstvy desek se musí stávající desky očistit od lepidla a jiných mechanických nečistot. 
Rovinatost výsledné konstrukce roznášecí vrstvy je 2 mm na 2 m lati dle ČSN 74 4505.  
8.2.4. Technologická přestávka 
Anhydritový potěr (cementový potěr) – po dobu pěti dnů po aplikaci se musí 
zabránit vzniku proudění vzduchu v prostorách aplikace potěru, přímému slunečnímu 
záření na povrch roznášecí vrstvy a výkyvům teplot, po uplynutí pěti dnů v těchto 
podmínkách se naopak doporučuje intenzivní větrání a vysoušení potěru. Roznášecí 
vrstva je pochozí po 48 hodinách, částečně zatížitelná po 7 dnech, doba plné 
zatížitelnosti konstrukce je závislá na reziduální vlhkosti potěru. 
Sádrovláknité desky – po vytvrzení podlahového lepidla prvních dvou vrstev 
(asi 24 hodin) je podlaha již plně pochozí, po provedení třetí vrstvy podlahové 




podlaha plně zatížitelná. Během technologické přestávky nesmí vzdušná vlhkost 
přesáhnout 70%. 
8.3. Kontrola výstupní 
8.3.1. Kontrola provedení 
Kontrolují se celkové rozměry a provedení v souladu s PD a TP, kontroluje se 
shoda s kladečskými plány a detaily podlahových konstrukcí (spáry, přechody mezi 
místnostmi, rohy). Provede se také kontrola rovinatosti, která je 2 mm na 2 m lati dle 
ČSN 74 4505. Předávané konstrukce musí být zbaveny mechanických nečistot. Takto 
předaná konstrukce splňuje požadavek pro pokládku dalších vrstev. Během předání 
doloží zhotovitel kontroly zakrytých vrstev a potvrzení o jakosti a kompletnosti 
dodávky materiálu. 
9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 
Při provádění bude dodrženo zejména:  
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, ve znění 
pozdějších předpisů 
- vyhláška č. 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 








Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Pohyb osob po staveništi 
Propíchnutí chodila 
hřebíky, prořezání 
podrážky obuvi různými 
ostrými předměty. 
Vybavení OOPP, 
udržování čistoty na 
pracovišti a neprodlené 
odklízení vzniklého 
odpadu z místa 
prováděných prací na 
předem určené skládky, 
správné skladování 
spojovacích prvků. 
Pohyb osob po staveništi 
Uklouznutí na mokrém, 
nebo namrzlém podkladu. 
Udržování přístupových 
cest vhodnou metodou. 
Působení povětrnostních a 
přírodních vlivů 
Přehřátí, úpal, prochladnutí 
pracovníků, apod. 
Při vysokých teplotách a 
práci na slunci budou 
pracovníci vybaveni 
pokrývkou hlavy, musí 
dodržovat pitný režim a 
přestávky, při nízkých 
teplotách musí být 
vybaveni OOPP vhodnými 
proti vlhkosti a mrazu. 
Při zhoršené viditelnosti do 
30 m, náledí, krupobití a 
rychlosti větru větší než 10 
m/s musí dojít k přerušení 
prací na střeše a ve 
výškách. 
Pád předmětů z výšky 
Pád předmětu a materiálu z 
výšky na pracovníka, pád 
úmyslně shazovaného 
materiálu, či pád materiálu 
z volného okraje stavby 
nebo pomocné stavební 
konstrukce. 
Vytvoření ochranného 
pásma pod pracovním 
prostorem střechy. Prostor 
bude ohrazen a označen 
bezpečnostní tabulí. 
Materiál, nářadí pomůcky 
ukládat mimo volné okraje. 
Při práci ve výškách dbát 
na zajištění materiálu (proti 





9.2. Ruční manipulace a doprava 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Doprava stavebními 
kolečky 
Pád, uklouznutí pracovníka 
při dopravě materiálu 
stavebními kolečky 
Úprava, údržba, vyrovnání 
a zpevnění plochy pro 
pojezd a manipulaci. 
Nepřetěžovat kolečko. 
Ruční manipulace s 
materiálem 
Ztráta soudržnosti 
rozpadnutí materiálu a 
následný pád na nohu 
Zkontrolujeme stav 
břemene, jeho případné 
poškození před manipulací 
Ruční manipulace s 
materiálem 
Namožení z důvodu 
zvedání příliš těžkých 
předmětů a špatné 






Ruční manipulace s 
materiálem 
Vyklouznutí předmětu z 
ruky a následné spadnutí 
na nohu 
Správně a pevně uchopit 
předmět, nebo použít 
vhodné manipulační 
pomůcky. Řádné používání 
osobních ochranných 
pracovních pomůcek. 
Ruční manipulace s 
materiálem 
Otlaky kolen, zranění 
kolenního kloubu 




9.3. Práce s ručním nářadím 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Práce s ručním nářadím 
Úrazy očí střepinou, 
drobnou částí, úlomkem 
Používání OOPP k ochraně 
očí. Nepoužívat poškozené 
nářadí. Snažit se 





Práce s ručním nářadím Pád nářadí 
Nepokládat nářadí na 
hranu. Při práci ve výškách 
mít nářadí zajištěné. 
Používat brašny, poutka a 
opasky. 
Práce s ručním nářadím 
Zasažení spolupracovníka 




Používat OOPP (brýle, 
rukavice, štíty) 
Práce s ručním nářadím 
Úder do ruky, přimáčknutí, 
podlitiny 
Soustředění se na práci, 
nerozptylovat se okolím, 




prostor. Používat vhodné 
OOPP 
9.4. Mechanizované, elektrické a pneumatické nářadí 
Zdroj rizika Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
Mechanizované, elektrické 
a pneumatické nářadí 
Úrazy očí střepinou, 
drobnou částí, úlomkem 
Používání OOPP k ochraně 
očí, jedná se zejména o 
štíty, rukavice a brýle. 
Mechanizované, elektrické 
a pneumatické nářadí 
Zakousnutí nebo prasknutí 
vrtáku 
Používaní přídavných 
rukojetí. Používat pouze 
nářadí pro práci určené. Při 
opravě nářadí vypojit ze 
sítě 
Mechanizované, elektrické 
a pneumatické nářadí 
Namotání oděvu, vlasů, 
rukavic 
Vhodný pracovní oděv, 
dlouhé vlasy řádně sepnuté. 
Oprava, čistění, seřízení a 
mazání pouze v klidovém 
režimu. Nepokoušet se 
zastavovat rotující část 
nářadí rukama. 





a pneumatické nářadí 
Pořezání řezacím 
kotoučem 
Používat kryt nářadí. Při 
výpadku elektrického 
proudu přístroj vypnout. 
Nepokoušet se zastavovat 




a pneumatické nářadí 
Zasažení uvolněným 
nástrojem 
Vhodné usazení a upevnění 
nástroje. Pracovat s 
vhodným nástrojem 
Mechanizované, elektrické 





(sluchátka, špunty do uší) 
Mechanizované, elektrické 
a pneumatické nářadí 
Vznícení hořlavin 
Nástroj ukládat na 
nehořlavou podložku. 
Neřezat v blízkosti 
hořlavin. 
10. Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Při stavebních pracích budou dodržovány zákony na ochranu životního 
prostředí. Původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhu a kategorií dle 
381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Odpady, které sám nemůže využít nebo 
odstranit v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 
prováděcími právními předpisy, může převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k 
jejich převzetí a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. 
Směsný komunální odpad se bude shromažďovat do přistavených kontejnerů, jejichž 
obsah bude likvidován firmou zprostředkovávající tuto službu v příslušné obci. K 
navýšení hluku dojde jen v nezbytné míře, stejně tak i k nárůstu prašnosti. Bude 
dodržován noční klid a dojde pouze k minimálnímu narušení okolní zástavby.  
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhl. č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů a 
předpisů souvisejících.  
Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu 




- Komunální odpady: 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
 
- Stavební a demoliční odpady: 
17 01  Beton, cihly, tašky a keramika: 
 17 01 01  Beton 
 
17 02  Dřevo, sklo a plasty: 
 17 02 01  Dřevo 
17 02 03  Plasty 
 
17 04  Kovy (včetně jejich slitin): 
17 04 05  Železo a ocel 
17 04 07  Směsné kovy 
 
17 06  Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu: 
 17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
 
17 08  Stavební materiál na bázi sádry: 
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Předmětem hlukové studie je posouzení stávající hlukové zátěže a možné 
změny v posuzované lokalitě vyvolané provozem staveniště při realizaci nástavby 
bytového domu v Brně, k. ú. Veveří (okres Brno-město); 610372, na ulici Veveří (č. p. 
464). Změna hlukové zátěže je řešena u nejblíže umístěných stávajících venkovních 
prostorů staveb.  
2. Popis 
2.1. Zdroje hluku 
Stavba je situována u ulice Veveří, nachází se v řadové zástavbě stávajících 
bytových domů. V posuzované lokalitě lze uvažovat zdroje hluku z dopravy a hluk ze 
stavební činnosti (stacionární zdroje hluku situované na zamýšleném staveništi před 
objektem BD s č. p. 464). V současnosti je dominantním zdrojem hluku v posuzované 
lokalitě pouze dopravní hluk ze silniční dopravy na přilehlé silnici vedoucí ulicí Veveří. 
 




2.2. Hygienické limity 
Základním právním předpisem v oblasti hluku je zákon 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, prováděcím právním předpisem k zákonu č. 258/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů je nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, kterým se mimo jiné stanoví hygienické limity 
hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru: 
1) Hodnoty hluku, s výjimkou vysokoenergetického impulsního hluku, se 
vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T. V denní době se stanoví pro 
8 souvislých a na sebe navazujících nejhlučnějších hodin (LAeq,8h), v noční době pro 
nejhlučnější 1 hodinu (LAeq,1h). Pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích, s 
výjimkou účelových komunikací, a dráhách a pro hluk z leteckého provozu se 
ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T stanoví pro celou denní (LAeq,16h) a celou 
noční dobu (LAeq,8h).  
2) Vysokoenergetický impulsní hluk se vyjadřuje ekvivalentní hladinou 
akustického tlaku C LCeq,T a současně i průměrnou hladinou expozice zvuku C LCE 
jednotlivých impulsů. V denní době se stanoví pro 8 souvislých a na sebe navazujících 
nejhlučnějších hodin (LCeq,8h), v noční době pro nejhlučnější 1 hodinu (LCeq,1h).  
3) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A, s výjimkou 
hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsního hluku, se stanoví součtem 
základní hladiny akustického tlaku A LAeq,T se rovná 50 dB a korekcí přihlížející ke 
druhu chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. 
Pro vysoce impulsní hluk se připočte další korekce –12 dB. V případě hluku s tónovými 
složkami, s výjimkou hluku z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách, a hluku s 
výrazně informačním charakterem se přičte další korekce –5 dB.  
4) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku C 
vysokoenergetického impulsního hluku se stanoví pro denní dobu LCeq,8h se rovná 83 
dB, pro noční dobu LCeq,1h se rovná 40 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku C 
LCeq,T se vypočte způsobem upraveným v části C přílohy č. 3 k tomuto nařízení.  
5) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z leteckého 
provozu se vztahuje na charakteristický letový den a stanoví se pro celou denní dobu 
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,16h se rovná 60 dB a pro celou noční 
dobu ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,8h se rovná 50 dB. Charakteristický 
letový den se určuje počtem vzletů a přistání za 24 hodin, stanoví se jako průměrná 




do 31. října kalendářního roku ve všech provozních směrech vzletových a přistávacích 
drah; přitom se oddělí počet pohybů pro dobu denní a dobu noční.  
6) Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze 
stavební činnosti LAeq,s se stanoví tak, že se k hygienickému limitu v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku A LAeq,T stanovenému podle odstavce 3) přičte další korekce 
podle části B přílohy č. 3 k tomuto nařízení. 
Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním 
prostoru staveb pro hluk ze stavební činnosti: 
Posuzovaná doba (hod.) Korekce (dB) 
od 6:00 do 7:00 + 10 
od 7:00 do 21:00 + 15 
od 21:00 do 22:00 + 10 
od 22:00 do 6:00 + 5 
3. Modelový výpočet hluku 
Pro výpočet hluku byl použit program Hluk +, ve které byl vytvořen model 
reálné situace okolí stavby. Výpočet hluku z dopravy a ze stavební činnosti se provádí 
odděleně, aby bylo zřejmé samostatné působení jednotlivých zdrojů. 
3.1. Hluk z dopravy 
Komunikace na ulici Veveří je určena pro provoz motorových vozidel a 
tramvajových linek MHD. Měřené body chráněných venkovních prostor staveb jsou 






Obr. 35 Izofony hluku z dopravy [16] 
Jak je z modelu zřejmé, hluková zátěž z dopravy na venkovní chráněný prostor 
staveb se pohybuje v rozmezí 55 – 60 dB. Limitní hodnoty staré hlukové zátěže 
z dopravy jsou pro denní dobu 70 dB, pro noční dobu 60 dB, tento limit nebude 
překročen. 
3.2. Hluk ze stavební činnosti 
Zdrojem hluku ze stavební činnosti je provoz stavebního výtahu a autojeřábu 
(předpokládaná nejhorší kombinace strojní sestavy z hlediska hluku) umístěných 
v prostoru ZS před objektem BD c č. p. 464 na ulici Veveří. Stavební výtah při provozu 
produkuje dle technických listů hlukovou zátěž 85 dB, automobilový jeřáb 79 dB. Hluk 
z provozu těchto strojů je posuzován u fasád přilehlých objektů, měřené body 
chráněných venkovních prostor staveb jsou lokalizovány vždy 3 m nad terénem a 2 m 





Obr. 36 Izofony hluku ze stavební činnosti [16] 
 





Pracovní činnost bude probíhat v době od 8:00 do 16:00, kdy je povolená 
zvýšená hladina akustického tlaku (65 dB), jak je tedy z modelu zřejmé, chráněný 
venkovní prostor staveb nebude provozem ZS ohrožen v důsledku překročení povolené 
hladiny hluku. Hluk vyvozovaný ze stavební činnosti byl u měřených bodů naměřen 
v následujících hodnotách:  
Měřený bod Hladina akustiského tlaku LAeq 
1 47,9 dB 
2 47,8 dB 
3 47,4 dB 
4 45,4 dB 
5 38,3 dB 
6 41,4 dB 
4. Závěr 
Hluk ze stavební činnosti, ani hluk z dopravy v této lokalitě nepřesahuje 
zákonem stanovené limity. Nutno je však připomenout, že se jedná pouze o výpočtový 
model, který může být odlišný od reálné situace v dané lokalitě, proto je nutné provést i 
měření hluku in situ. Při návrhu fyzikálních vlastností výplní otvorů se musí zohlednit 






















Cílem této práce bylo zpracování projektu realizace nástavby bytového domu 
v Brně. První část práce obsahuje souhrnnou technickou a průvodní zprávu zpracovanou 
podle vyhlášky o dokumentaci staveb v platném znění. V další části je vyřešeno zařízení 
staveniště, včetně zásobovacích tras a dopravy materiálu. Strojní sestava zde nebyla 
řešena v samostatné části, protože při zpracování technologických předpisů pro stropní a 
podlahové konstrukce byly v předpisech uvedeny všechny stroje, které se vyskytnou na 
stavbě i v průběhu realizace ostatních technologických etap. Součástí projektu je také 
zpracovaný harmonogram a položkový rozpočet, pomocí kterých jsme schopni 
odhadnout náročnost stavby a to z hlediska spotřeby materiálu, času, financí a pracovní 
síly. 
V průběhu řešení projektu se vyskytlo několik detailů, které přiložená 
dokumentace dostatečně nepostihovala, proto bylo nutné navrhnout jiná materiálová, 
nebo konstrukční řešení, než bylo uvažováno v původní dokumentaci. Proto bylo 
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SD  stavební deník 
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KZP  kontrolní a zkušební plán 
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NV  nařízení vlády 
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NN   nízké napětí 
DN   jmenovitý vnitřní průměr 
TZB  technické zařízení budov 
NP   nadzemní podlaží 
BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
ŽB   železobeton 
SDK  sádrokarton 
PE  polyetylen 
TL  technické listy 
cca   přibližně 
max.   maximálně 
min.   minimálně 
ks   kusů 
tl.   tloušťka 
obr.   obrázek 
k. ú.  katastrální území 
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